


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01 августа 2023 по 31 марта 2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Автономная некоммерческая организация «Агентство социальных инвестиций»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1192130009796
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Добрый вычет»
Номер договора о предоставлении гранта	Договор №5 от 21.07.2023 г.

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1					
2					
...					
Дополнительный комментарий					



<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p>	<p>В рамках реализации проекта обучено менее 10 волонтеров, которые проведут не менее 10 промо акций по раздаче не менее 1000 изданных буклетов (на выставках-пристройствах бездомных животных, в образовательных учреждениях г. Чебоксары, в ТЦ) . Создан итоговый видео-ролик, который распространен в социальных сетях партнеров проекта. Не менее 3000 просмотров новостей о проекте в социальных сетях. Потенциальные благодатели узнали о возможности направления своего налогового вычета на нужды Муниципального приюта г. Чебоксары.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированных сроков (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Брендировани проекта	01.08.2023-10.08.2023	01.08.2023-10.08.2023	Разработан брендбук проекта из не менее 4 позиций (логотип, новостная подложка, макеты брендированной продукции (шоппер, свитшот).
Наименование количественного показателя-				
2	Разработка методических материалов для информационного десанта	01.08.2023-15.09.2023	01.08.2023-15.09.2023	Выпущено 1000 буклетов по теме проекта для распространения на промо-акциях проекта.
Наименование количественного показателя				
буклета				
3	Разработка презентационного материала для проведения информационного десанта для целевой аудитории	10.08.2023-10.09.2023	10.08.2023-10.09.2023	Подготовлены и согласованы с экспертами проекта презентации с информацией по направлению работы, речевой модуль для волонтеров.
Наименование количественного показателя-				
Значение-				

4	Конкурсный отбор команды волонтеров среди студентов г. Чебоксары	15.08.2023- 15.09.2023	15.08.2023- 15.09.2023
5	Наименование количественного показателя - Отбор и обучение волонтеров проекта	15.09.2023- 15.10.2023	15.09.2023- 15.10.2023
6	Наименование количественного показателя - Отбор и обучение волонтеров проекта	16.10.2023- 31.10.2023	16.10.2023- 31.10.2023
7	Наименование количественного показателя - Проведение промо акций проекта	01.11.2023- 31.03.2024	01.11.2023- 31.03.2024
	Отобрана команда волонтеров из не менее 10 человек для проведения информационного десанта.(список прилагаем)		
	Значение -10		Школа волонтеров проведена 11.10.23 в Чувашском государственном аграрном университете (Регистрационную ведомость прилагаем) Ссылка на новость: https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_430
	Значение 10		Сформирован график информационного десанта (не менее 10 промо акций). (График прилагаем)
	Значение -		Проведено 10 промо акций проекта: 1. 21 октября. Парк «Амазония» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_431 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_436 2. 29 октября. Парк «Амазония» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_437 3. 4 ноября в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_440 4. 11 ноября в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_444 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455 5. 2 декабря в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459

				<p>6. 9 декабря в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462</p> <p>7. 16 декабря в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462</p> <p>8. 20 января в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471</p> <p>9. 17 февраля в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481</p> <p>10. 2 марта в ТЦ «Мега Молл» https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_482</p>
Наименование количественного показателя- Промо акции			Значение 10	
8 Итоговый круглый стол. Создан итоговый видеоролик о проекте	01.03.2024- 31.03.2024	01.03.2024- 31.03.2024	Проведен итоговый круглый стол эксперты, работники и волонтеры проекта. Выявление достижений и недостатков проекта, планирование дальнейшей деятельности, награждение 5 лучших волонтеров.	http://academy21.ru/news/18587-dobryy-vychet-bolee-1000-cheboksarcev-uznali-o-vozmozhnostyah-proekta.html https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_485 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486
Наименование количественного показателя - Информационный ролик			Значение -1	

Электронные ссылки:

- на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде;
- на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_430
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_431
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_436
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_437
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_440
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_444
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_482
<http://academy21.ru/novosti/18587-dobryy-vychet-bolee-1000-cheboksarcev-uznali-o-vozmozhnostyah-proekta.html>
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_485
https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлениям (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных

Мероприятие:

21 октября. Парк «Амазония»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_431 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_436
-----------------------------	--

Мероприятие:

29 октября. Парк «Амазония»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_437
-----------------------------	---

Мероприятие:

4 ноября в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-
---------------------------	---

данных и т.п.)

	199026865_440
Мероприятие: 11 ноября в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_444 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455
Мероприятие: 2 декабря в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462
Мероприятие: 9 декабря в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481
Мероприятие: 16 декабря в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_440
Мероприятие: 20 января в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_444 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_455
Мероприятие: 17 февраля в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_459 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_462
Мероприятие: 2 марта в ТЦ «Мега Молл»	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_471 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_481

	<p>199026865_481 https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_482</p> <p>Мероприятие: 20 марта Итоговый круглый стол http://academy21.ru/novosti/18587-dobryu-vychet-bolee-1000-cheboksarcev-uznali-o-vozmozhnostyah-proekta.html https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_485</p> <p>Мероприятие: Итоговый видеоролик о проекте https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486</p>								
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="911 1173 943 1406">Название</th> <th data-bbox="911 719 943 1173">Описание</th> <th data-bbox="911 479 943 719">Файл</th> <th data-bbox="911 239 943 479">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="943 1173 1059 1406">Итоговый видеоролик о проекте</td> <td data-bbox="943 719 1059 1173">https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486</td> <td data-bbox="943 479 1059 719">Ссылка на видео</td> <td data-bbox="943 239 1059 479">03.04.24</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Итоговый видеоролик о проекте	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486	Ссылка на видео	03.04.24
Название	Описание	Файл	Дата						
Итоговый видеоролик о проекте	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_486	Ссылка на видео	03.04.24						

<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="268 936 343 1422">Свитшоты 10 шт</td> <td data-bbox="268 470 343 936">https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425</td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 936 418 1422">Шоперы 10 шт</td> <td data-bbox="343 470 418 936">https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 936 493 1422">Буклеты 1000 шт</td> <td data-bbox="418 470 493 936">https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_426</td> </tr> </table>	Свитшоты 10 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425	Шоперы 10 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425	Буклеты 1000 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_426
Свитшоты 10 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425						
Шоперы 10 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_425						
Буклеты 1000 шт	https://vk.com/nkoasi21?w=wall-199026865_426						
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Труд волонтеров. 10 волонтерских договоров.</p>						
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p>-</p>						

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

<p>а) Количественные результаты</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1117 766 1197 1758">Наименование</td> <td data-bbox="1117 362 1197 766">показатель</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1197 766 1236 1758">Отбор и обучение волонтеров проекта</td> <td data-bbox="1197 362 1236 766">10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1236 766 1276 1758">Создание и издание информационного буклета</td> <td data-bbox="1236 362 1276 766">1000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 766 1308 1758">Информационный ролик</td> <td data-bbox="1276 362 1308 766">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1308 766 1308 1758">Промо акции</td> <td data-bbox="1308 362 1308 766">10</td> </tr> </table>	Наименование	показатель	Отбор и обучение волонтеров проекта	10	Создание и издание информационного буклета	1000	Информационный ролик	1	Промо акции	10
Наименование	показатель										
Отбор и обучение волонтеров проекта	10										
Создание и издание информационного буклета	1000										
Информационный ролик	1										
Промо акции	10										

<p>б) Качественные результаты</p>	<p>В рамках реализации проекта обучено менее 10 волонтеров, которые проведут не менее 10 промо акций по раздаче не менее 1000 изданных буклетов (на выставках-пристройствах бездомных животных, в образовательных учреждениях г. Чебоксары, в ТЦ) . Создан итоговый видеоролик, который распространен в социальных сетях партнеров проекта. Не менее 3000 просмотров новостей о проекте в социальных сетях. Потенциальные благодатели узнали о возможности направления своего налогового вычета на нужды Муниципального приюта г. Чебоксары.</p>
--	---

<p>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>Проект успешно реализован</p>								
<p>Наличие и характер запланированных результатов реализации проекта</p>	<p>-</p>								
<p>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p>	<p>-</p>								
<p>Общие выводы по результатам реализации проекта</p>	<p>Проект успешно реализован</p>								
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1161 1290 1203 1749">Название</td> <td data-bbox="1161 965 1203 1279">Описание</td> <td data-bbox="1161 663 1203 954">Файл</td> <td data-bbox="1161 383 1203 651">Дата</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1211 1290 1243 1749">...</td> <td data-bbox="1211 965 1243 1279"></td> <td data-bbox="1211 663 1243 954"></td> <td data-bbox="1211 383 1243 651"></td> </tr> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	...			
Название	Описание	Файл	Дата						
...									
<p>Рекомендации по развитию грантового конкурса</p>	<p>Электронный документооборот</p>								

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Генеральный директор
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	устав

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта			
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	10		
Наличие и характер уникальных результатов проекта	-		
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	молодеж		
Ссылка	https://vk.com/nkoasi21		
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществившейся по проекту деятельности после окончания гранта	-		

Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
...			

Темряевский директор

Темряевский В. А.

