

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с сентября 2022 по декабрь 2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ "РАЗВИТИЕ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1032100000294
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Школа экспертов СО НКО Чувашии
Номер договора о предоставлении гранта	№15 от 08.09.2022

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1	Сформирован пул экспертов в количестве 35 человек	31.12.2022	25.12. 2022	Реализована в полном объеме	-
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p>	<p>В рамках реализации проекта «Школа экспертов СО НКО Чувашии» был проведен конкурсный отбор 35 кандидатов из числа лидеров проектных команд, руководителей проектов, руководителей НКО, имеющих опыт социального проектирования и оценки социальных проектов для обучения экспертизе социальных проектов НКО Чувашской Республики и формирования экспертного сообщества НКО Чувашской Республики. Сформирован пул экспертов в количестве 35 человек для предварительной экспертизы и проработки социальных проектов НКО для подачи заявок на грантовые конкурсы.</p> <p>Проведена предварительная установочная сессия с участием республиканских экспертов-наставников для введения в проблематику (существующее количество, направленность социальных проектов на текущий момент в Чувашской Республике, сложности, типичные ошибки, которые возникают в процессе подготовки проектов).</p> <p>Было проведено обучение экспертизе проектов с участием Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и Фонда «Соработничество».</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Установочная сессия «Школы экспертов СО НКО Чувашии». Введение в проект. Сессия с участием республиканских экспертов-наставников.	26.10.2022	26.10.2022	Эксперты владеют проблематикой (существующее количество, направленность социальных проектов на текущий момент в Чувашской Республике, сложности, типичные ошибки, которые возникают в процессе подготовки проектов).
Наименование количественного показателя				Значение
Человек				21
2	Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов.	02.11.2022	02.11.2022	28 участников обучены экспертизе социальных проектов на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов.
Наименование количественного показателя				Значение

Человек				28
3	Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Фонда «Соработничество».	10.11.2022	10.11.2022	26 участников обучены экспертизе социальных проектов на грантовые конкурсы Фонда «Соработничество».
Наименование количественного показателя				Значение
Человек				26
4	Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Росмолодежь.	03.12.2022	03.12.2022	13 участников обучены экспертизе социальных проектов на грантовые конкурсы Росмолодежь.
Наименование количественного показателя				Значение
Человек				13
5	Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив.	06.12.2022	06.12.2022	17 участников обучены экспертизе социальных проектов на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив.
Наименование количественного показателя				Значение
Человек				17
6	Итоговое мероприятие республиканского образовательного проекта «Школа экспертов СО НКО Чувашии». Вручение сертификатов участникам.	22.12.2022	22.12.2022	Подведены итоги проекта, экспертам вручены сертификаты участников, фирменные толстовки проекта.
Наименование количественного показателя				Значение
Человек				20

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 	<p>https://t.me/schoolsonko21 https://t.me/schoolsonko21/9 https://t.me/sonko_21/468 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_551 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_567 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_585 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_605 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_644 https://vk.com/sonko21?w=wall-210605817_646 https://t.me/pprog21/505 https://t.me/pprog21/977 https://t.me/sonko21/2621</p>	
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>Мероприятие:</p> <p>Установочная сессия «Школы экспертов СО НКО Чувашии». Введение в проект. Сессия с участием республиканских экспертов-наставников.</p>	<p>https://t.me/sonko_21/468</p>
	<p>Мероприятие:</p> <p>Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов.</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/PnpJ/7xqvayZNB</p>
	<p>Мероприятие:</p> <p>Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Фонда «Соработничество»</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/SvqD/YAJYoyDzi</p>
	<p>Мероприятие:</p>	

	<p>Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Росмолодежь.</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/q4nV/4u1htaS7H</p>	
	<p>Мероприятие: Экспертная сессия по обучению предварительной экспертизе проектов на грантовые конкурсы Президентского фонда культурных инициатив.</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/SdT7/vW27S6DXw</p>	
	<p>Мероприятие: Итоговое мероприятие республиканского образовательного проекта «Школа экспертов СО НКО Чувашии». Вручение сертификатов участникам.</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/V4vJ/АНHdBoxao</p>	
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>12</p>		
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>-</p>		

<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p>	<p>https://cloud.mail.ru/public/sQAx/Ro89a7TXf</p>
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>97 600 рублей</p>
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p>40 000 рублей</p>

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

<p>а) Количественные результаты</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 1099 1498 1138">Наименование</th> <th data-bbox="1498 1099 1897 1138">показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 1138 1498 1177">Эксперты</td> <td data-bbox="1498 1138 1897 1177">35</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	показатель	Эксперты	35
Наименование	показатель					
Эксперты	35					
<p>б) Качественные результаты</p>	<p>Реализация проекта повысила уровень экспертной оценки проектов, культуры социального проектирования некоммерческих организаций для реализации социально-значимых проектов на территории Чувашской Республики.</p>					

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта	Сформирован образ эксперта СО НКО Чувашии, сформулирован набор компетенций – опыт написания и оценки грантовой заявки, успешный опыт реализации социального проекта, умение давать обратную связь высокого качества по социальному проекту, повысилась культура социального проектирования, культура взаимодействия эксперт – проектная команда
Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта	-
Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Не все региональные эксперты, имеющие опыт экспертизы и реализации социальных проектов включились в проект, вместе с тем в проект пришли новые имена, эксперты не только с опытом проектирования, но и с высокими экспертными, управленческими компетенциями
Общие выводы по результатам реализации проекта	В целом реализация проекта привела к повышению интереса к экспертной работе по подготовке и предварительной оценке социальных проектов, готовности включаться в работу проектной команды, повышению
Рекомендации по развитию грантового конкурса	Реализовать размещение аналитической и финансовой отчетности на платформе Конкурса
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Исполнительный директор Мешкова Анастасия Александровна
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица согласно действующей выписке из ЕГРЮЛ

Дополнительная информация

--	--

Количество благополучателей проекта	Целевая группа			Количество
	Эксперты			35
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	2			
Наличие и характер уникальных результатов проекта	Сформирован пул экспертов, готовых включаться в реализацию других социальных проектов не только на этапе предварительной экспертизы, но и в процессе реализации			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	Выпускники Президентской Программы подготовки управленческих кадров (158 человек)			
Ссылка	https://t.me/pprog21			
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта	Участники проекта, региональные эксперты в рамках проекта «Инкубатор для НКО Чувашской Республики» с 28 по 3 марта 2023 г. провели консультации по подготовке заявок на грантовые конкурсы Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив. приняли участие в «Конвейере проектов» с 11 по 14 апреля 2023 г., провели консультации по подготовке заявок на Конкурс на предоставление грантов НКО в Чувашской Республике в 2023 году			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Презентация установочной сессии	Рекомендации Ресурсного центра	https://cloud.mail.ru/public/dmTv/JcW8Xb46t	26.10.2022
	Презентация экспертной сессии от Фонда президентских грантов	Оценка проектов Фонда президентских грантов	https://cloud.mail.ru/public/uBeh/nd8EiTYdZ	02.11.2022
	Презентация экспертной сессии от Фонда «Соработничество»	Работа с критериями экспертной оценки	https://cloud.mail.ru/public/4ezy/SBjBzmvHq	11.11.2022

	Презентация экспертной сессии от Фонда «Соратничество»	Типичные ошибки в конкурсных заявках	https://cloud.mail.ru/public/wAjH/SaPxffQiU	11.11.2022
	Презентация экспертной сессии от Росмолодежь	Грантовый конкурс молодежных инициатив	https://cloud.mail.ru/public/fwDD/M42rbhTK8	03.12.2022
	Презентация экспертной сессии от Росмолодежь	Логика проектов Росмолодежь	https://cloud.mail.ru/public/MNze/AJ9CML3gf	03.12.2022
	Презентация экспертной сессии от Росмолодежь	Критерии оценки проектов Росмолодежь	https://cloud.mail.ru/public/vyRu/tZnQ2jtNL	03.12.2022
	Презентация экспертной сессии от Президентского фонда культурных инициатив	Обучение предварительной экспертизе проектов ПФКИ	https://cloud.mail.ru/public/4Bgj/pUgHKcsmc	06.12.2022

Исполнительный директор



А.А. Мешкова