

ПРОТОКОЛ
рабочей группы по внедрению и реализации проекта «Эффективный регион»
в администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

19 мая 2023

№ 2

Место проведения: администрация Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

Председательствовал: Трофимов С.О. - глава Ядринского муниципального округа Чувашской Республики, руководитель рабочей группы;
секретарь – Ильина И.Г. – начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики

Присутствовали члены рабочей группы:

Заместитель главы - управляющий делами администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Полицарпова Л.М.;

Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Зельцман О.М.;

Начальник отдела образования администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Егоров В.Ю.;

Начальник отдела организационно — контрольной и кадровой работы администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Егорова А.И.;

Начальник отдела правового обеспечения администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Шигин И.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Подведение итогов реализации проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

По повестке заседания:

1.1. Доклад начальника отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Ильиной И.Г. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Решили:

1. Принять к сведению доклад начальника отдела экономики и инвестиционной деятельности администрации Ядринского муниципального округа Чувашской Республики Ильиной И.Г. об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутым со следующими значениями:

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактическое достигнутое значение показателя
Сокращение времени протекания процесса согласования	602 минуты (10ч.3 мин.)	344 минуты (6ч. 13 мин.)	300 минут (5 часов)
Сокращение транспортных расходов	509,85 руб. на одну поездку (в г. Ядрин и обратно)	0 руб.	0
Повышение удовлетворенности заказчиком сроками согласования	25%	94%	97%

Условный эффект — 30 591 рубль.

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) разработан регламент работы по оптимизации процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики;
- 2) проведены обучающие семинары с муниципальными заказчиками по теме «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд»;
- 3) проведен опрос на тему "Уровень удовлетворенности заказчиком сроками согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»".

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Социальные:

- сокращение времени протекания процесса согласования;
- повышение удовлетворенности заказчиком сроками согласования.

Экономические:

- сокращены финансовые расходы по расходу бумаги на ручное оформление заявки;
- сокращены транспортные расходы.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному распоряжением об открытии проекта и создании рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который включает в себя лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» считать успешно завершенным и применять при реализации процесса в дальнейшем.

Глава Ядринского
муниципального округа
Чувашской Республики -
руководитель рабочей группы

Секретарь



С.О. Трофимов

И.Г. Ильина

УТВЕРЖДАЮ

Глава Ядринского
муниципального округа
Чувашской Республики

С.О. Трофимов

«19» мая 2023 г.



ОТЧЕТ

о результатах реализации проекта «Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Информация о результатах реализации проекта

Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени протекания процесса согласования	602 минуты (10ч.3 мин.)	344 минуты (6ч. 13 мин.)	300 минут (5 часов)
Сокращение транспортных расходов	509,85 руб. на одну поездку (в г. Ядрин и обратно)	0 руб.	0
Повышение удовлетворенности заказчиком сроками согласования	25%	94%	97%
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	30,591		

Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Разработка регламента работы по оптимизации процесса согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики	100%	Положение имеется
2.	Проведение обучающих семинаров с муниципальными заказчиками по теме «Контрактная система в сфере	100%	В марте 2023 года проведен обучающий семинар по контрактной системе в сфере

	закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в том числе работа в РИС, малые закупки на площадке ТЭК-Торг, работа в ЕИС, электронное активирование (практика)) + 223ФЗ
3.	Проведение опросов по выявлению уровня удовлетворенности сроками согласования аукционной документации	100%	Проведен опрос на тему "Уровень удовлетворенности заказчиком сроками согласования аукционной документации на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Руководитель проекта

 И.Г. Ильина

«19»  2023 г.

**Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализации проекта
«Оптимизация процесса согласования аукционной документации на осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ядринского района Чувашской
Республики в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в рамках проекта «Эффективный регион»**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Ильина Инна Геннадиевна	Начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности - Ответственный исполнитель проекта, координатор проекта	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация Плана мероприятий
2	Евграфова Ирина Владимировна	Заведующая сектором закупок отдела экономики и инвестиционной деятельности - основной исполнитель	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация Плана мероприятий
3	Александрова Наталия Сергеевна	Ведущий специалист-эксперт сектора закупок отдела экономики и инвестиционной деятельности - исполнитель	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация Плана мероприятий
4	Порфирьева Надежда Никоновна	Директор МБОУ "Гимназия №1" г.Ядрина - участник проекта	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация Плана мероприятий
5	Чкалов Алексей Александрович	Руководитель проекта -эксперт (по согласованию)	1	Картирование текущего/целевого состояния. Разработка и реализация Плана мероприятий