

БУ «Центральная городская больница»
Минздрава Чувашии

Проект «Улучшение процесса забора крови в
процедурном
кабинете поликлиники»

2023 г.



Карточка проекта



 «УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач
 БУ «Центральная городская больница»
 Минздрава Чувашии
 Т.Н. Маркелова
 2023 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
«Улучшение процесса забора крови в процедурном кабинете поликлиники»

| | |
|--|--|
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ: Заказчик проекта: главный врач БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии Т.Н. Маркелова Периметр проекта: Поликлиника БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии (г. Чебоксары, пр-кт Ленина, д.47) Руководитель проекта: заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ В.С. Сидельцева Процесс: Забор крови в процедурном кабинете поликлиники Владелец процесса: главная медицинская сестра поликлиники А.Г. Микейкина Команда проекта: В.С. Сидельцева, А.Г. Микейкина (администратор проекта), Т.В. Балова, Е.В. Калашникова, А.В. Пугачев, Ю.А. Смирнова, Ж.М. Сергеева, Л.Н. Смирнова | ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА: 1. Длительное время протекания процесса забора крови у одного пациента в процедурном кабинете поликлиники. 2. Недостаточная пропускная способность процесса забора крови в процедурном кабинете поликлиники. 3. Затруднения у медицинского персонала при поиске венозного русла с целью обеспечения доступа и введения канюли в вену при проведении венопункции. |
| ЦЕЛИ: 1. Сокращение времени протекания процесса забора крови у одного пациента в процедурном кабинете поликлиники. 2. Повышение пропускной способности сса забора крови в процедурном кабинете поликлиники. 3. Стандартизация улучшенного процесса забора крови в процедурном кабинете поликлиники, разработка и внедрение стандартной операционной процедуры (СОП) для реализации улучшенного процесса забора крови. | КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА И С 1. Подготовка и открытие проекта: 01.0 1.1. Издание приказа БУ «Центральная Чувашии – 20.07.2023 1.2. Разработка карточки (паспорта) про 2. Диагностика и целевое состояние: 29 2.1. Диагностика (анализ текущей снт состояния) – 29.07.2023 – 05.09.2023 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|---|
| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА: | | | |
| Наименование показателя, единица измерения | Текущий показатель | Целевой показатель | |
| Показатель № 1. Время протекания процесса, минута | 6,0 | 2,0 | |
| Показатель № 2. Общий темп прироста количества пациентов, которым была предоставлена медицинская помощь по забору крови в процедурных кабинетах, задействованных в реализации проекта, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, % | 100 | 125 | |
| ЭФФЕКТЫ: 1. Повышение доступности для населения процедуры забора крови в процедурном кабинете поликлиники. 2. Сведение к минимуму травмирования мягких тканей и сосудистой системы пациента, уменьшение количества осложнений при проведении и в результате проведения венопункции, снижение вероятности развития тромбоза поверхностных вен. 3. Повышение удовлетворенности пациентов благодаря сокращению времени пребывания пациента в поликлинике с целью сдачи биологического материала для проведения исследований с использованием лабораторных методов диагностики. 4. Предполагаемый достигаемый экономический эффект 200 тыс. в год. | | | |
| Руководитель проекта: Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии | | | |
|  Подпись | | В.С. Сидельцева |  дата |

Карточка потока текущего процесса



Карточка потока целевого процесса




Диаграмма Ганта

