


УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Администрации Главы
 Чувашской Республики


 В.А. Борисов
 (подпись)


_____ (дата)


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации проекта

«Формирование рейтинга экспертов «Экспертного клуба Чувашии»

N пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Сроки выполнения мероприятий		
					Ноябрь 2023 г	Декабрь 2023 г	
					5 неделя	1 неделя	2 неделя
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отсутствие постоянной связи, ожидание ознакомления	Разработка перечня СМИ для поиска информации	Разработанный перечень СМИ для поиска информации; Сокращение затраченного времени на поиск инфоповода в СМИ на 1 час	Иванова И.Г.			
2	Отсутствие четко сформулированных критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы, недостаточная автоматизация процесса для сбора, систематизации и анализа данных	Формирование критериев рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы	Сформированные критерии рейтинговой оценки и показателей рейтинговой шкалы	Краснова Д.В.; Иванова И.Г.			

Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

 - Сидорова Т.Н.

Руководитель проекта

 А.Ю.Гурьев
 (подпись) (инициалы, фамилия)