

Заключение
к отчету об исполнении бюджета
Батыревского муниципального округа
Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года

1. Общие положения

В соответствии со статьями 157, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ст. 9.2 Закона Чувашской Республики от 13.09.2011 № 58 «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики», на основании соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Чувашской Республики полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 23.12.2022 (далее – Соглашение) и в соответствии с Положением о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики, утвержденным решением Собрании депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 16.12.2022 № 6/4, ведущим инспектором сектора выездных проверок управления внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Татарских Т.П. проведен анализ отчета об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года.

Информация подготовлена на основе анализа муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в муниципальном образовании, в том числе по формированию и исполнению местного бюджета в отчетном периоде, а также отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 9 месяцев 2023 года, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 10.10.2023 № 1221.

По состоянию на 01.10.2023 в решение Собрании депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 16.12.2023 № 6 / 9 «О бюджете Батыревского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и на 2025 годов» (далее – решение о бюджете) вносились изменения 1 раз. В итоге, с учетом изменений, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Батыревского муниципального округа составляет 1 018 881,2 тыс. рублей, общий объем расходов – 1 085 834,9 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета Батыревского муниципального округа – 66 953,7 тыс. рублей.

2. Исполнение местного бюджета

Батыревского муниципального округа по доходам

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2023 года в бюджет Батыревского муниципального округа поступили доходы в сумме 802 906,1 тыс. рублей или 76,6 % к плану (1 048 183,3 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 145 098,2 тыс. рублей или 67,4 % к плану (215 307,9 тыс. рублей),

безвозмездные поступления – 657 807,9 тыс. рублей или 81,6 % к плану (832 875,4 тыс. рублей).

Доходы бюджета относительно аналогичного периода 2022 года увеличились на 96 360,8 тыс. рублей или на 13,6 %.

Сведения об исполнении бюджета по доходам за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 1.

Таблица № 1
Тыс. рублей

Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2023 год	Бюджетные назначения на 2023 год в соответствии с росписью и ф. 0503117	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Исполнение в %	Темп роста (снижения) за 9 месяцев 2023 г. к 1 полугодию 2022 г., %
1	2	3	4	5	6	7
Налоговые доходы	107721,8	183976,6	183976,6	121879,8	66,2	113,1
Неналоговые доходы	30468,7	28400,1	31331,3	23218,4	74,1	76,2
Безвозмездные поступления	568354,8	806504,5	832875,4	657807,9	79,0	115,7
Доходы – всего	706545,3	1018881,2	1048183,3	802906,1	76,6	113,6

Анализ структуры фактического исполнения доходов показал, что в общем объеме доходов налоговые доходы за 9 месяцев 2023 года составили – 15,2 %, неналоговые доходы – 2,9 %, безвозмездные поступления – 81,9 %.

Плановые значения по доходам, предусмотренные в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 9 месяцев 2023 года, больше плановых значений, утвержденных решением о бюджете на 29 302,1 тыс. рублей, в том числе по:

безвозмездным поступлениям на 26 370,9 тыс. рублей, при этом плановые значения увеличены на основании следующих уведомлений по расчетам между бюджетами, доведенных:

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики от 27.04.2023 № 3535 на реализацию инициативных проектов на сумму 4 607,6 тыс. рублей;

Министерством финансов Чувашской Республики от 30.06.2023 № 3655 на поощрение региональной и муниципальных управленческих команд Чувашской Республики за счет средств дотации (гранта) за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации на сумму 3 245,7 тыс. рублей;

Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 28.07.2023 № 3685 выделение грантов Главы Чувашской Республики на сумму 10 500,0 тыс. рублей;

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики от 03.08.2023 № 3704 на реализацию инициативных проектов на сумму 7 861,7 тыс. рублей;

Минстроем Чувашии от 11.08.2023 № 3728 на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму (-) 174,8 тыс. рублей;

Минстроем Чувашии от 18.08.2023 № 3749 на обеспечение жильем молодых семей (-) 264,2 тыс. рублей;

Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики от 01.09.2023 № 3851 на возмещение понесенных затрат на организацию мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии РФ и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) проживавших на территории ЧР, граждан РФ, направленных из Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Чувашской Республики» для заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, на сумму 95,0 тыс. рублей;

Министерством образования Чувашской Республики от 21.09.2023 № 3841 на ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования на сумму 500,0 тыс. рублей;

по неналоговым доходам в сумме 2 931,5 тыс. рублей (на сумму поступивших инициативных платежей юридических и физических лиц в бюджет Батыревского муниципального округа на реализацию проектов в рамках инициативного бюджетирования).

Вместе с тем, исходя из положений ст. 6 и 217 БК РФ внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, предусмотренным п. 3 и 8 ст. 217 БК РФ, предусмотрено по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

2.1. Налоговые доходы бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Налоговые доходы за 9 месяцев 2023 года поступили в бюджет Батыревского муниципального округа в сумме 121 879,8 тыс. рублей (66,2 % к плану), что на 13,2 % больше уровня аналогичного периода 2022 года (107 674,5 тыс. рублей).

В общем объеме доходов местного бюджета налоговые доходы за 9 месяцев 2023 года составили 15,2 %.

Сведения об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа по налоговым доходам за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 2:

Таблица № 2
тыс. рублей

№	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2023 год	Бюджетные назначения на 2023 год в соответствии с росписью и ф.0503117	Фактическое исполнение 9 месяцев 2023 года	Исполнение в %	Темп роста (снижения) за 9 месяцев 2023 г. к 9 месяцев 2022 г., %
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Налог на доходы физических лиц	65913,7	109640,1	109640,1	81452,1	74,3	123,6
2.	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	11110,4	13188,1	13188,1	11105,6	84,2	100,0
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	13729	20400,3	20400,3	14976,3	73,4	109,1
4.	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-133,9	0	0	-2002,8		в 15 раз
5.	Единый сельскохозяйственный налог	6572,7	6599,7	6599,7	7625,2	115,5	116,0
6.	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4775,8	5819,6	5819,6	3349,2	57,6	70,1
7.	Транспортный налог	921,2	10162,6	10162,6	569	5,6	61,8
8.	Налог на имущество	683,6	4459,1	4459,1	673,4	15,1	98,5
9.	Земельный налог	1859,1	10300,2	10300,2	2597,3	25,2	139,7
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	67,9	105,8	105,8	47,2	69,5	69,5
11.	Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов	0	0	0	13		
12.	Государственная пошлина	2222,3	3301,1	3301,1	1474,3	44,7	66,3
	Итого	107721,8	183976,6	183976,6	121879,8	66,2	113,1

Анализ показывает, что в структуре налоговых доходов наибольшую долю занимают:

налог на доходы физических лиц (66,8 %);

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 12,3 %;

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 9,1 %.

Следует отметить, что налоговые доходы за 9 месяцев 2023 года в сумме 121 879,8 тыс. рублей к соответствующему периоду прошлого года (107 674,5 тыс. рублей) поступили с увеличением на 13,2 % или на 14 205,3 тыс. рублей, из них:

налог на доходы физических лиц в сумме 81 452,1 тыс. рублей или 74,3 % к плану (109 640,1 тыс. рублей), к соответствующему периоду прошлого года

(65 913,7 тыс. рублей) поступили с увеличением на 23,6 % или на 15 538,4 тыс. рублей;

акцизы в сумме 11 105,6 тыс. рублей или 84,2 % к плану (13 188,1 тыс. рублей), к соответствующему периоду прошлого года (11 110,4 тыс. рублей) составляют 100%;

единый сельскохозяйственный налог в сумме 7 625,2 тыс. рублей или 115,5 % к плану (6 599,7 тыс. рублей), к соответствующему периоду прошлого года (6 572,7 тыс. рублей) поступили с увеличением на 16 %;

земельный налог в сумме 2 597,3 тыс. рублей или 25,2 % к плану (10 300,2 тыс. рублей), к соответствующему периоду прошлого года (1 859,2 тыс. рублей) поступили с увеличением на 39,7 %.

Также, по отдельным налоговым доходам отмечается низкое исполнение к плану:

государственная пошлина в сумме 1 474,3 тыс. рублей или 44,7 % к плану (3 301,1 тыс. рублей);

транспортный налог в сумме 673,4 тыс. рублей или 15,1 % к плану (4 459,1 тыс. рублей);

земельный налог в сумме 2 597,3 тыс. рублей или 25,2 % к плану (10 300,2) тыс. рублей.

2.2. Неналоговые доходы бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Неналоговые доходы за 9 месяцев 2023 года поступили в бюджет Батыревского муниципального округа в сумме 23 218,4 тыс. рублей или 74,1 % к плану (31 331,3 тыс. рублей), что на 23,8 % меньше уровня аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме доходов бюджета Батыревского муниципального округа неналоговые доходы за 9 месяцев 2023 года составили 2,9 %.

Сведения об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа по неналоговым доходам за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 3:

Таблица № 3
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2023 год	Бюджетные назначения на 2023 год в соответствии с росписью и ф.0503117	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Исполнение в %	Темп роста (снижения) за 9 месяцев 2023 г. к 9 мес. 2022 г., %
	2	3	4		5	6	7
1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе:	8563,9	10680	10680	7647,5	71,6	89,3
1.1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	8527,1	10680	10597,2	7395,7	69,8	86,7
1.2	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0	0	0	0,3		

1.3	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	36,8	0	82,8	251,4	в 3 раза	в 6,8 раз
2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	566,7	573,1	573,1	614	107,1	108,3
3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	3449,6	4389,7	4389,7	3341,8	76,1	96,9
3.1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	3164,5	4389,7	4389,7	3166,5	72,1	100,1
3.2	Доходы от компенсации затрат государства	285,1	0	0	175,3		61,5
4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, из них:	11244,9	5600,2	5600,2	4590,3	82,0	40,8
4.1	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	282,8	300	300	1395,1	465,0	4,9 раза
4.2	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10962,1	5300,2	5300,2	3195,3	60,3	29,1
5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1564,0	2034,5	2034,5	1076,8	52,9	68,8
6.	Прочие неналоговые доходы	5079,6	5122,6	8053,8	5947,8	73,9	117,1
6.1	Инициативные платежи	5137,0	5122,6	8053,8	5912,9	73,4	115,1
	Итого	30468,7	28400,1	31331,3	23218,2	74,1	76,2

Из анализа вышеприведенной таблицы следует, что в структуре неналоговых доходов наибольшую долю занимают:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 32,9 %, поступившие за 9 месяцев 2023 года в сумме 7 647,5 тыс. рублей (71,6 % к плану, 89,3 % к уровню аналогичного периода 2022 года);

прочие неналоговые доходы – 25,6 %, поступившие в сумме 5 947,8 тыс. рублей (73,9 % к плану, 117,1 % к уровню аналогичного периода 2022 года), из них 5 912,9 тыс. рублей или 99,4 % инициативные платежи;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 19,8 %, поступившие в сумме 4 590,3 тыс. рублей (82 % к плану, 40,8 % к уровню аналогичного периода 2022 года).

Следует отметить, что за 9 месяцев 2023 года наблюдается снижение поступлений неналоговых доходов в бюджет Батыревского муниципального округа к уровню аналогичного периода 2022 года на 23,8 % или на 7 250,5 тыс. рублей, из них:

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 7 647,5 тыс. рублей, с уменьшением на 10,7 % к аналогичному периоду 2022 года или на 916,4 тыс. рублей;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 4 590,3 тыс. рублей, с уменьшением на 59,2 % или на 6 657,6 тыс. рублей.

По информации, предоставленной администрацией Батыревского муниципального округа по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 11.10.2023 № 06-05/01-2253:

задолженность по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за муниципальное имущество, на 01.10.2023 составляет 26,1 тыс. рублей, что на 18,4 % меньше задолженности на 01.01.2023 (32,0 тыс. рублей);

задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, на 01.10.2023 составляет 318,1 тыс. рублей, по сравнению с задолженностью на 01.01.2023 (318,7 тыс. рублей) уменьшилось на 0,2%.

Кроме того, задолженность по договорам социального найма на 01.10.2023 в сумме 15,2 тыс. рублей снизилась на 93,0 % по сравнению с задолженностью на начало года (218,1 тыс. рублей).

По информации, предоставленной администрацией Батыревского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года должникам по договорам социального найма направлено 61 уведомление на сумму 259,4 тыс. рублей, из них оплачено 248,6 тыс. рублей, по договорам аренды земельных участков направлено 238 претензионных писем на общую сумму 1 635,8 тыс. рублей, оплачено по претензионным письмам 1 282,1 тыс. рублей.

В соответствии с решением Собрании депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 16.12.2022 № 6 / 2 «О прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2023 год и основные направления приватизации муниципального имущества Батыревского муниципального округа Чувашской Республики на 2024 - 2025 годы» (далее – Прогнозный план приватизации).

Согласно Прогнозному плану приватизации в 2023 году предполагается приватизировать 2 объекта недвижимости.

Прогнозный план приватизации в 2023 году

Таблица № 4
тыс. рублей

Наименование объекта, предусмотренного Прогнозным планом приватизации (первонач.)	Отчет об оценке стоимости имущества (дата, номер, цена, тыс.руб.)	Количество объявленных аукционов с датой	Итоги торгов (дата и номер договора)	Сумма реализации по состоянию на 01.10.2023, тыс. рублей
Объект 1. Земельный участок с кадастровым номером 21:08:320601:233 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание, назначение: нежилое, кирпичное, 1-этажное (телятник), общая площадь 695,5 кв. м, кадастровый номер 21:08:320502:101, адрес объекта: Чувашская Республика, Батыревский р-н, д. Шаймурзино, ул. К. Маркса, д.32	20.06.2023 № 526/01- 743,558	10.07.2023	не состоялся в виду отсутствия заявок	-
		21.08.2023	не состоялся в виду отсутствия заявок	
		27.09.2023	окончание приема заявок 23.10.2023	

Объект 2. Земельный участок с кадастровым номером 21:08:320601:226 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: Здание, назначение: нежилое (конюшня), кирпичное, 1-этажное, площадью 494,1 кв.м, кадастровый номер 21:08:320502:94, адрес: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Шаймурзино, ул. К. Маркса, д.29	20.06.2023 № 526/02- 391,810	10.07.2023	договор купли-продажи от 09.08.2023 № 01/23	391,810
Объект 3. Земельный участок с кадастровым номером 21:08:110603:5, площадью 11135 кв.м с расположенным на нем объектом недвижимости: здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 185,2 кв.м, 1990 года постройки, кадастровый номер 21:08:110603:110, здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 133,7 кв.м., 1979 года постройки, кадастровый номер 21:08:110603:92, находящиеся по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Туруново, ул. Магистральная, д.34	-	-	-	-

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предполагаемых к приватизации объектов в 2023 году ожидается поступление в бюджет муниципального округа доходов от приватизации в размере не менее 500,0 тыс. рублей.

В отношении 2 объектов, включенных в Прогнозный план приватизации, проведена оценка рыночной стоимости по договору от 13.06.2023 № 5, сумма оценки на 2 объекта составила 3,0 тыс. рублей.

Согласно отчету об оценке стоимости имущества от 20.06.2023 № 526/01 стоимость объекта 1 составляет 743,558 тыс. рублей.

Стоимость объекта 2 согласно отчету об оценке стоимости имущества от 20.06.2023 № 526/02 составляет 391,810 тыс. рублей.

По объекту 1: земельный участок с кадастровым номером 21:08:320601:233 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества: здание, назначение: нежилое, кирпичное, 1-этажное (телятник), общая площадь 695,5 кв.м, кадастровый номер 21:08:320502:101, адрес объекта: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Шаймурзино, ул. К. Маркса, д.32 объявлены торги в количестве 3 раз, из них 1 аукцион (10.07.2023), 2 посредством публичного предложения (21.08.2023, 29.09.2023).

В ходе подготовки Заключения об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года, администрацией Батыревского муниципального округа предоставлена информация о продаже объекта 1 посредством публичного предложения.

Начальная цена объекта 1 – 743,558 тыс. рублей, минимальная цена - 371,779 тыс. рублей. По итогам торгов цена продажи составила 483,312 тыс. рублей, о чем заключен договор купли-продажи № 05/23 от 26.10.2023.

По объекту 2: Земельный участок с кадастровым номером 21:08:320601:226 с расположенным на нем объектом недвижимого имущества:

Здание, назначение: нежилое (конюшня), кирпичное, 1-этажное, площадью 494,1 кв.м, кадастровый номер 21:08:320502:94, адрес: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Шаймурзино, ул. К. Маркса, д.29 объявлен аукцион 10.07.2023, который состоялся, в результате заключен договор купли - продажи от 09.08.2023 № 01/23 на сумму 391,810 тыс. рублей.

В отношении объекта 3: Земельный участок с кадастровым номером 21:08:110603:5, площадью 11135 кв.м с расположенным на нем объектом недвижимости: здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 185,2 кв.м, 1990 года постройки, кадастровый номер 21:08:110603:110, здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 133,7 кв.м., 1979 года постройки, кадастровый номер 21:08:110603:92, находящиеся по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с.Туруново, ул.Магистральная, д.34, распоряжением администрации от 09.11.2023 № 567, принято решение об условиях приватизации муниципального имущества.

Согласно отчету об оценке от 07.11.2023 № О-1273/2023 стоимость объекта составляет 470,0 тыс. рублей.

В соответствии со ст. 4 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском муниципальном округе, утвержденного решением Собрании депутатов Батыревского муниципального округа от 16.12.2022 № 6/4, неналоговые доходы бюджета Батыревского муниципального округа формируются в соответствии со ст. 41, 42, 46 и 58, 62 БК РФ. Данной статьей также установлено, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет Батыревского муниципального округа Чувашской Республики **в размере 25 процентов**.

Иные требования определены п. 2.1 Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Батыревского муниципального округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 13.10.2023 № 1230, где указано, что перечислению в бюджет подлежит часть чистой прибыли **в размере не менее 30%**.

По состоянию на 01 октября 2023 года на территории Батыревского муниципального округа осуществляло деятельность муниципальное унитарное предприятие «Чистое село» (далее - МУП «Чистое село», ИНН 2103904876).

Следует отметить, что до преобразования Батыревского района в Батыревский муниципальный округ МУП «Чистое село», 100 % доля уставного капитала принадлежала Батыревскому сельскому поселению Батыревского района.

За 9 месяцев 2023 года доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий и доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, в бюджет Батыревского муниципального округа

поступили в сумме 0,3 тыс. рублей (плановые показатели не предусмотрены).

По данным сайта <https://focus.kontur.ru/> за 2022 год деятельность МУП «Чистое село» была прибыльной (чистая прибыль составила 1,0 тыс. рублей).

Основным видом деятельности МУП «Чистое село» является 37.0 «Сбор и обработка сточных вод» и 18 дополнительных видов деятельности.

Часть прибыли МУП «Чистое село», остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечислено в бюджет Батыревского муниципального округа в размере 30 %, платежным поручением от 20.07.2023 № 39 в сумме 0,3 тыс. рублей (чистая прибыль 1,0 тыс. рублей * 30 % = 0,3 тыс. рублей).

Таким образом, Администрации Батыревского муниципального округа необходимо привести в соответствие нормативно-правовые акты, устанавливающие размер перечисления в бюджет Батыревского муниципального округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2.3. Безвозмездные поступления в местный бюджет Батыревского муниципального округа Чувашской Республики

Бюджетные назначения на 2023 год составили 832 875,4 тыс. рублей.

Исполнение безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2023 года в сальдируемой сумме (с учетом возврата остатков субсидий прошлых лет) составило 657 807,9 тыс. рублей (79,0 % к плану, на 15,7 % больше к уровню аналогичного периода 2022 года).

Сведения об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа по безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 5:

Таблица № 5
тыс. рублей

№ п/п	Наименование показателя	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года	Доходы, утвержденные решением о бюджете на 2023 год	Бюджетные назначения на 2023 год в соответствии с росписью и ф.0503117	Фактическое исполнение за 9 месяцев 2023 года	Исполнение в %	Темп роста (снижения) за 9 месяцев 2023 г. к 9 мес. 2022 г., %
	2	3	4		5	6	7
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	575536,0	806504,4	832875,4	658088,8	79,0	114,3
1.1	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24950,7	101572,8	101572,8	78562,3	77,3	314,9
1.2	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	115986,3	158151,9	170357	119678,5	70,3	103,2
1.3	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	410250,2	517135,3	516960,5	432477,1	83,7	105,4
1.4	Иные межбюджетные трансферты	24348,9	29644,4	43985,1	27370,9	62,2	112,4
1.5	Прочие безвозмездные поступления	133,6			1,0		0,7

2.	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3169,7			364,5		11,5
3.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10484,5			-646,4		6,2
	Итого	568354,8	806504,4	832875,4	657807,9	79,0	115,7

Исходя из вышеуказанной таблицы необходимо отметить, что в структуре безвозмездных поступлений наибольшую долю (65,7 %) занимают субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 432 477,1 тыс. рублей (83,7% к плану, 105,4 % к уровню аналогичного периода 2022 года).

3. Исполнение местного бюджета Батыревского муниципального округа по расходным обязательствам

3.1 Анализ исполнения бюджета Батыревского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.10.2023

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.10.2023 бюджетные назначения в части расходов Батыревского муниципального округа утверждены в объеме 1 121 412,5 тыс. рублей.

В тоже время, Решением о бюджете общий объем расходов бюджета Батыревского муниципального округа на 2023 год составляет - 1 085 834,8 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение о бюджете бюджетные назначения увеличены на 35 578,1 тыс. рублей, из них:

в связи с выделением средств из республиканского бюджета Чувашской Республики, согласно уведомлениям по расчетам между бюджетами – 26 370,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений инициативных платежей юридических и физических лиц в бюджет Батыревского муниципального округа на реализацию инициативных проектов – 2 931,5 тыс. рублей;

за счет остатков прошлого года – 6 276,0 тыс. рублей

Исполнение расходной части бюджета составило 825 700,3 тыс. рублей или 73,6 % к плану (1 121 412,5 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы увеличились на 17,3 %.

Сведения об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа по расходам за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 6:

Таблица № 6
тыс. рублей

Наименование	Фактическое исполнение за 9 мес. 2022 г., тыс.руб.	Решение о бюджете	Бюджетные назначения на 2023 год в соответствии с росписью и ф.0503117	за 9 мес. 2023 года		Тем роста (снижения) за 9 мес. 2023г. к 9 мес. 2022г., %
		2023 год		Фактическое исполнение, тыс.руб.	Исполнение в %	
Расходы, всего	703698,3	1085834,4	1121412,5	825700,3	73,6	117,3

в том числе:						
Общегосударственные вопросы	56856,1	127423,4	130089,8	74655,8	57,4	131,3
Национальная оборона	1936,4	2385	2385	1555,1	65,2	80,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4669,4	4893,7	4893,7	3194	65,3	68,4
Национальная экономика	49309,4	88091,6	102676	69695,5	67,9	141,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	43158,7	88610,6	98601,1	56479	57,3	130,9
Охрана окружающей среды	10	-539,2	10	0	0,0	0,0
Образование	453408	643239,3	646116,4	523075,1	81,0	115,4
Культура, кинематография	64072,6	79826,5	84898,6	59676,7	70,3	93,1
Социальная политика	21325,2	35041,7	34880	28475,5	81,6	133,5
Физическая культура и спорт	8952,5	16861,8	16861,9	8893,6	52,7	99,3

Наибольшее исполнение бюджета по расходам к плану сложилось по разделам:

«Социальная политика» - 81,6 %;

«Образование» - 81,0 %;

«Национальная экономика» - 67,9 %.

Низкое исполнение бюджета за 9 месяцев 2023 года наблюдается по разделам «Общегосударственные вопросы» - 57,4 % «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57,3%, «Физическая культура и спорт» - 52,7 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы исполнены с увеличением на 122 002,0 тыс. рублей или на 17,3 %. При этом по отдельным разделам бюджетной классификации расходов бюджета в за 9 месяцев 2023 года исполнены с увеличением к аналогичному периоду 2022 года: «Общегосударственные вопросы» - на 17 799,7 тыс. рублей или на 31,3%, «Национальная экономика» - на 20 386,1 тыс. рублей или на 41,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 13 320,3 тыс. рублей или на 30,9% «Образование» - на 69 667,1 тыс. рублей или на 15,4%.

В то же время за 9 месяцев 2023 года снижение объема расходов по сравнению с уровнем 9 месяцев 2022 года отмечено разделу «Культура, кинематография» - на 4 395,9 тыс. рублей или на 6,9 %.

Информация об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа по состоянию на 01.10.2023 в разрезе видов расходов представлена в таблице №7:

Таблица №7
тыс. рублей

Наименование	Вид расходов	Решение о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
Всего расходов		1 085 834,8	1 121 412,5	825 700,3	73,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	119 100,4	122 346,1	75 165,8	61,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	181 572,3	208 877,5	129 040,0	61,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	29 858,3	32 144,1	27 294,6	84,9
Капитальные вложения в объекты государственной	400	35 703,5	32 928,4	17 647,3	53,6

Наименование	Вид расходов	Решение о бюджете	Сводная бюджетная роспись	Исполнено	
				Сумма	%
1	2	3	4	5	6
(муниципальной) собственности					
Межбюджетные трансферты	500	0,0	0,0	0,0	
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	716 022,8	721 475,0	576 312,0	79,9
Иные бюджетные ассигнования	800	3 577,5	3 641,4	240,6	6,6

Исходя из вышеуказанной таблицы, необходимо отметить, что наблюдается низкий процент исполнения расходов за 9 месяцев 2023 года по капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности – 53,6 % и по иным бюджетным ассигнованиям – 6,6 %.

Согласно адресной инвестиционной программе Батыревского муниципального округа на 2023 год (далее – АИП), по виду расходов 400 предусмотрены следующие мероприятия:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при плане 3 235,5 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2023 составило 1 434,9 тыс. рублей или 44,3%;

- обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (газоснабжение), при плане 29 692,9 тыс. рублей исполнение на 01.10.2023 составило 16 212,4 тыс. рублей или 54,6%.

Следует отметить, что Законом Чувашской Республики от 27.10.2023 № 72 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшены бюджетные ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 1 800,6 тыс. рублей.

В целях выполнения мероприятий АИП заключен муниципальный контракт от 09.02.2023 № 1 «Комплексная компактная застройка микрорайона «Южный» с. Шыгырданы Батыревского района Чувашской Республики. Газоснабжение» между отделом строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа и ООО «ТеплоГазИнвест» в сумме 29 034,9 тыс. рублей (далее – МК от 09.02.2023).

ООО «ТеплоГазИнвест» является плательщиком НДС. Авансирование по МК от 09.02.2023 не предусмотрено. Срок исполнения МК от 09.02.2023 до 30.11.2023.

На дату подготовки (11.12.2023) Заключения об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года по МК от 09.02.2023 выполнены работы на сумму 29 034,9 тыс. рублей, оплачено 29 034,9 тыс. рублей, исполнение составляет 100%.

По коду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» исполнение составило в сумме

129 040 ,0 тыс. рублей или 61,8 % к плану (208 877,5 тыс. рублей).

Выборочно проанализированы муниципальные контракты, заключенные в соответствии с п. 3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2022 № 100 с единственным поставщиком по обращению в Оперативный штаб по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Муниципальный контракт от 22.02.2023 № 02 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 3 и 4 по ул. Лесная с. Первомайское Батыревского муниципального округа между отделом строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа (далее – Отдел строительства) с ООО «Стройкомфорт» на сумму 2 239,7 тыс. рублей (далее – МК от 22.02.2023 № 02, Контракт), НДС не облагается в связи с установлением для подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ).

Финансирование Контракта (учетом дополнительного соглашения от 01.09.2023 № 1) производится в пределах лимитов бюджетных обязательств 2023 года за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 2 105,3 тыс. рублей, средств бюджета Батыревского муниципального округа в сумме 156,8 тыс. рублей.

Авансирование по Контракту не предусмотрено. Обеспечение исполнения контракта в размере 5 % от цены контракта – 111,9 тыс. рублей и обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от цены контракта – 22,4 тыс. рублей.

В счет обеспечения исполнения Контракта ООО «Стройкомфорт» предоставил независимую гарантию № ОВУІ6Х, выданную 27.02.2023 АО «Альфа - Банк» на сумму 111,9 тыс. рублей, срок действия гарантии с 27.02.2023 по 02.10.2023.

Срок выполнения работ пунктом 4.1 МК от 22.02.2023 № 02 установлен до 01.09.2023 включительно.

МК от 22.02.2023 № 02 заключен без проведения конкурентных процедур в соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании протокола заседания оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – Оперативный штаб) от 17.03.2023 № 52 с единственным поставщиком (подрядчиком) ООО «Стройкомфорт».

Администрацией Батыревского муниципального округа в адрес Министерства финансов Чувашской Республики направлено обращение от 14.02.2023 № 05/01-16-256 о рассмотрении на заседании Оперативного штаба вопроса о возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком) ООО «Стройкомфорт».

В нарушение п.п «ж» п. 3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2022 № 100 «О случаях осуществления

закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» к обращению в Минфин Чувашии отсутствует информация о результатах проведенной заказчиком проверки соответствия предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ.

Обоснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в сумме 2 239,7 тыс. рублей в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ определено иным методом - сметным (имеются сводный сметный расчет, локальные сметные расчеты (сметы) №№ 02-01-01 «Благоустройство», а также положительное заключение по проверке сметной стоимости от 10.02.2023 №21-1-7-0083-23, подготовленное АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии на данный объект.

Согласно положительному заключению, стоимость объекта, рассчитанная в текущих ценах I квартала 2023 года, составляет с учетом НДС (20 %) 2 239,7 тыс. рублей.

Так, при осуществлении закупки у единственного поставщика заказчик осведомлен об участнике закупки и применяемой им системе налогообложения. Т.е. Отдел строительства еще при подготовке документов для последующего их направления в Оперативный штаб, а именно проекта контракта, знал о том, что для ООО «Стройкомфорт» установлено УСН.

В случае заключения государственного (муниципального) контракта с поставщиком (подрядчиком), применяющим УСН, не являющегося плательщиком НДС, сумма налога будет являться фактически дополнительной прибылью подрядчика, поскольку обязанность по уплате НДС в бюджет у него не возникает.

Следует отметить, что статьей 34 БК РФ закреплен принцип эффективности использования бюджетных средств, который предусматривает исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Приложение № 3 «Локальный сметный расчет» является неотъемлемой частью Контракта. Приложение № 3 включает в себя «Сводный сметный расчет стоимости строительства» и локальный сметный расчет № ЛС 02-01-01, при этом «Сводный сметный расчет стоимости строительства» включает в себя НДС 20% в сумме 323,28 тыс. рублей.

Включение суммы НДС в цену муниципального контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком), применяющим УСН, противоречит требованиям статьи 34 БК РФ по обеспечению результативности закупок, эффективности использования бюджетных средств, а также ставит в заведомо неравные условия контрагентов на общей системе налогообложения и контрагентов, применяющих УСН.

Оплата по МК от 22.02.2023 № 02 произведена на основании справки о стоимости работ и затрат (КС-3), актов о приемке выполненных работ от 04.09.2023 № 1,2 платежными поручениями от 14.09.2023 № 347647, 347648 в сумме 2 239,7 тыс. рублей.

Вместе с тем в актах о приемке выполненных работ от 04.09.2023 № 1,2 применен повышающий коэффициент 1,0387466458946 на сумму 83,4 тыс. рублей, при этом возмещение НДС при УСН включено.

Таким образом, неправомерное применение Отделом строительства НДС в расчете стоимости контракта и локальных сметных расчетах указывает на осуществление избыточных расходов в ходе исполнения МК от 22.02.2023 № 02.

Кроме того, оплата актов о приемке выполненных работ от 14.09.2023 № 1,2 с учетом указанного коэффициента привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 83,4 тыс. рублей, что имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.14 КоАП РФ.

Также вышеуказанные обстоятельства указывают на то, что Отделом строительства в нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении МК от 22.02.2023 № 02 с единственным поставщиком (подрядчиком) ООО «Стройкомфорт» допущено завышение НМЦК на сумму примененного коэффициента по контракту ($K = 1,038746$) в размере 83,4 тыс. рублей, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

Срок исполнения Контракта просрочен на 6 дней (с 02.09.2023 по 07.09.2023), Отделом строительства начислены пени в сумме 5,375 тыс. рублей (расчет пени на 07.09.2023: $2\,239\,700 \text{ рублей} * 1/300 * 12\% * 6 \text{ дней} = 5\,375,28 \text{ рубля}$).

В силу ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет **требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)** (далее - неустойки).

Из приведенной нормы следует, что направление требования об уплате неустоек является обязанностью, а не правом Заказчика (письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 № Д28и-290, п. 2 письма Минфина России от 24.12.2014 N 02-02-07/66867).

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Отдел строительства требование об уплате неустойки ООО «Стройкомфорт» не направлял.

Отделом строительства в адрес ООО «Стройкомфорт» направлено уведомление от 13.09.2023 № 457 об оплате контракта от 22.02.2023 № 02 за вычетом пени в сумме 5 375,28 рублей.

Приказом Отдела строительства от 13.09.2023 № 42 на основании п. 7.11 Контракта принято решение произвести оплату по МК от 22.02.2023 № 02 за вычетом неустойки в сумме 5,375 тыс. рублей.

В свою очередь ООО «Стройкомфорт» выходит с письмом от 13.09.2023 № 94 о списании начисленных пени в размере 5,375 тыс. рублей за несвоевременное выполнение работ по Контракту.

К проверке представлен, подписанный сторонами, акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2023 по 07.09.2023 (без даты и номера), где

Отдел Строительства, руб.			ООО «Стройкомфорт», руб.		
наименование операции (документа)	Дебет	Кредит	наименование операции (документа)	Дебет	Кредит
задолженность на 01.01.2023					
Оказаны услуги по договорам с поставщиками (Договор. Услуги сторонних организаций от 07.09.2023 № 119		2 174 946,06		2 174 946,06	
Формирование стоимости НФА, полученных от поставщика		64 753,94		64 753,94	
неустойка	5 375,28				
итого оборотов	5 375,28	2 239 700		2 239 700	
остаток на 08.09.2023	5 375,28	2 239 700		2 239 700	
задолженность 08.09.2023	5 375,28	2 239 700		2 239 700	

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.06.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Правила № 783) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек распространяется **на принятую к учету задолженность поставщика** (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения.

Согласно отчету 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по коду (счету) 1 209 41 000 в графах 5,7 «изменение задолженности: увеличение и уменьшение» не отражена сумма неустойки 5,375 тыс. рублей, что указывает на то, что неустойка не принята к бухгалтерскому учету: по дебету 1 209 41 560 кредит 1 401 10 141 - начислена сумма дохода в виде неустойки, подлежащая взысканию с поставщика в текущем периоде.

В соответствии п. 220 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» расчеты по суммам принудительного изъятия (задолженности по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным за нарушение условий договоров на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг) ведутся на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (далее – Инструкция № 157 н).

Таким образом, в нарушение Инструкции № 157 н пени в сумме 5,375 тыс. рублей не приняты к бухгалтерскому учету, что указывает на искажение бухгалтерской отчетности Отдела строительства.

Также отмечаем, что подписанным актом сверки взаиморасчетов ООО «Стройкомфорт» не подтвердил наличие начисленной неуплаченной суммы неустойки в сумме 5,375 тыс. рублей, о чем свидетельствует отсутствие задолженности по кредиту в сумме 5,375 тыс. рублей ООО «Стройкомфорт» в акте сверки взаиморасчетов.

Решением комиссии от 14.08.2023 № 1 по поступлению и выбытию активов о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки по муниципальному контракту от 22.02.2023 № 02 на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 3 и 4 по ул.Лесная с.Первомайское Батыревского муниципального округа принято решение списать сумму начисленной и неуплаченной суммы неустойки в размере 5,375 тыс. рублей, что не превышает 5% цены контракта.

Приказом Отдела строительства от 14.09.2023 № 43 в соответствии с п.3 п.п. «а» Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 списана с ООО «Стройкомфорт» сумма начисленной и неуплаченной суммы неустойки в размере 5,375 тыс. рублей, что не превышает 5% цены контракта.

В соответствии с п.7 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

Как было указано выше, актом сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2023 по 08.09.2023 ООО «Стройкомфорт» не подтвердил наличие начисленной неуплаченной суммы неустойки в сумме 5,375 тыс. рублей.

Таким образом, в нарушение п.7, 11 Правил № 783 Отделом строительства неправомерно списана с ООО «Стройкомфорт» не начисленная неустойка в размере 5,375 тыс. рублей.

3.2. Анализ исполнения бюджета Батыревского муниципального округа по расходным обязательствам по состоянию на 01.07.2023 в разрезе муниципальных программ

В решении о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ на 2023 года на общую сумму – 1 085 834,8 тыс.

рублей.

Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования 20 муниципальных программ – 1 121 412,5 тыс. рублей.

Сведения о финансировании муниципальных программ Батыревского муниципального округа включенных в Перечень муниципальных программ на 01.10.2023

Таблица № 8

№ п/п	Наименование муниципальной программы	ЦСР	План на 2023 год, тыс.руб.	Фактические расходы на 01.10.2023, тыс.руб.	Исполнение, %
1.	Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"	A100000000	7666,60	1935,40	25,2
2.	Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"	A200000000	20340,70	18498,40	90,9
3.	Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	A300000000	1011,10	610,70	60,4
4.	Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"	A400000000	647,00	364,90	56,4
5.	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"	A500000000	33643,00	22333,80	66,4
6.	Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"	A600000000	92266,60	57747,20	62,6
7.	Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	Ц300000000	12159,50	8477,10	69,7
8.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"	Ц400000000	81705,70	61411,40	75,2
9.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	Ц500000000	20316,60	11308,30	55,7
10.	Муниципальная программа "Содействие занятости населения"	Ц600000000	569,20	420,20	73,8
11.	Муниципальная программа "Развитие образования"	Ц700000000	604843,40	491010,30	81,2
12.	Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"	Ц800000000	6991,80	3530,90	50,5
13.	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	Ц900000000	2686,80	978,70	36,4
14.	Муниципальная программа "Экономическое развитие "	Ч100000000	12612,00	1766,00	14,0
15.	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	Ч200000000	56003,70	43315,90	77,3
16.	Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"	Ч300000000	310,00	235,90	76,1
17.	Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"	Ч400000000	43457,70	32081,80	73,6
18.	Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"	Ч500000000	120613,00	68301,20	56,6
19.	Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии"	Ч600000000	695,60	440,00	63,3
20.	Муниципальная программа "Развитие Стройкомфортного комплекса и архитектуры"	Ч900000000	2872,50	932,20	32,5

Итого		1 121 412,50	825700,30	73,6
-------	--	--------------	-----------	------

Постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 21.02.2023 № 122 (внесенными изменениями от 10.10.2023 № 1216) утвержден перечень муниципальных программ Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в количестве 21 муниципальной программы (далее – Перечень муниципальных программ).

Решением о бюджете от 16.12.2022 № 6 / 9 утверждены бюджетные ассигнования в рамках 20 муниципальных программ.

Низкое освоение предусмотренных годовых назначений по итогам 9 месяцев 2023 года составляют расходы по следующим муниципальным программам:

- «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» – 25,2 % (по мероприятиям «Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами» - 43,7 %, «Модернизация уличного освещения» исполнение плановых назначений (530,4 тыс. рублей) отсутствует);

- «Развитие строительного комплекса и архитектуры» - 32,5 %.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры в Батыревском муниципальном округе Чувашской Республики» между Минстроем Чувашии и администрацией Батыревского муниципального округа заключено Соглашение от 24.01.2023 № 832-2023-36-03/10 о предоставлении в 2023 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Батыревского муниципального округа **на разработку генерального плана** (далее – Соглашение от 24.01.2023).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Батыревского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 1 483,9 тыс. рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Батыревского муниципального округа, составляет в 2023 году или 93,0% от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 1 380,0 тыс. рублей.

Уровень софинансирования из бюджета Батыревского муниципального округа составляет 103,9 тыс. рублей или 7,0 % от общего объема бюджетных ассигнований.

В целях определения и обоснования НМЦК применяются Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 (далее – Методические рекомендации от 02.10.2013 № 567).

Администрацией Батыревского муниципального округа для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)

представлены запросы о предоставлении ценовой информации на разработку проекта генерального плана Батыревского муниципального округа 3-м потенциальным поставщикам:

от 28.03.2023 № 151 / 1 ООО «Джи Динамика»;

от 28.03.2023 № 151 / 2 АО «ИНТЕХ»;

от 28.03.2023 № 151 / 3 ООО «Национальный земельный фонд».

Вместе с тем пунктом 3.7.1. Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 рекомендовано направить запросы о предоставлении ценовой информации **не менее пяти поставщикам** (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.

В несоблюдение пункта 3.7.1 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 администрацией Батыревского муниципального округа направлены запросы о предоставлении ценовой информации только 3 проектным организациям.

На запросы получены следующие коммерческие предложения:

- от 05.04.2023 № 1042 ООО «Джи Динамика» в сумме 1 483,9 тыс. рублей (входящий от 05.04.2023 № 2479);

- от 05.04.2023 № 111 АО «ИНТЕХ» в сумме 1 500,0 тыс. рублей (входящий от 05.04.2023 № 2480);

- от 05.04.2023 № 111 ООО «Национальный земельный фонд» в сумме 1 500,0 тыс. рублей (входящий от 05.04.2023 № 2481).

Согласно п. 3.12 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 поступившие коммерческие предложения зарегистрированы в делопроизводстве Администрации 05.04.2023.

Следует отметить, что к коммерческому предложению ООО «Джи Динамика» приложен расчет стоимости услуг по разработке проекта генерального плана территории, рассчитанный исходя из численности населения округа 32,06 тыс. человек в сумме 1 483,9 тыс. рублей.

*Расчет стоимости ООО «Джи Динамика»: $(32,06 * 6,82 + 92,16) * 5,32 * 0,8974 = 1483,9$ тыс. рублей.*

Расчет произведен на основании приложения 1 «Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий» СБЦП 81-2001-01 к приказу Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 260 и приложения 5 «Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 квартал 2023 года» к письму Минстроя России от 30.01.2023 № 4125-ИФ/09 по формуле:

Итоговая стоимость работ, с учетом особенностей муниципального округа – равен «С» * 0,8974;

$C = (a + vx) * K_i$,

где «С» базовая стоимость разработки проекта;

«а» (равен 92,16 тыс. рублей) и «в» (равен 6,82 тыс. рублей) – постоянные величины для определения интервала натурального показателя, зависят от «х»;

«х» - натуральный показатель, численность населения **32,06 тыс.**

человек;

«К_i» - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения базовой цены разработки градостроительной документации равен 5,32 в соответствии с письмом Минстроя России от 30.01.2023 № 4125-ИФ/09).

К базовой стоимости разработки проекта генерального плана ООО «Джи Динамика» применен понижающий коэффициент в размере 0,8974.

В тоже время по данным Чувашстата численность населения Батыревского муниципального округа по состоянию на 01.01.2023 составляла 31,190 тыс. человек.

Соответственно стоимость услуг по разработке проекта при численности населения 31,19 тыс. человек расчетно составит 1 455,53 тыс. рублей $(6,82 * 31,19 + 92,16) * 5,32 = 1 621,94 * 0,8974 = 1 455,53$ тыс. рублей.

Таким образом, увеличение показателя по численности населения Батыревского муниципального округа на 0,870 тыс. человек привело к искусственному завышению НМЦК на 28,37 тыс. рублей, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ.

Администрацией Батыревского муниципального округа к обращению в Минфин Чувашии об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 06.04.2023 № 01-01-16/1002 приложен расчет НМЦК, определенный методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 483,9 тыс. рублей, которая является наименьшей ценой, предложенной ООО «Джи Динамика».

1. Муниципальный контракт от 20.04.2023 № 22 (далее – МК от 20.04.2023 № 22) заключен с ООО «Джи Динамика» на выполнение работ по разработке проекта генерального плана Батыревского муниципального округа в сумме 1 483,9 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и протокола заседания Оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 12.04.2023 № 60.

Финансирование МК от 20.04.2023 № 22 осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1 380,0 тыс. рублей и средств бюджета муниципального округа 103,9 тыс. рублей, авансирование не предусмотрено.

Согласно п. 5.1 МК от 20.04.2023 № 22 обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта и составляет 74,2 тыс. рублей.

Обеспечение исполнения МК от 20.04.2023 № 22 ООО «Джи Динамика» предоставлено перечислением денежных средств на временный счет Заказчика платежным поручением от 20.04.2023 № 488 в сумме 74,2 тыс. рублей.

Платежным поручением от 15.05.2023 № 741067 денежные средства в сумме 74,2 тыс. рублей возвращены ООО «Джи Динамика», в связи с предоставлением независимой гарантией в качестве обеспечения исполнения

контракта ПАО «МТС – Банк» от 11.05.2023 № 1194115 на сумму 74,2 тыс. рублей, со сроком действия до 29.02.2024.

Обеспечение гарантийных обязательств по МК от МК от 20.04.2023 № 22 не предусмотрено.

Согласно календарному плану выполнения работ (приложение № 2 к МК от 20.04.2023 № 22) сроки выполнения работ установлены в разрезе этапов:

этап 1 «Сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта» - с даты подписания контракта до 29.05.2023, стоимость этапа 15 %;

этап 2 «Разработка материалов проекта генерального плана Батыревского муниципального округа» - с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу до 31.07.2023, стоимость этапа 35 %;

этап 3 «Согласование проекта генерального плана Батыревского муниципального округа» - с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу до 10.12.2023, стоимость этапа 50 %.

По состоянию на 01.10.2023 по МК от 20.04.2023 № 22 1 и 2 этап работ по разработке проекта генерального плана Батыревского муниципального округа выполнен, что подтверждается актами сдачи – приемки выполненных работ от 29.05.2023 № 588/1 в сумме 222,6 тыс. рублей и от 31.07.2023 № 588/2 на сумму 519,4 тыс. рублей, оплата выполненных работ администрацией Батыревского муниципального округа произведена платежными поручениями от 08.06.2023 № 852637, 852638 в сумме 222,6 тыс. рублей, от 10.08.2023 № 214136 в сумме 36,4 тыс. рублей и от 11.08.2023 № 217254 в сумме 483,0 тыс. рублей.

Исполнение по МК от 20.04.2023 № 22 на 01.10.2023 составило 742,0 тыс. рублей или 50%.

Между Минстроем Чувашии и Администрацией Батыревского района заключено Соглашение от 03.05.2023 № 832-2023-58-03/2 о предоставлении в 2023 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Батыревского муниципального округа на **разработку правил землепользования и застройки** (далее – Соглашение от 04.05.2023).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Батыревского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 1 268,6 тыс. рублей.

Общий размер субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики Батыревскому муниципальному округу, составляет в 2023 году или 93,0% от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 1 179,8 тыс. рублей.

Уровень софинансирования из бюджета Батыревского муниципального округа составляет 88,8 тыс. рублей или 7,0 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Администрацией представлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 потенциальным поставщикам на разработку проекта правил землепользования и застройки Батыревского муниципального округа:

от 24.04.2023 № 207 ООО «Джи Динамика»;

от 24.04.2023 № 209 АО «ИНТЕХ»;

от 24.04.2023 № 208 ООО «Национальный земельный фонд».

На запросы получены коммерческие предложения:

от 05.05.2023 № 1062 ООО «Джи Динамика» в сумме 1 286,6 тыс. рублей (входящий от 15.05.2023 № 3489);

от 11.05.2023 № 154 АО «ИНТЕХ» в сумме 1 400,0 тыс. рублей (входящий от 15.05.2023 № 3488);

от 11.05.2023 № б/н ООО «Национальный земельный фонд» в сумме 1 550,0 тыс. рублей (входящий от 15.05.2023 № 3490).

Пунктом 3.7.1. Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 рекомендуется направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе.

В несоблюдение пункта 3.7.1 Методических рекомендаций от 02.10.2013 № 567 администрацией Батыревского муниципального округа направлено запросов о предоставлении ценовой информации только 3 проектным организациям.

К обращению об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) от 15.05.2023 № 05/01-16-1042 приложен расчет НМЦК, определенный методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 1 268,6 тыс. рублей, что является наименьшей ценой, предложенной ООО «Джи Динамика».

Муниципальный контракт от 26.05.2023 № 24 (далее – МК от 26.05.2023 № 24) на выполнение работ по разработке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Батыревского муниципального округа Чувашской Республики заключен с ООО «Джи Динамика» на сумму 1 268,6 тыс. рублей, в соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и протокола заседания Оперативного штаба по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 18.05.2023 № 65.

Финансирование МК от 26.05.2023 № 24 осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 1 179,8 тыс. рублей и средств бюджета муниципального округа 88,8 тыс. рублей, авансирование не предусмотрено.

Согласно п. 5.1 МК от 26.05.2023 № 24 обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере 5 % от цены контракта и составляет 63,4 тыс. рублей.

ООО «Джи Динамика» в качестве обеспечения исполнения контракта по платежному поручению от 24.05.2023 № 647 внесены денежные средства в сумме 63,4 тыс. рублей на лицевой счет администрации Батыревского муниципального округа временного распоряжения. Позже ООО «Джи Динамика» предоставила независимую гарантию от 16.06.2023 № 1237253, выданную ПАО «МТС - Банк» в сумме 63,4 тыс. рублей сроком действия с даты

ее выдачи до 29.03.2024 включительно, в связи, с чем первоначально внесенные денежные средства в сумме 63,4 тыс. рублей возвращены ООО «Джи Динамика».

Обеспечение гарантийных обязательств по МК от 26.05.2023 № 24 не предусмотрено.

Согласно календарному плану выполнения работ (приложение № 2 к МК от 26.05.2023 № 24) сроки выполнения работ установлены в разрезе этапов:

этап 1 «Сбор и систематизация исходных данных для разработки проекта» - с даты подписания контракта до 31.08.2023, стоимость этапа 15 %;

этап 2 «Разработка материалов проекта правил землепользования Батыревского муниципального округа» - с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу до 02.10.2023, стоимость этапа 35 %;

этап 3 «Согласование проекта правил землепользования Батыревского муниципального округа» - с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу до 15.12.2023, стоимость этапа 50 %.

По состоянию на 01.10.2023 по МК от 26.05.2023 № 24 1 и 2 этап работ по разработке проекта генерального плана Батыревского муниципального округа выполнен, что подтверждается актами сдачи – приемки выполненных работ от 28.08.2023 № 588/1 в сумме 190,3 тыс. рублей и от 22.09.2023 № 588/2 на сумму 444,0 тыс. рублей, оплата выполненных работ администрацией Батыревского муниципального округа произведена платежными поручениями от 01.09.2023 № 285054 в сумме 190,3 тыс. рублей, от 03.10.2023 № 412930 в сумме 444,0 тыс. рублей.

Исполнение по МК от 26.05.2023 № 24 на 01.10.2023 составило 634,3 тыс. рублей или 50%.

Следует отметить, что на запрос Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Минстроем Чувашии письмом от 28.07.2023 № 07/12-11759 представлены обоснования (расчеты) планируемых бюджетных ассигнований на 2023 год по разработке правил землепользования и застройки Батыревского муниципального округа, поступившие в рамках запроса министерства от 7 проектных организаций с ценовыми предложениями, рассчитанными исходя из численности населения округа 32, 442 тыс. человек, в том числе:

ООО «НПП «Инженер» (ИНН 2127317852, г. Чебоксары) предложение в сумме 1 400,0 тыс. рублей;

ООО «Джи Динамика» предложение в сумме 868,0 тыс. рублей;

ООО «Рубикон М» (п. Вурнары, Чувашская Республика) предложение в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

ООО «Документ» (п. Ибреси, Чувашская Республика) предложение в сумме 896,0 тыс. рублей;

ООО «БТИ» Ибресинского района (п. Ибреси, Чувашская Республика) предложение в сумме 840,0 тыс. рублей;

ООО «Геоземстрой» (ИНН 3666095794, г. Воронеж) предложение в сумме 2 040,0 тыс. рублей;

ООО «Институт развития территорий «Константа» (ИНН 7805705415, г. Санкт-Петербург) предложение в сумме 814,4 тыс. рублей.

Согласно письму Минстроя Чувашии, обоснование и расчетные показатели бюджетных ассигнований в целях разработки правил землепользования и застройки муниципальных округов Чувашской Республики принимались на основании коммерческих предложений, представленных проектными организациями.

Вместе с тем ценовые предложения, предоставленные в Минстрой Чувашии, ООО «Документ» (896, тыс. рублей), ООО «БТИ» Ибресинского района (840,0 тыс. рублей), ООО «Институт развития территорий «Константа», ООО «Джи Динамика» (868,0 тыс. рублей) для Батыревского муниципального округа ниже, чем расчетные показатели бюджетных ассигнований Минстроя Чувашии в целях разработки правил землепользования и застройки предусмотренных в объеме 1 179,8 тыс. рублей.

При этом согласно таблице № 45 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных округов на разработку правил землепользования и застройки муниципальных образований Чувашской Республики на 2023 год» приложения № 10 к Закону Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (с внесенными изменениями от 24.03.2023 № 9) бюджету Батыревского муниципального округа субсидии на указанные цели предусмотрены в объеме 1 179,8 тыс. рублей (93,0 % от общего объема ассигнований, предусмотренных в бюджете Батыревского муниципального округа в размере 1 268,6 тыс. рублей).

Также следует отметить, что стоимость указанных услуг на основании коммерческого предложения ООО «Джи Динамика», представленного на запрос Минстроя Чувашии от 13.01.2023 № 07/17-285 в отношении Батыревского муниципального округа составляет 868,0 тыс. рублей, тогда как на запрос администрации Батыревского муниципального округа от 24.04.2023 № 207 стоимость услуг определена в сумме 1 268,6 тыс. рублей, или с увеличением на 400,6 тыс. рублей (на 46,2%). То есть коммерческое предложение ООО «Джи Динамика» сформировано на объем доведенные бюджетных ассигнований, что указывает на ***признаки искусственного завышения НМЦК, что является нарушением ст.22 Федерального закона № 44-ФЗ.***

Анализ рынка, имеющихся в свободном доступе в сети Интернет проектных организаций показал, что в Чувашской Республике осуществляет деятельность в области проектирования и выполнения кадастровых работ, следующие организации: ООО «НПП «Землемер» (г.Чебоксары), ООО «Центр кадастра и оценки» (г.Чебоксары), ООО «НПП «Вершина» (г.Чебоксары), ООО «Кадастровый инженер» (г.Чебоксары), ООО «НПП «Инженер» (г.Чебоксары), ООО «Земля» (г.Чебоксары), ООО «Рубикон М» (пгт. Вурнары) и другие.

Из указанного перечня проектных организаций администрацией Батыревского муниципального округа запросы коммерческих предложений не направлялись.

Следовательно, анализ рынка проектных организаций администрацией Батыревского муниципального округа проведен не в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, формирование НМЦК на разработку правил землепользования и застройки администрацией Батыревского муниципального округа с нарушением требований ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, и последующее заключение муниципального контракта путем осуществления закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных процедур), в совокупности привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 400,6 тыс. рублей.

3.3. Анализ исполнения местного бюджета по состоянию на 01.10.2023 по мероприятиям национальных (региональных) проектов

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по бюджету Батыревского муниципального округа по состоянию на 01.10.2023 представлено следующим образом.

Исполнение бюджета в разрезе национальных проектов по бюджету Батыревского муниципального округа по состоянию на 01.10.2023

Таблица № 9
тыс. рублей

Наименование	ЦСР	Бюджетные назначения, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	%
1. Национальный проект "Жилье и городская среда"	000F000000	6 786,9	6 786,9	100,0
1.1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	A51F200000	6 786,9	6 786,9	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды	A51F255550	6 786,9	6 786,9	100,0
2. Национальный проект "Культура"	000A000000	5 260,0	5 260,0	100,0
2.1. Региональный проект "Культурная среда"	Ц41A100000	5 000,0	5 000,0	100,0
Создание модельных муниципальных библиотек	Ц41A154540	5 000,0	5 000,0	100,0
2.2. Региональный проект "Творческие люди"	Ц41A200000	260,0	260,0	100,0
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры в рамках поддержки отрасли культуры	Ц41A255194	260,0	260,0	100,0
3. Национальный проект "Образование"	000E000000	9 237,1	7 899,7	85,5
3.1. Основное мероприятие "Реализация мероприятий регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Ц76EB00000	3 317,6	2 764,7	83,3
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	Ц76EB51790	3 317,6	2 764,7	83,3
3.2. Региональный проект "Успех каждого ребенка"	Ц71E200000	5 919,5	5 135,0	86,7
Персонализированное финансирование дополнительного образования детей	Ц71E275150	5 919,5	5 135,0	86,7
Итого		21 284,0	19 946,6	93,7

В Батыревском муниципальном округе в 2023 году реализуется 5 региональных проекта в рамках 3 национальных проектов:

- Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального проекта «Культура»;
- Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура»;
- Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»;
- Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование»;
- Основное мероприятие «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Согласно отчету о бюджетных обязательствах ф. 0503128-НП (далее – Отчет ф. 0503128-НП) по состоянию на 01.07.2023 Батыревского муниципального округа утверждены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в объеме 21 284,1 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства в сумме 21 284,1 тыс. рублей или 100,0 % от бюджетных ассигнований, исполнено – 19 946,6 тыс. рублей или 93,7 % от бюджетных назначений.

В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заключен *муниципальный контракт от 22.11.2022 № 09 на благоустройство зоны массового отдыха населения с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики между отделом строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа и ООО «Озон» (г.Казань) в сумме 6 787,0 тыс. рублей.*

Срок исполнения муниципального контракта от 22.11.2022 № 09 с 01.05.2023 по 30.09.2023. Авансирование не предусмотрено.

Муниципальный контракт от 22.11.2022 № 09 на благоустройство зоны массового отдыха населения с. Батырево исполнен в полном объеме (100%) 11.07.2023.

4. Дорожный фонд

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Батыревского муниципального округа утвержден решением Собрании депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики от 16.12.2022 № 6/8 (с изменениями от 13.04.2023 № 12/2).

Решением о бюджете объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2023 год утвержден в сумме 81 642,9 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета Батыревского муниципального округа в части формирования муниципального дорожного фонда в 2023 году составляет 96 277,4 тыс. рублей при кассовом поступлении в сумме 68 631,5 тыс. рублей (или 71,3 %), из них:

остаток средств Дорожного фонда на 01.01.2023 - 3 730,8 тыс. рублей;
 транспортный налог – 673,4 тыс. рублей или 15,1 % к плану
 (4 459,1) тыс. рублей;

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты – 11 105,6 тыс. рублей или 74,2 % к плану (13 188,1 тыс. рублей);

субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 21 379,1 тыс. рублей или 97,9 % к плану (21 834,8 тыс. рублей);

субсидии на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 979,5 тыс. рублей или 100% к плану (979,5 тыс.рублей);

прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения) – 4 160,8 тыс. рублей или 78,8 % к плану (5 277,8 тыс. рублей);

прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа) – 9 454,8 тыс. рублей или 77,4 % к плану (12 221,9 тыс. рублей);

субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 14 365,5 тыс. рублей или 61 % к плану (23 532,4 тыс. рублей);

безвозмездное поступление от юридических и физических лиц на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах – 2 782,0 тыс. рублей или 44,0 % к плану (6 317,7 тыс. рублей).

Расходы муниципального дорожного фонда в 2023 году составили в сумме 66 549,1 тыс. рублей или 69,2 % к плану (96 277,4 тыс. рублей).

Сведения о формировании доходной части Дорожного фонда Батыревского муниципального округа за 9 месяцев 2023 года представлены в таблице № 10:

Таблица № 10
тыс. рублей

Наименование	Бюджетные назначения на 2023 год, тыс. рублей	Исполнение	
		сумма,	%
		тыс. рублей	
Дорожный фонд Батыревского муниципального округа – доходы, всего	96227,40	68631,5	71,3
в том числе:			
остатки средств Дорожного фонда на 1.01.2023		3730,8	

транспортный налог	4459,1	673,4	15,1
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местные бюджеты	13188,1	11105,6	84,2
налог на доходы физических лиц, в размере, необходимом для покрытия дефицита дорожного фонда	4685,30		0,0
Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	21834,8	21379,1	97,9
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	979,5	979,5	100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения)	5277,8	4160,8	78,8
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов (Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа)	12221,9	9454,8	77,4
Субсидия на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	23532,4	14365,5	61,0
Безвозмездное поступление от юридических и физических лиц на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	6317,7	2782	44,0
Дорожный фонд Батыревского муниципального округа – расходы, всего	96227,4	66549,1	69,2
в том числе:			
а) расходы на дорожное хозяйство, всего	96227,4	66549,1	69,2
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>63846,4</i>	<i>50339,7</i>	<i>78,8</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>26063,3</i>	<i>13427,3</i>	<i>51,5</i>
<i>За счет безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц</i>	<i>6317,7</i>	<i>2782,1</i>	<i>44,0</i>
из них на:			
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	1053,2	1053,2	100,0
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>979,5</i>	<i>979,5</i>	<i>100,0</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>73,7</i>	<i>73,7</i>	<i>100,0</i>
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	19922,1	14244,2	71,5
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>12665,2</i>	<i>12209,5</i>	<i>96,4</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>7256,9</i>	<i>2034,7</i>	<i>28,0</i>
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа	14041,8	10453,3	74,4
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>12221,9</i>	<i>9454,8</i>	<i>77,4</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>1819,9</i>	<i>998,5</i>	<i>54,9</i>

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения	13210,8	11709,1	88,6
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>9169,6</i>	<i>9169,6</i>	<i>100,0</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>4041,2</i>	<i>2539,5</i>	<i>62,8</i>
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения	6925,8	5006,2	72,3
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>5277,8</i>	<i>4160,8</i>	<i>78,8</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>1648</i>	<i>845,4</i>	<i>51,3</i>
реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	39971,7	23233,1	58,1
<i>В т.ч. за счет средств республиканского бюджета ЧР</i>	<i>23532,4</i>	<i>14365,5</i>	<i>61,0</i>
<i>За счет средств муниципального округа</i>	<i>10121,6</i>	<i>6085,5</i>	<i>60,1</i>
<i>За счет безвозмездных поступлений от населения и юридических лиц</i>	<i>6317,7</i>	<i>2782,1</i>	<i>44,0</i>
обустройство и совершенствование опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов	850,0	850,0	100,0
<i>В т.ч. за счет средств местного бюджета</i>	<i>850,0</i>	<i>850,0</i>	<i>100,0</i>
наружное освещение автомобильных дорог	252,0		
<i>В т.ч. за счет средств местного бюджета</i>	<i>252,0</i>		

Не освоение средств Дорожного фонда наблюдается по наружному освещению автомобильных дорог при плане 252,0 тыс. рублей, исполнение на 01.10.2023 отсутствует.

В ходе выборочного анализа в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru проанализированы в реестре контрактов муниципальные контракты, финансируемые по разделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)».

Муниципальный контракт от 08.09.2023 № 28 по ремонту дороги до д.52 по улице Ленина с. Новое Ахпердино Батыревского муниципального округа Чувашской Республики между отделом строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа и общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эльбрус» на сумму 6 134,0 тыс. рублей (далее – МК от 08.09.2023 № 28, Контракт).

Извещение о проведении электронного аукциона опубликовано 26.08.2023.

Начальная (максимальная) цена Контракта (НМЦК) в сумме 6 134,0 тыс. рублей установлена иным методом – сметным.

На основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону муниципальный контракт от 08.09.2023 № 28 заключен с ООО «Эльбрус» (далее - Подрядчик) на сумму 5 582,0 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность составила 552,0 тыс. рублей или 9,0 %.

Срок исполнения контракта до 15.09.2023.

Подрядчиком представлено обеспечение исполнения контракта в соответствии ч. 8.1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ информацией,

подтверждающей добросовестность, исполнение в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней) (реестровые номера контрактов: 32103005491000018, 32103005491000007, 3210000330523000023).

Дополнительным соглашением от 02.10.2023 цена МК от 08.09.2023 №28 увеличена на 552,0 тыс. рублей и составила 6 134,0 тыс. рублей (9,9 %).

Локальная смета изложена в новой редакции, изменены следующие объемы:

1. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала увеличена на 83 % (первоначальная смета - 2732,5 м², с изменением - 5000 м²);

2. Щебень М 800, фракция 20-40 мм, объем материала увеличен на 90 % (первоначальная смета – 181,71 м³, с изменением – 345,12 м³).

В ЕИС размещены документ о приемке, справка о стоимости работ КС-3, акт о приемке выполненных работ от 19.10.2023 № 1 на сумму 6 134,0 тыс. рублей.

Оплата произведена платежными поручениями от 30.10.2023 № 542295 в сумме 1 000,0 тыс. рублей, от 30.10.2023 № 542296 в сумме 1 637,6 тыс. рублей и от 08.11.2023 № 582490 в сумме 3 496,4 тыс. рублей.

Оплата по МК от 08.09.2023 № 28 произведена в сумме 6 134 ,0 тыс. рублей, т.е в полном объеме.

В соответствии с п.5.11. Контракта Подрядчик обязан при завершении выполнения работ предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Контракту в размере 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 61,3 тыс. рублей.

Согласно п.8.1 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ, участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Следует отметить, что срок исполнения Контракта нарушен на 34 дня (15.09.2023 - срок исполнения, документ о приемке от 19.10.2023).

Согласно п.7.5. Контракта в случае просрочки окончания работ, установленных Контрактом, по настоящему Контракту Заказчик начисляет Подрядчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от цены Контракта и фактически исполненных Подрядчиком.

В силу ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет **требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)** (далее - неустойки).

Из приведенной нормы следует, что направление требования об уплате неустоек является обязанностью, а не правом Заказчика (письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 № Д28и-290, п. 2 письма Минфина России от 24.12.2014 N 02-02-07/66867).

В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Отдел строительства требование об уплате неустойки ООО «СК «Эльбрус» не направлял.

Отделом строительства ООО «СК «Эльбрус» направлено уведомление от 25.10.2023 № 522 об оплате контракта от 08.09.2023 № 28 за вычетом пени в сумме 90,374 тыс. рублей (расчет пени на 23.10.2023: $6\,134\,037,67 \text{ рублей} * 1/300 * 13\% * 34 \text{ дня} = 90\,384,72 \text{ рубля}$).

Приказом Отдела строительства от 25.10.2023 № 49 на основании п. 7.12 Контракта принято решение произвести оплату по МК от 08.09.2023 № 28 за вычетом неустойки в сумме 90,374 тыс. рублей.

В свою очередь ООО «СК «Эльбрус» выходит с письмом от 27.10.2023 № 47 о списании начисленных пени в размере 90,374 тыс. рублей за несвоевременное выполнение ремонтных работ по Контракту.

Имеется, подписанный сторонами, акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2023 по 19.10.2023 (без даты и номера), где

Отдел Строительства, руб.			ООО «СК «Эльбрус», руб.		
наименование операции (документа)	Дебет	Кредит	наименование операции (документа)	Дебет	Кредит
задолженность на 01.01.2023					
Оказаны услуги по договорам с поставщиками (Договор. Услуги сторонних организаций от 19.10.2023 № 149		6 134 037,67		6 134 037,67	
неустойка	90 374,82				
итого оборотов	90 374,82	6 134 037,67		6 134 037,67	
остаток на 20.10.2023	90 374,82	6 134 037,67		6 134 037,67	
задолженность 20.10.2023	90 374,82	6 134 037,67		6 134 037,67	

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ от 04.06.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее – Правила № 783) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек распространяется **на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения.**

Согласно отчету 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по коду (счету) 1 209 41 000 в графах 5,7 «изменение задолженности: увеличение и уменьшение» не отражена сумма неустойки 90,374 тыс. рублей, что указывает на то, что неустойка не принята к бухгалтерскому учету: по дебету 1 209 41 560 кредит 1 401 10 141 - начислена сумма дохода в виде неустойки, подлежащая взысканию с поставщика в текущем периоде.

В соответствии п. 220 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» расчеты по суммам принудительного изъятия (задолженности по штрафам, пеням и неустойкам, начисленным за нарушение условий договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) ведутся на счете 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (далее – Инструкция № 157 н).

Таким образом, в нарушение Инструкции № 157 н пени в сумме 90,374 тыс. рублей не приняты к бухгалтерскому учету, что указывает на искажение бухгалтерской отчетности Отдела строительства.

Также отмечаем, что подписанным актом сверки взаиморасчетов ООО «СК «Эльбрус» не подтвердил наличие начисленной неуплаченной суммы неустойки в сумме 90,324 тыс. рублей.

Решением комиссии от 30.10.2023 № 5 по поступлению и выбытию активов о списании начисленной и неуплаченной суммы неустойки по муниципальному контракту от 08.09.2023 № 28 на ремонт дороги до д.52 по улице Ленина с.Новое Ахпердино Батыревского муниципального округа принято решение списать сумму начисленной и неуплаченной суммы неустойки в размере 90,374 тыс. рублей, что не превышает 5% цены контракта.

Приказом Отдела строительства от 30.10.2023 № 50/2 в соответствии с п.3 п.п. «а» Правил № 783 списана с ООО «СК «Эльбрус» сумма начисленной и неуплаченной суммы неустойки в размере 90,374 тыс. рублей, что не превышает 5% цены контракта.

Уведомление от 30.10.2023 № 05 о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) контрактам направлено ООО «СК «Эльбрус».

В соответствии с п.7 Правил № 783, в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее списании не допускается.

Как было указано выше, актом сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2023 по 19.10.2023 ООО «СК «Эльбрус» не подтвердил наличие начисленной неуплаченной суммы неустойки в сумме 90,324 тыс. рублей.

Таким образом, в нарушение п.7, 11 Правил № 783 Отделом Строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа неправомерно

списана с ООО «СК «Эльбрус» не начисленная неустойка в размере 90,374 тыс. рублей.

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики с 15.08.2023 по 29.09.2023 проведено экспертно-аналитического мероприятия «Проведение анализа закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд для обеспечения нужд муниципальных образований на предмет выявления случаев искусственного «дробления» объекта закупки с целью заключения нескольких контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

По Батыревскому муниципальному округу выявлены следующие нарушения.

В ходе анализа представленной информации о заключенных договорах (закупки малого объема) Отделом строительства в реестре договоров представлены сведения о наличии 3 договоров на ремонт автодороги на общую сумму 1 349,3 тыс. рублей, заключенных с ООО «Дорстар» в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ без проведения конкурентных процедур в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей, в том числе: договора на 600,0 тыс. рублей, 600,0 тыс. рублей и на 149,3 тыс. рублей.

По дополнительному запросу Контрольно-счетной палаты от 14.09.2023 в части предоставления вышеуказанных трех договоров муниципальным казенным учреждением «Центр финансового и хозяйственного обеспечения муниципального образования «Батыревский муниципальный округ Чувашской Республики» представлен один муниципальный контракт от 17.04.2023 (без номера), заключенный Отделом строительства с ООО «Дорстар» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Советская от дома № 29 до дома № 23 в с. Сугуты Батыревского муниципального округа, **цена которого составляет 1 349,3 тыс. рублей.**

Срок исполнения работ в течение 10 дней с момента заключения контракта. Оплата произведена платежным поручением от 21.04.2023 № 644535 на сумму 1 349,3 тыс. рублей на основании справки о стоимости выполненных работ от 21.04.2023 № 1 (ф. № КС-3) и акта о приемке выполненных работ от 21.04.2023 № 1 (ф. № КС-2) на сумму 1 349,3 тыс. рублей.

При этом анализом ЕИС в сфере закупок установлено, что указанный муниципальный контракт заключен без проведения конкурентных процедур.

Как указано выше в разделе 7.3 настоящего отчета (п. 7.3.1), п.1 ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Пунктом 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ определены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено, в частности, что закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком при осуществлении закупки товара, работы, услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не относится к конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не позволяет хозяйствующим субъектам принять участие в закупке и предложить лучшие условия исполнения контракта и/или наименьшую цену контракта, исключает фактор конкуренции между участниками закупки.

Вышеуказанная норма применяется в случаях отсутствия конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для удовлетворения нужд заказчика.

При этом фактические обстоятельства заключения Отделом строительства муниципального контракта от 17.04.2023 (без номера) свидетельствуют об отсутствии оснований для закупки услуг у единственного подрядчика (ООО «Дорстар») в порядке п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Принятие заказчиком решения о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должно отвечать целям Федерального закона № 44-ФЗ, направленным на повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок - искусственного ограничения конкуренции и последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения контракта в обход конкурентных процедур.

В результате заключения муниципального контракта от 17.04.2023 (без номера) ООО «Дорстар», как единственный подрядчик, получил доступ к выполнению работ без конкурентной борьбы и был поставлен в преимущественное положение по сравнению с иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичную деятельность. Вместе с тем, анализом ЕИС в сфере закупок установлено, что ООО «Дорстар» не является единственным хозяйствующим субъектом, выполняющим работы по ремонту автомобильных дорог. На территории Батыревского муниципального округа существуют и иные лица, осуществляющие данный вид деятельности, однако доступ к участию в торгах в результате заключения указанного контракта им ограничен.

Пунктом 4 ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения, действия, в том числе органами местного самоуправления, если такие соглашения или действия приводят или могут привести к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

На основании вышеизложенного, при заключении муниципального контракта от 17.04.2023 (без номера) нарушены принципы открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, эффективности осуществления закупок (ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ). В результате достижения соглашения и

заключения контракта с ООО «Дорстар», последний получил доступ к выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракта, чем нарушены интересы муниципального образования на эффективное расходование бюджетных средств, а также ограничен доступ хозяйствующих субъектов к конкурентному рынку.

При этом, в п. 18 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 28.06.2017 указано, что государственный (муниципальный) контракт, заключенный с нарушением требований Закона о контрактной системе и влекущий, в частности, нарушение принципов открытости, прозрачности, ограничение конкуренции, необоснованное ограничение числа участников закупки, а, следовательно, посягающий на публичные интересы и (или) права и законные интересы третьих лиц, **является ничтожным.**

В связи с несоблюдением Отделом строительства процедуры закупки на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Советская от дома № 29 до дома № 23 в с. Сугуты Батыревского муниципального округа нарушены права третьих лиц – потенциальных участников закупки, которые могли принять участие в конкурентных торгах, предложив свои условия о цене контракта, а также нарушены публичные интересы, поскольку в отсутствие конкурентной закупочной процедуры не были определены наилучшие условия исполнения контракта и не достигнуты цели, для которых был принят Федеральный закон № 44-ФЗ.

Отсутствие публичных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственному подрядчику - ООО «Дорстар» и лишило возможности других хозяйствующих субъектов реализовать право на заключение контракта, в связи с чем муниципальный контракт от 17.04.2023 (без номера) является ничтожной сделкой, нарушающей установленный законом, явно выраженный запрет, а также права третьих лиц и публичные интересы.

Контракты, заключаемые в рамках Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть максимально надежно застрахованы от некачественной работы исполнителей. Для этого Федеральный закон № 44-ФЗ предусматривает возможности заключения контрактов с условиями обеспечения их исполнения и обеспечения гарантийных обязательств.

Обеспечение исполнения контракта и (или) гарантийных обязательств – это меры, которые призваны защитить заказчика от неисполнения или ненадлежащего исполнения контрактных обязательств.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется заказчику при заключении контракта для снижения возможных финансовых рисков заказчика в случае неисполнения или некачественного исполнения поставщиком работ, предоставлением гарантийных обязательств обеспечивается качество получаемой услуги, товара или работы, т.е. гарантийными обязательствами

называется договоренность с исполнителем о том, что он обязуется ликвидировать появившиеся после окончания срока контракта неисправности бесплатно.

Тем самым следует отметить, что при заключении муниципального контракта от 17.04.2023 (без номера) Отделом строительства не установлены требования к обеспечению исполнения контракта и гарантийных обязательств, что в свою очередь указывает на риски оплаты заказчиком некачественно выполненных работ, и об отсутствии возможности в последующем применить меры по отношению к подрядчику (исполнителю) по устранению дефектов, полученных в результате некачественно выполненных работ.

Исходя из вышеизложенного, Отделом строительства:

в нарушение п. 2 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечена открытость и прозрачность информации о закупках;

в нарушение ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечено проведение конкурентных процедур определения поставщика и эффективность осуществления закупки;

в нарушение ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюден принцип обеспечения добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

в нарушение ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществлены действия, приводящие к ограничению конкуренции, тем самым созданы условия, возможности для наступления последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции.

Следует отметить, что принятие решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок закупка должна была осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Кроме того, заказчики могут быть подвергнуты ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ за заключение антиконкурентного соглашения.

5. Муниципальный долг

Решением о бюджете на 2023 год утвержден верхний предел муниципального долга бюджета Батыревского муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Батыревского муниципального округа 0,0 тыс. рублей.

6. Расходование средств резервного фонда

Решением о бюджете резервный фонд администрации Батыревского муниципального округа утвержден в объеме 1 407,4 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность	124 544,0	0,0	3 228,1	2 065 826,5	0,0	2 608,0	1 941 282,5
120500000 "Расчеты по доходам"	124 430,3	0,0	3 228,1	1 540 287,2	0,0	2 608,0	1 415 856,9
120511000 "Расчеты с плательщиками налогов"	3 372,2	0,0	3 225,1	22 703,3	0,0	1 720,8	19 331,1
120521000 "Расчеты по доходам от операционной аренды"	6 228,0	0,0	0,0	7 809,1	0,0	0,0	1 581,1
120523000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами"	113 586,5	0,0	0,0	155 867,6	0,0	0,0	42 281,1
120531000 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)"	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0	11,4
120545000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"	887,2	0,0	3,0	887,2	0,0	887,2	0,0
120551000 "Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	0,0	0,0	0,0	1 338 854,1	0,0	0,0	1 338 854,1
120553000 "Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений"	356,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,4
120555000 "Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0,0	0,0	0,0	685,3	0,0	0,0	685,3
120561000 "Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"	0,0	0,0	0,0	13 469,2	0,0	0,0	13 469,2
120600000 "Расчеты по выданным авансам"	99,2	0,0	0,0	524 419,7	0,0	0,0	524 320,5
120621000 "Расчеты по авансам по услугам связи"	27,5	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-25,4
120623000 "Расчеты по авансам по коммунальным услугам"	41,2	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0	232,8
120626000 "Расчеты по авансам по прочим работам, услугам"	29,0	0,0	0,0	38,6	0,0	0,0	9,6
120634000 "Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов"	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5
120641000 "Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям"	0,0	0,0	0,0	524 105,0	0,0	0,0	524 105,0
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	14,5	0,0	0,0	1 119,6	0,0	0,0	1 105,1
130301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5
130314000 "Расчеты по единому налоговому платежу"	0,0	0,0	0,0	1 119,6	0,0	0,0	1 119,6

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, следует, что по состоянию на 01.10.2023 произошло увеличение дебиторской задолженности к началу года в 15,6 раз или на 1 941 282,5 тыс. рублей, в том числе наибольший рост:

120523000 «Расчеты по доходам от платежей за пользование природными ресурсами» на 42 281,1 тыс. рублей. По информации финансового отдела администрации Батыревского муниципального округа увеличение задолженности произошло за счет задолженности по договорам аренды за земельные участки сельских поселений.

120551000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на

1 338 854,1 тыс. рублей. Задолженность на начало года 2023 года отсутствовала. Увеличение произошло за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

120561000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 13 469,2 тыс. рублей, целевые средства из республиканского бюджета по контракту 09.02.2023 № 1 «Комплексная компактная застройка микрорайона «Южный» с. Шыгырданы Батыревского района Чувашской Республики. Газоснабжение».

По счету 120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям» задолженность увеличилась на 524 105,0 тыс. рублей. Задолженность на начало года 2023 года отсутствовала. Увеличение произошло за счет перечисления субсидий на муниципальные задания бюджетным и автономным учреждениям.

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов представлен в следующей таблице № 12.

Анализ кредиторской задолженности в разрезе субсчетов

Таблица № 12
тыс. рублей

Наименование счета	На 01.01.2023		На 01.10.2023		Изменение задолженности (+,-)	Изменение просроченной задолженности (+,-)
	Задолженность	Просроченная	Задолженность	Просроченная		
Кредиторская задолженность	45 481,8	0,0	13 019,6	0,0	-32 462,2	0,0
120500000 "Расчеты по доходам"	3 062,8	0,0	2 086,4	0,0	-976,4	0,0
120511000 "Расчеты с плательщиками налогов"	2 815,5	0,0	1 804,2	0,0	-1 011,3	0,0
120545000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"	247,3	0,0	247,3	0,0	0,0	0,0
120581000 "Расчеты по невыясненным поступлениям"	0,0	0,0	24,6	0,0	24,6	0,0
120589000 "Расчеты по иным доходам"	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0
120800000 "Расчеты с подотчетными лицами"	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0
120826000 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг"	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0
130200000 "Расчеты по принятым обязательствам"	13,0	0,0	8 322,2	0,0	8 309,2	0,0
130211000 "Расчеты по заработной плате"	0,0	0,0	2 039,4	0,0	2 039,4	0,0
130221000 "Расчеты по услугам связи"	3,2	0,0	74,8	0,0	71,6	0,0
130223000 "Расчеты по коммунальным услугам"	9,8	0,0	16,1	0,0	6,3	0,0
130225000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества"	0,0	0,0	5 583,2	0,0	5 583,2	0,0
130226000 "Расчеты по прочим работам, услугам"	0,0	0,0	481,5	0,0	481,5	0,0
130231000 "Расчеты по приобретению основных средств"	0,0	0,0	55,5	0,0	55,5	0,0
130234000 "Расчеты по приобретению материальных запасов"	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0
130266000 "Расчеты по социальным пособиям и компенсации персоналу в денежной форме"	0,0	0,0	10,3	0,0	10,3	0,0
130297000 "Расчеты по иным выплатам текущего характера"	0,0	0,0	60,9	0,0	60,9	0,0

организациям"						
130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты"	42 406,0	0,0	2 572,0	0,0	-39 834,0	0,0
130301000 "Расчеты по налогу на доходы физических лиц"	0,0	0,0	552,4	0,0	552,4	0,0
130305000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"	42 406,0	0,0	0,0	0,0	-42 406,0	0,0
130306000 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо"	0,0	0,0	10,2	0,0	10,2	0,0
130315000 "Расчеты по единому страховому тарифу"	0,0	0,0	2 009,4	0,0	2 009,4	0,0
130400000 "Прочие расчеты с кредиторами"	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0
130403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда"	0,0	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0

По состоянию на 01.10.2023 объем кредиторской задолженности местного бюджета уменьшился на 32 462,2 тыс. рублей на 75 % и сложился в общей сумме 13 019,6 тыс. рублей.

В ходе выборочного анализа, исходя из данных вышеуказанной таблицы, следует, что наибольшее увеличение объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2023 наблюдается по счету 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 8 309,2 тыс. рублей из них:

130211000 «Расчеты по заработной плате» - 2 039,4 тыс. рублей;

130225000 «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества»- 5 583,2 тыс. рублей. Задолженность на начало года 2023 года отсутствовала. Увеличение произошло за счет принятых, но не оплаченных актов выполненных работ (текущие платежи) по муниципальным контрактам:

от 05.09.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Перлова от а/д «Тарханы-Абамза» до д. 62 в с. Тарханы Батыревского муниципального округа – 402,7 тыс. рублей;

от 11.07.2023 на выполнение работ по ремонту дороги по пер. Чебоксарский д. Ст. Тойси – 269,7 тыс. рублей;

от 19.12.2023 на выполнение работ по ремонту дороги ул. Мичурина с. Батырево – 743,5 тыс. рублей;

от 20.12.2021 на выполнение работ по содержанию дорог в границах муниципального округа – 128,3 тыс. рублей;

от 07.04.2023 на выполнение работ по ремонту памятника в с. Балабаш-Баишево – 118,6 тыс. рублей;

от 13.06.2023 на выполнение работ по благоустройству детской площадки ул. Луговая с. Шыгырданы – 3 010,9 тыс. рублей.

130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 3 010,7 тыс. рублей, из них по счету 130315000 «Расчеты по единому страховому тарифу» - 2 тыс. рублей.

На момент проведения данного экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики (<https://kad.arbitr.ru/>) в результате выявлено, что в производстве Арбитражного суда Чувашской Республики имеются:

дело № А79-5016/2023 от 27.06.2023 о взыскании с администрации Батыревского муниципального округа в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» - 4 753,9 тыс. рублей (потери электроэнергии);

дело № А79-5347/2023 от 05.07.2023 о взыскании с администрации Батыревского муниципального округа в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» - 860,2 тыс. рублей (потери электроэнергии).

дело № А79-6182/2023 от 03.08.2023 о взыскании с администрации Батыревского муниципального округа в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» - 572,4 тыс. рублей (потери электроэнергии).

дело № А79-6825/2023 от 28.08.2023 о взыскании с администрации Батыревского муниципального округа в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» - 944,5 тыс. рублей (потери электроэнергии).

дело № А79-7861/2023 от 10.10.2023 о взыскании с администрации Батыревского муниципального округа в пользу АО «Чувашская энергосбытовая компания» - 1 003,4 тыс. рублей (потери электроэнергии).

В случае принятия решения Арбитражным судом Чувашской Республики не в пользу администрации Батыревского муниципального округа имеются *риски увеличения кредиторской задолженности на сумму 8 134,4 тыс. рублей и дополнительным расходам бюджета.*

8. Результат исполнения бюджета Батыревского муниципального округа

Решением о бюджете на 2023 год прогнозируемый дефицит бюджета Батыревского муниципального округа утвержден в сумме 73 229,3 тыс. рублей, размер и источники финансирования которого соответствуют нормам статей 92.1, 96 БК РФ.

Бюджет за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в размере 22 794,2 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета являются изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

Выводы:

1. Проведенный анализ отчета об исполнении бюджета Батыревского муниципального округа Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года показал следующее:

исполнение доходной части бюджета составило 802 906,1 тыс. рублей или 76,6 % к плану (1 048 183,3 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы увеличились на 13,6 %;

исполнение расходной части бюджета составило 825 700,3 тыс. рублей или 73,6 % к плану (1 121 412,5 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом 2022 года расходы увеличились на 17,3 %.

бюджет за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в размере 22 794,2 тыс. рублей.

2. Установлены факты нарушений в части:

2.1. В соответствии со ст. 4 Положения о регулировании бюджетных правоотношений в Батыревском муниципальном округе, утвержденного решением Собрании депутатов Батыревского муниципального округа от 16.12.2022 № 6/4, установлено, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет Батыревского муниципального округа Чувашской Республики в размере 25 процентов.

Иные требования определены п. 2.1 Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Батыревского муниципального округа части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей, утвержденного постановлением администрации Батыревского муниципального округа от 13.10.2023 № 1230, где указано, что перечислению в бюджет подлежит часть чистой прибыли в размере не менее 30%.

Таким образом, Администрации Батыревского муниципального округа необходимо привести в соответствие нормативно-правовые акты, устанавливающие размер перечисления в бюджет Батыревского муниципального округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2.2.1. По муниципальному контракту от 22.02.2023 № 02 на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 3 и 4 по ул. Лесная с. Первомайское Батыревского муниципального округа:

в нарушение п.п «ж» п. 3 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.03.2022 № 100 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» к обращению в Минфин Чувашии отсутствует информация о результатах проведенной заказчиком проверки соответствия предполагаемого единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

включение суммы НДС в цену муниципального контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком), применяющим УСН, противоречит требованиям статьи 34 БК РФ по обеспечению результативности закупок, эффективности использования бюджетных средств, а также ставит в заведомо неравные условия контрагентов на общей системе налогообложения и контрагентов, применяющих УСН;

неправомерное применение Отделом строительства НДС в расчете стоимости контракта и локальных сметных расчетах указывает на осуществление избыточных расходов в ходе исполнения МК от 22.02.2023 № 02;

оплата актов о приемке выполненных работ от 14.09.2023 № 1,2 с учетом повышающего коэффициента 1,0387466458946 привело к нецелевому использованию бюджетных средств в сумме 83,4 тыс. рублей, что имеет

признаки административного правонарушения, предусмотренного статьи 15.14 КоАП РФ.

Отделом строительства в нарушение статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ при заключении МК от 22.02.2023 № 02 с единственным поставщиком (подрядчиком) ООО «Стройкомфорт» допущено завышение НМЦК на сумму примененного коэффициента по контракту ($K = 1,038746$) в размере 83,4 тыс. рублей, что в свою очередь указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ;

в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Отдел строительства требование об уплате неустойки ООО «Стройкомфорт» не направлял;

в нарушение Инструкции № 157 и пени в сумме 5,375 тыс. рублей не приняты к бухгалтерскому учету, что указывает на искажение бухгалтерской отчетности Отдела строительства;

в нарушение п. 7, 11 Правил № 783 Отделом строительства неправомерно списана с ООО «Стройкомфорт» не начисленная неустойка в размере 5,375 тыс. рублей.

2.2.2. По муниципальному контракту от 20.04.2023 № 22 на выполнение работ по разработке проекта генерального плана Батыревского муниципального округа:

увеличение показателя численности населения Батыревского муниципального округа на 0,870 тыс. человек привело к искусственному завышению НМЦК на 28,37 тыс. рублей, что является нарушением ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2.3. По муниципальному контракту от 26.05.2023 № 24 на выполнение работ по разработке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Батыревского муниципального округа:

ООО «Джи Динамика» на запрос Минстроя Чувашии от 13.01.2023 № 07/17 - 285 коммерческое предложение на подготовку проекта правил землепользования и застройки Батыревского муниципального округа составляет 868,0 тыс. рублей, а на запрос администрации Батыревского муниципального округа от 24.04.2023 № 207 коммерческое предложение больше на 400,6 тыс. рублей и составляет 1 268,6 тыс. рублей, что указывает на признаки искусственного завышения НМЦК, что является нарушением ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ;

формирование НМЦК на разработку правил землепользования и застройки администрацией Батыревского муниципального округа с нарушением требований ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, и последующее заключение муниципального контракта путем осуществления закупки у единственного поставщика (без проведения конкурентных процедур), в совокупности привело к неэффективному расходованию бюджетных средств в сумме 400,6 тыс. рублей;

анализ рынка проектных организаций администрацией Батыревского муниципального округа проведен не в полном объеме.

2.2.4. По муниципальному контракту от 08.09.2023 № 28 по ремонту дороги до д.52 по улице Ленина с. Новое Ахпердино Батыревского муниципального округа:

срок исполнения Контракта нарушен на 34 дня;

в нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Отдел строительства требование об уплате неустойки ООО «СК «Эльбрус» не направлял;

в нарушение Инструкции № 157 и пени в сумме 90,374 тыс. рублей не приняты к бухгалтерскому учету, что указывает на искажение бухгалтерской отчетности Отдела строительства;

в нарушение п.7, 11 Правил № 783 Отделом Строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Батыревского муниципального округа неправомерно списана с ООО «СК «Эльбрус» не начисленная неустойка в размере 90,374 тыс. рублей.

2.2.5. По муниципальному контракту от 17.04.2023 на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул. Советская от дома № 29 до дома № 23 в с. Сугуты Батыревского муниципального округа:

в нарушение п. 2 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечена открытость и прозрачность информации о закупке;

в нарушение ст. 24 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечено проведение конкурентных процедур определения поставщика и эффективность осуществления закупки;

в нарушение ст. 8 Федерального закона № 44-ФЗ не соблюден принцип обеспечения добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

в нарушение ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» осуществлены действия, приводящие к ограничению конкуренции, тем самым созданы условия, возможности для наступления последствий в виде недопущения, ограничения, устранения конкуренции;

принятие решения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок закупка должна была осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, влечет административную ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Кроме того, заказчики могут быть подвергнуты ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ за заключение антиконкурентного соглашения.

2.3. На момент проведения данного экспертно-аналитического мероприятия проведен выборочный анализ информации, размещенной на сайте Арбитражного суда Чувашской Республики (<https://kad.arbitr.ru/>) в результате выявлено, что в производстве Арбитражного суда Чувашской Республики имеются 5 дел, ответчиком которых является администрация Батыревского муниципального округа.

В случае принятия решения Арбитражным судом Чувашской Республики не в пользу администрации Батыревского муниципального округа имеются

риски увеличения кредиторской задолженности на сумму 8 134,4 тыс. рублей и дополнительным расходам бюджета.

Предложения:

1. Направить настоящее заключение главе Батыревского муниципального округа Чувашской Республики, Собранию депутатов Батыревского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Администрации Батыревского муниципального округа:

2.1. Привести в соответствие нормативно-правовые акты, устанавливающие размер перечисления в бюджет Батыревского муниципального округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий Батыревского муниципального округа, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

2.2. Не допускать нарушения действующего законодательства в части определения начальной максимальной цены контракта;

2.3. Принять меры по обеспечению проведения конкурентных процедур определения поставщика и эффективности осуществления закупки;

2.4. Не допускать нарушения ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» приводящие к ограничению конкуренции;

2.5. Принять меры по своевременному взысканию неустоек и принятию их на бухгалтерский учет по муниципальным контрактам;

2.6. Принять меры по недопущению неэффективных расходов бюджета.