



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.07.2024

734-р №

15.07.2024

№ 734-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 апреля 2022 г. № 129 «О мерах по реализации части 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 27 апреля 2022 г. № 115-р/22 на выполнение работ по контракту жизненного цикла на капитальный ремонт и содержание моста через реку Б. Аниш на км 11+954 автомобильной дороги «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка» в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики, в части изменения объемов и видов работ, увеличения размера аванса в пределах 30 процентов от цены этапа контракта на 2024 год и цены контракта с 98611163,0 рубля на 117077209,80 рубля.

2. Изменение существенных условий государственного контракта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики М.Ноздряков

