

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2023 по 31.12.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Чувашской республиканской молодежной общественной организации «Республиканский волонтерский центр «Действуй»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1182130000106
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	#ДоброВЧувашии
Номер договора о предоставлении гранта	№19 от «21» июля 2023 г.

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1	Муниципальные округа, принявшие участие в проекте	31.12.2023	31.12.2023	реализована в полном объеме	
2	Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев	31.12.2023	31.12.2023	реализована в полном объеме	
3	Публикации в СМИ и сети интернет	31.12.2023	31.12.2023	реализована в полном объеме	
4	Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека	31.12.2023	31.12.2023	реализована в полном объеме	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p>	<p>За отчетный период командой проекта проведена мотивационная программа «Добро В Чувашии» с привлечением 26 муниципальных округов с охватом более 1000 человек. Запущена информационная колонка #ДоброВЧувашииВЛицах с серией видеороликов с активистами волонтерской деятельности региона. Проведены большие социальные акции «Рука помощи», «Спасибо, что ты есть!», «Новогодняя сказка», «Добрые уроки». Открыт и отремонтирован Добро.Центр в соответствии с брендбуком вместимостью до 50 человек и оснащен офисной техникой.</p> <p>Проведена достаточно большая информационная кампания по популяризации проекта и добровольчества в целом.</p>
------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационное освещение деятельности в рамках проекта, а также масштабных событий региона и страны, которые проходят с привлечением волонтеров.	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2023 - 31.12.2023	Размещено 126 публикаций в СМИ и социальных сетях. Более 94 300 просмотров.
Наименование количественного показателя				
Публикации в СМИ и сети интернет				
2	Мотивационная программа «Добро в Чувашии»	01.07.2023 - 31.12.2023	01.07.2023 - 31.12.2023	Приняты и обработаны заявки от 26 муниципальных образований региона и 20 профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений с привлечением 246 человек (участников), 9464 обучающихся школ, 1005 участников.
Наименование количественного показателя				
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте				
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев				
Значение				Значение
26				26
100				100

3	Информационная колонка #ДоброВЧувашииВЛицах	01.08.2023 - 31.12.2023	01.08.2023 - 31.12.2023	Отснята и запущена серия видео интервью с активистами волонтерской деятельности, которые успешно совмещают: учебу, работу, семью и т.д. и при этом достигают результатов в социально ответственной деятельности, реализуют свои идеи и проекты.
Наименование количественного показателя				
Публикации в СМИ и сети интернет				
4	Проведение акции «Рука помощи», приуроченной к дню пожилых людей.	01.10.2023 - 30.10.2023	01.10.2023 - 30.10.2023	Значение 25 Акция проведена в 26 муниципальных образованиях с привлечением 100 волонтеров. В рамках акции оказана помощь пожилым и организованы поздравления, как знак внимания и благодарности, организована досуговая программа
Наименование количественного показателя				
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте				
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев				
5	Акция «Спасибо, что ты есть!»	01.11.2023 - 30.11.2023	01.11.2023 - 30.11.2023	Значение 26 100 Организован досуг 100 матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (в основном тяжелая форма ДЦП) и организованы поздравления их с днем матери (отмечалось в последнее воскресенье ноября). Охват акции не 26 муниципальных образований с привлечением 100 волонтеров.
Наименование количественного показателя				
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте				
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев				
6	Акция «Новогодняя сказка»	01.12.2023 - 31.12.2023	01.12.2023 - 31.12.2023	Значение 26 100 Организовано поздравление маломобильных групп населения с Новым годом, выездная к ним домой в костюмах Деда Морозов и Снегурочек. Охвачено 100 людей с ограниченными возможностями здоровья в 26 муниципальных образованиях с привлечением 100 волонтеров.

Муниципальные округа, принявшие участие в проекте		26	
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев		100	
7	Подведение итогов проекта 01.12.2023 - 31.12.2023	01.12.2023 - 31.12.2023	Подведены итоги мотивационной программы, награждены три самых активных муниципалитета и три образовательные организации. Награждены 10 активных волонтеров (определены по подаче заявок на сайте добро.рф и пять активных муниципальных координаторов (по итогам проводимых акций в рамках проекта).
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев		50	
8	Анонсирование проекта 01.07.2023 - 31.07.2023	01.07.2023 - 31.07.2023	Размещено 30 публикаций в СМИ и социальных сетях. Более 20 000 просмотров.
Публикации в СМИ и сети интернет		30	
9	Ремонт и обустройства помещения Добро.Центра в соответствии с брендбуком 01.07.2023 - 31.10.2023	01.07.2023 - 31.10.2023	Произведен ремонт выделенного в г.Канаш помещения в соответствии с федеральным брендбуком. Обустроено 2 рабочих места и коворкинг а вместимостью 50 человек.
Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека		3	
10	Проведение акции «Добрые уроки» в школах Чувашской Республики 01.09.2023 - 30.09.2023	01.09.2023 - 30.09.2023	Проведена акция в 100 школах региона с привлечением 100 волонтеров
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев		100	
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте		26	
Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека		3	
11	Просветительские мероприятия о важности раздельного сбора твердых бытовых отходов 01.09.2023 - 30.09.2023	01.09.2023 - 30.09.2023	В школах региона проведены просветительские мероприятия различного формата (КВИЗы, игры по станциям, квесты и т.д.) с целью привлечения внимания к раздельному сбору твердых бытовых отходов. Охвачено 100 школ, с аудиторией более 2000 обучающихся и привлечением 100 волонтеров.
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев		100	
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте		26	

<p>Электронные ссылки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде; • на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 									
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>Мероприятие:</p> <table border="1" data-bbox="603 474 641 1415"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>Мероприятие:</p> <table border="1" data-bbox="679 474 718 1415"> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>								
<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>129</p>								
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<table border="1" data-bbox="1158 474 1235 1415"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>...</td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	...			
Название	Описание	Файл	Дата						
...									

<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>						
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)</p>	<p>Благодаря имеющейся материально технической базе волонтерского центра и эффективной работе экспертов и консультантов проекта для волонтеров были проведены качественные обучающие практические занятия для проведения дальнейших мероприятий проекта. За счет собственных средств осуществлялось покрытие расходов на телефонную и интернет связь. Приобретение техники. Также была оказана помощь партнерами проекта и волонтерами.</p>						
<p>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</p>	<p>577 359 руб.</p>						

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

<p>а) Количественные результаты</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Наименование</th> <th style="width: 20%;">показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Муниципальные округа, принявшие участие в проекте</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев</td> <td>6059</td> </tr> <tr> <td>Публикации в СМИ и сети интернет</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	показатель	Муниципальные округа, принявшие участие в проекте	26	Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев	6059	Публикации в СМИ и сети интернет	126	Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека	3
Наименование	показатель										
Муниципальные округа, принявшие участие в проекте	26										
Количество человек, посетивших Добро.Центр за 6 месяцев	6059										
Публикации в СМИ и сети интернет	126										
Участниками проекта разработано неформально-образовательных трека	3										

<p>б) Качественные результаты</p>									
<p>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>1. Повысился уровень информированности населения Чувашской Республики о добровольческой деятельности и о возможностях участия в добровольческой деятельности;</p> <p>2. Увеличилось количество осознанных волонтеров;</p> <p>3. Увеличилось число продуктов (неформально-образовательных треков), популяризирующих добровольческую деятельность;</p>								
<p>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</p>	<p>Незапланированным результатом проекта является поддержка от администрации города Канаш с выделением помещений</p>								
<p>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p>	<p>Изначально целевая аудитория тяжело шла на контакт так-как думали, что проект основан на стандартных акциях по добровольчеству. После первично проведенных мероприятий целевая аудитория активнее начала себя проявлять и заинтересовалась проектом.</p>								
<p>Общие выводы по результатам реализации проекта</p>	<p>Проект показал отличный результат, что подтверждают незапланированные результаты, достигнутые в ходе реализации проекта. Командой проекта сделаны выводы исходя из реализации проекта в 2023году и намечен календарный план на реализацию в 2024 году, с введением более интересных мероприятий совместно с партнерами проекта. Материально-техническая база имеется.</p>								
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1171 1294 1251 1756">Название</th> <th data-bbox="1171 976 1251 1294">Описание</th> <th data-bbox="1171 676 1251 976">Файл</th> <th data-bbox="1171 394 1251 676">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1219 1294 1251 1756">...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	...			
Название	Описание	Файл	Дата						
...									
<p>Рекомендации по развитию грантового конкурса</p>									

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Руководитель Максимова Арина Павловна
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Устав

Дополнительная информация

Количество благополучателей проекта	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
	Жители Чувашской Республики		6000
	Молодежь и студенты		6000
	Семьи с детьми, оказавшиеся в группе риска		100
Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта	62		
Наличие и характер уникальных результатов проекта			
Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)	1443		
Ссылка	https://vk.com/chuvvolunteers		
Сведения об устойчивости (продолжении) осуществившейся по проекту деятельности после	Продолжается		

<p>окончания гранта</p>	<p>Проект продолжит свою работу в 2024 году. Командой проекта прорабатывается вопрос масштабирования данного проекта и презентации опыта на различных площадках.</p>			
<p>Дополнительные документы</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>
	...			

Руководитель



Мамширова