

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Государственной службы  
Чувашской Республики по делам  
юстиции

Д.М. Сержантов

Отчет

о результатах реализации проекта

**«Оптимизация принятия решения о возврате гражданам и организациям излишне (ошибочно) перечисленных (взысканных) денежных средств в рамках исполнения полномочий администрирования доходов от штрафов, налагаемых мировыми судьями Чувашской Республики»**

Информация о результатах реализации проекта

Наименование целевых показателей, характеризующих достижение цели реализации проекта	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение
Сокращение времени согласования и подписания ответа	30 дней	20 дней	20 дней
Сокращение количества решений об отказе	10 на каждые 50 решений	3 на каждые 50 решений	0 отказов
Ожидаемая экономия средств от реализации проекта за год, тыс. рублей	2 498,3		


Информация о реализации плана мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
1.	Исключение излишнего этапа согласования, согласование в электронном виде	100	Госслужба Чувашии по делам юстиции исключила этап согласования обращений с руководителем. Заместитель руководителя изучает обращение в электронном виде, утверждает резолюцию в СЭД.
2.	Отправление обращения в электронном виде	100	Госслужба Чувашии по делам юстиции перешла на электронный документооборот в СЭД (заполнение в СЭД данных по обращениям), тем самым исключив время на распечатку документов.
3.	Отправление ответственным исполнителям в электронном виде	100	Госслужба Чувашии по делам юстиции перешла на электронный документооборот. Изучение обращения и подготовка проекта письма в СЭД.

№ п/п	Наименование мероприятия	% выполнения	Результат мероприятия
4.	Доработка специального программного продукта «Администратор Д» для автоматизированного ввода данных	100	Разработчиком ООО «Кейсистемс» доработан программный продукт «Администратор Д» с целью автоматизации процесса получения необходимой информации.


Эксперт Республиканского центра компетенций в сфере внедрения технологий бережливого управления в государственном секторе экономики

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)

Руководитель проекта – заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции

  
(подпись)

  
(инициалы, фамилия)