

ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью
реализации региональных проектов Чувашской Республики при Совете при
Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и
проектной деятельности

от 04 декабря 2023 г. № 2

г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

заместитель министра экономического развития
и имущественных отношений Чувашской Республики –
начальник Управления по проектной деятельности
и государственным программам
Бельцов Дмитрий Владимирович

Присутствовали:

члены рабочей группы – по отдельному списку

**Об итогах выполнения за 9 месяцев 2023 года мероприятий Комплекса мер,
направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, в том
числе коррупционного характера, выявляемых в ходе реализации
региональных проектов Чувашской Республики на 2020-2024 годы**

(Бельцов)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики – начальника Управления по проектной деятельности и государственным программам о реализации за 9 месяцев 2023 года мероприятий Комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе коррупционного характера, выявленных в ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики на 2020-2024 годы (далее – Комплекс мер), согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Исполнительным органам Чувашской Республики, администрациям муниципальных и городских округов Чувашской Республики и иным органам, участвующим в реализации мероприятий Комплекса мер, продолжить исполнение мероприятий Комплекса мер с направлением информации о результатах в Минэкономразвития Чувашии.

Срок: ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.3. Исполнительным органам Чувашской Республики поручить, Контрольно-счетной палате Чувашской Республики, Управлению Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии, администрациям муниципальных и городских округов Чувашской Республики рекомендовать оперативно реагировать на нарушения при проведении исполнения государственных (муниципальных) контрактов, приемке результатов работ (оказания услуг), выполненных в рамках реализации региональных проектов Чувашской Республики, и своевременно принимать соответствующие меры.

Срок: постоянно.

1.4. Исполнительным органам Чувашской Республики и органам местного самоуправления в Чувашской Республике, участвующим в реализации мероприятий Комплекса мер:

не допускать нецелевое и неэффективное использование бюджетных средств, выделенных в рамках реализации региональных проектов Чувашской Республики, повысить эффективность осуществления внутреннего финансового контроля, направленного на достижение результата и рациональное использование бюджетных средств;

обеспечить неукоснительное соблюдение порядка организации государственных и муниципальных закупок, исключить подписание документов и оплату фактически невыполненных или некачественных работ и (или) услуг, поставок продукции;

своевременно информировать Минэкономразвития Чувашии о выявляемых нарушениях, совершенных исполнителями при строительстве (реконструкции) государственных и муниципальных объектов капитального строительства за счет бюджетных средств, выделяемых в рамках региональных проектов, и проведении претензионной работы в установленном законодательством порядке.

Срок: постоянно.

1.6. Органам местного самоуправления Чувашской Республики, участвующим в реализации мероприятий Комплекса мер, рекомендовать информировать главных распорядителей бюджетных средств о выявляемых нарушениях, совершенных исполнителями при строительстве (реконструкции) объектов капитального строительства за счет бюджетных средств, выделяемых в рамках региональных проектов;

Срок: постоянно

1.7. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) продолжить рассмотрение результатов выполнения мероприятий Комплекса мер на заседаниях рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации региональных проектов Чувашской Республики при Совете при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности не реже чем 1 раз в полугодие.

2. Об управлении рисками региональных проектов Чувашской Республики

(Бельцов)

2.1. Принять к сведению информацию заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики – начальника Управления по проектной деятельности и государственным программам об управлении рисками региональных проектов Чувашской Республики.


2.2. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) обеспечить координацию взаимодействия участников проектной деятельности по управлению рисками реализации региональных проектов Чувашской Республики, в том числе с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы «Управление», и формирование совместно с исполнительными органами Чувашской Республики предложений о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов Чувашской Республики.

Срок: постоянно.

2.3. Руководителям региональных проектов Чувашской Республики обеспечить проведение анализа рисков, возникающих при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которые могут оказать негативное влияние на достижение показателей, результатов региональных проектов Чувашской Республики и/или сроки ввода объектов в эксплуатацию с направлением информации в региональный проектный офис.

Срок: ежемесячно до 10 рабочего дня месяца следующего за отчетным.

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики – начальник Управления по проектной деятельности и государственным программам



Д.В. Бельцов