

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому**  
**развитию и проектной деятельности**

**от 16 августа 2024 г. № 3**  
**г. Чебоксары**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ**  
**Глава Чувашской Республики**  
**О.А. Николаев**

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

**1. Об итогах мониторинга и оценке эффективности реализации**  
**региональных проектов Чувашской Республики**  
**в первом полугодии 2024 года**

(Краснов, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

1.2. Руководителям региональных проектов Чувашской Республики обеспечить:

своевременное освоение бюджетных средств, выделенных в 2024 году на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики, и ввод объектов капитального строительства (реконструкции) в эксплуатацию;

контроль за достижением показателей и результатов, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2024 год.

**Срок: до 25 декабря 2024 года;**


своевременное выполнение контрольных точек, установленных в паспортах региональных проектов Чувашской Республики;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями по вопросу включения в новые национальные проекты направлений, актуальных для Чувашской Республики;

своевременное исполнение протокольных решений заседаний Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности в полном объеме.

**Срок: постоянно.**

1.3. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) обеспечить координацию взаимодействия участников проектной деятельности по управлению рисками реализации региональных проектов Чувашской



Республики, в том числе с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы «Управление», и формирование совместно с исполнительными органами Чувашской Республики предложений о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов Чувашской Республики.

**Срок: постоянно.**

1.4. Отметить риски при строительстве в рамках реализации мероприятий национальных проектов следующих объектов капитального строительства:

«Строительство II очереди БУ «Атратский дом-интернат» Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрать Алатырского района» (региональный проект Чувашской Республики «Старшее поколение», ответственный исполнитель – Минтруд Чувашии);

«Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» (региональный проект Чувашской Республики «Оздоровление Волги», ответственный исполнитель – Минприроды Чувашии).

1.5. Исполнительным органам Чувашской Республики совместно с администрациями муниципальных и городских округов Чувашской Республики, участвующими в реализации региональных проектов Чувашской Республики, продолжить брендинг социально значимых объектов капитального строительства, в том числе с размещением носителей, содержащих QR-код:

на строящихся объектах.

**Срок: не позднее 1 календарного месяца с момента ограждения участка для проведения работ;**

на объектах, введенных в эксплуатацию в 2024 году.

**Срок: не позднее 1 календарного месяца с момента ввода в эксплуатацию.**

1.6. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым), Минцифры Чувашии (М.В. Степановым) продолжить ежеквартальную оценку эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 285 «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики».

**Срок: ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно – до 18 февраля года, следующего за отчетным годом.**

## **2. Об итогах реализации национального проекта «Производительность труда» и планах на 2025–2030 годы**

(Минин, Николаев)

Принять к сведению информацию руководителя ведомственного проектного офиса автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Д.Н. Минина по данному вопросу.

**3. О реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Чувашской Республики и формировании новых национальных проектов в сфере транспорта**

(Жебрик, Николаев)

Принять к сведению информацию заместителя директора Департамента стратегического развития, руководителя ведомственного проектного офиса Министерства транспорта Российской Федерации Э.Л. Жебрик по данному вопросу.

**4. Об утверждении паспорта регионального проекта Чувашской Республики «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»**

**(национальный проект «Беспилотные авиационные системы»)**

(Бедертдинов, Николаев)

4.1. Принять к сведению информацию министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Э.Н. Бедертдинова по данному вопросу.

4.2. Утвердить паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

**5. Разное**

(Краснов, Николаев)

5.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

5.2. Утвердить:

организационную структуру региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав, в новой редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу);

состав проектного комитета по реализации региональных проектов Чувашской Республики, обеспечивающих достижение задач, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (приложение № 3 к настоящему протоколу).

Глава Чувашской Республики,  
председатель Совета



О.Николаев