



14.08.2024

851-р №

Шупашкар хули

14.08.2024

№ 851-р

г. Чебоксары

Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 марта 2023 г. № 274-р следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 31 августа 2024 г.» заменить словами «до 30 июня 2025 г.»;

в разделе II приложения к указанному распоряжению:
дополнить пунктами 2.4.1, 2.4.2 следующего содержания:

«2.4.1. Подача извещения о начале строительства в отдел государственного строительного надзора Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ООО «ЧЭТА»* август 2024 г.

2.4.2. Включение объекта в реестр объектов капитального строительства для осуществления регионального государственного строительного надзора Минстрой Чувашии август 2024 г.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Строительство объекта и благоустройство территории ООО «ЧЭТА»* февраль – ноябрь 2024 г.»;

дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:

«2.5.1. Итоговая проверка, получение заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов (норм, правил и иных нормативных правовых актов). Анализ исполнительной документации Минстрой Чувашии декабрь 2024 г. – февраль 2025 г.»;

пункты 2.6–2.9 изложить в следующей редакции:

- | | | |
|--|--|---|
| «2.6. Представление в администрацию г. Чебоксары документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | ООО «ЧЭТА»* | февраль 2025 г. |
| 2.7. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | администрация г. Чебоксары* | февраль – март 2025 г. |
| 2.8. Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект» | ООО «ЧЭТА»* | март – апрель 2025 г. |
| 2.9. Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Расширение производства электротехнической продукции в блочно-модульных зданиях» общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарская Электротехника и Автоматика» | ООО «ЧЭТА»*, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, администрация г. Чебоксары* | с II квартала 2023 г. по II квартал 2025 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)». |

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – О. Николаев

