

Руководитель
регионального проекта —
Хуснетдинова Резеда Минулловна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(54) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
(Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 6, из них: - 6 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 6, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 20, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	84191.14 тыс. руб., 86.60 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D90BADBD8440B471C3B49297A0EAAED

Владелец: Хуснетдинова Резеда Минулловна

Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.									
1.1.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, возрастающий	ФП	Процент	65	95	100		100	По предварительным данным БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций , возрастающий	ФП	Тысяча человек	147.32	210	525.26		293.38	По предварительным данным БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля записей на прием к врачу,	ФП	Процент	0	48	100		63	По предварительным данным

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		совершенных гражданами дистанционно, возрастающий								БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период , возрастающий	ФП	Процент	0	63	100		87	Данные Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
2	Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности									
2.1.		Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период,	ФП	Процент	0	70	100		100	По предварительным данным БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		возрастающий								"Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .
2.2.		Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации , возрастающий	ФП	Процент	80	100	100		100	По предварительным данным БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии за январь-сентябрь 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.10.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ														
	План	ФП	Процент	90,0000	90,0000	90,0000	93,0000	93,0000	93,0000	93,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	100,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	95,0000	95,0000	100,0000
1.2	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период														
	План	ФП	Процент	20,0000	24,0000	27,0000	33,0000	37,0000	43,0000	49,0000	56,0000	63,0000	71,0000	79,0000	87,0000
	Факт/прогноз			87,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	92,3000	96,5000	100,0000	71,0000	79,0000	87,0000
1.3	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно														
	План	ФП	Процент	12,0000	18,0000	24,0000	28,0000	32,0000	37,0000	39,0000	43,0000	48,0000	52,0000	59,0000	63,0000
	Факт/прогноз			63,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	52,0000	59,0000	63,0000
1.4	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций														
	План	ФП	Тысяча человек	60,0000	85,0000	100,0000	130,0000	150,0000	160,0000	180,0000	190,0000	210,0000	230,0000	260,0000	293,3800
	Факт/прогноз			70,5200	282,8000	353,3700	399,3400	431,3000	455,6800	481,4600	513,5500	525,2600	230,0000	260,0000	293,3800
2	Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1		100% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 100 из 100.
1.2		В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													
1.2.1		Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.								31.07.2024	24.07.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о количестве консультаций и консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии в разрезе профилей оказания медицинской помощи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о количестве консультаций и консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии в разрезе профилей оказания медицинской помощи" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 24.07.2024г. №-, приложен файл .
1.2.2		Количество проведенных в 2024 году консультаций и								31.12.2024	31.12.2024	Никонорова Ирина	Данные Минздрава		В работе. Риски недостижения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.										Валентиновна - Заместитель директора	Чувашии		отсутствуют.
1.3		В Чувашской Республике реализовали систему электронных рецептов Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 100 из 100.
1.4		В Чувашской Республике	Единица	0	1	0	1					Хуснетдинов	Данные БУ		В работе.Риски



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024								31.12.2024	31.12.2024	ва Резеда Минулловна - Заместитель министра	"Медицинск ий информацио нно- аналитическ ий центр" Минздрава Чувашии		недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4. 1		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию								30.11.2024	30.11.2024	Никонорова Ирина	Данные БУ «Медицинск		В работе. Риски недостижения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году.										Валентинов на - Заместитель директора	ий информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		отсутствуют.
1.4.2		60% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, регистрируют СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	20.12.2024	Никонова Ирина Валентинов на - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.3		60% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, с тяжелым диагностическим оборудованием, регистрируют СЭМД "Протокол								20.12.2024	20.12.2024	Никонова Ирина Валентинов на - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инструментальных исследований" в РЭМД ЕГИСЗ													
1.4.4		100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первично-медикосанитарную помощь, регистрируют в СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.5		100% клинко-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинко-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования" в РЭМД								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		ЕГИСЗ													
1.4.6		60% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечили персонифицированный учет лекарственных средств в медицинской информационной системе								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.7		30% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, перешли на электронный медицинский документооборот согласно приказа от 07.09.2020 г. №947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		документации в форме электронных документов"													
1.4.8		В 85 субъектах Российской Федерации применяются не менее трех медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта в подсистемах государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.9		Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.10		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ.								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.11		100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.													
1.4.12		100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4.13		Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель	Данные БУ «Медицинский информационно-		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г.										директора	аналитический центр» Минздрава Чувашии		
1.4. 14		Представлен отчет об использовании субсидии								19.12.2024	19.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4. 15		60% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, регистрируют СЭМД "Эпикриз в стационаре выписной" и/или "Выписной эпикриз из родильного дома" в РЭМД ЕГИСЗ								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4. 16		60% станций скорой медицинской помощи регистрируют СЭМД "Карта вызова скорой								20.12.2024	20.12.2024	Никонорова Ирина Валентиновна -	Данные Минздрава Чувашии в Минздрав		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ										Заместитель директора	России		
2.		Задача. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности													
2.1		Организовано не менее 8192 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики Значение: 8 192,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	8192	8262	8192			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные БУ "Медицинский информационно-аналитический центр" Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 8262 из 8192.
2.2		100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым	Процент	0	100	100	100			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна -	Данные БУ "Медицинский информационно-		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024										Заместитель министра	нно-аналитический центр" Минздрава Чувашии		информация : 100 из 100.
2.2.1		Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан								30.09.2024	20.09.2024	Никонорова Ирина Валентиновна - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава Чувашии	Отчет по выполнению контрольной точки по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет по выполнению контрольной точки по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.09.2024г. №-, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														(ЕГИСЗ)»	
2.2. 2		Количество территориально- выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году								20.12.2024	20.12.2024	Никонова Ирина Валентинов на - Заместитель директора	Данные БУ «Медицинск ий информацио нно- аналитическ ий центр» Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.							
1.1		(09) В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственной информационной системы в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, обеспечивающей информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, код направления расходов:51140, R1140	97 220,95	97 220,95	65 944,14	65 944,14	84 191,14	86,60	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	97 220,95	97 220,95	65 944,14	65 944,14	84 191,14	86,60	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	65 944,14	65 944,14	65 944,14	65 944,14	65 944,14	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			97 220,95	97 220,95	65 944,14	65 944,14	84 191,14	86,60	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			97 220,95	97 220,95	65 944,14	65 944,14	84 191,14	86,60	
бюджет субъекта Российской Федерации			65 944,14	65 944,14	65 944,14	65 944,14	65 944,14	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]