

Руководитель
регионального проекта —
Елизавета Геннадьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008DA9BBF809965E6F08C5C9FB74417782

Владелец: Елизарова Алена Геннадьевна

Действителен: с 14.01.2025 по 09.04.2026

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

"(18) Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 7, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	25592.34 тыс. руб., 23.36 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей								
1.1.		Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», возрастающий	ФП	Процент	0	12	46	ГИС ЦАП	47	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, возрастающий	ФП	Процент	1.6	0.45	1.87	-	1.9	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.04.2025г. №б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей														
1.1		Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Единица	0	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное мониторинг	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.04.2025г. №6/н, приложен файл .
														Постановление Об утверждении региональной программы Чувашской Республики "Активное долголетие""	2. "Об утверждении региональной программы Чувашской Республики "Активное долголетие"" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.01.2025г. №15, приложен файл .
1.1.К.1		Разработан НПА об утверждении региональной								28.02.2025	28.02.2025	Арсентьева Лариса Геннадьевна	нет	Постановление Об утверждении	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		программы										- Первый заместитель министра		региональной программы Чувашской Республики "Активное долголетие""	документы: 1. "Об утверждении региональной программы Чувашской Республики "Активное долголетие"" Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.01.2025г. №15, приложен файл .
1.1.K.2		Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"								30.04.2025	30.04.2025	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	без данных		В работе.
1.1.K.3		Проведен мониторинг реализации региональной программы "Активное долголетие"								30.06.2025	30.06.2025	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет		В работе.
1.2		Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального	Объект	1	2	1	2			31.12.2025	31.12.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты	нет	Иное Дополнительное соглашение к государственному	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		обслуживания в субъектах Российской Федерации Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2025										Чувашской Республики		контракту	соглашение к государственному контракту" Иное КУ "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 03.12.2024г. №7, приложен файл .
														Иное Государственный контракт	2. "Государственный контракт" Иное КУ "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии, ООО "СИТИО" от 05.12.2023г. №322, приложен файл .
														Иное Договор о передаче прав и обязанностей по государственному контракту	3. "Договор о передаче прав и обязанностей по государственному контракту" Иное КУ "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 03.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Получено разрешение на строительство								15.02.2025	14.02.2025	Арсентьева Лариса	нет	Иное разрешение	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(реконструкцию)										Геннадьевна - Первый заместитель министра		на строительстве	Подтверждающие документы: 1. "разрешение на строительство" Иное Администрации Алатырского муниципального округа Чувашской Республики от 05.09.2023г. №21-06-691-2023, приложен файл .
1.2.К.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								30.05.2025	30.05.2025	Арсентьева Лариса Геннадьевна - Первый заместитель министра	нет		В работе.
1.3		Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода Значение: 233,0000 Дата: 30.12.2025	Человек	222	233	233	233			30.12.2025	30.12.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет	Иное мониторинг	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 233 из 233. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 01.04.2025г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Проведен мониторинг включенных в систему								31.03.2025	31.03.2025	Елизарова Алена	нет	Иное Мониторинг	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		долговременного ухода граждан										Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики			Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг" Иное Минтруда Чувашии от 31.03.2025г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.2		Проведен мониторинг включенных в систему долговременного ухода граждан								30.06.2025	30.06.2025	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	нет		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(09) К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного образа жизни пожилых людей							
1.1		(14) Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации, код направления расходов:51210	7 757,80	7 757,80	7 757,80	7 757,80	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 757,80	7 757,80	7 757,80	7 757,80	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 757,80	7 757,80	7 757,80	7 757,80	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(15) Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, код направления расходов:51630	101 814,28	101 814,28	101 814,28	101 814,28	25 592,34	25,14	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	101 814,28	101 814,28	101 814,28	101 814,28	25 592,34	25,14	отсутствие отклонений
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	101 814,28	101 814,28	101 814,28	101 814,28	25 592,34	25,14	отсутствие отклонений
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			109 572,08	109 572,08	109 572,08	109 572,08	25 592,34	23,36	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			109 572,08	109 572,08	109 572,08	109 572,08	25 592,34	23,36	
бюджет субъекта Российской Федерации			109 572,08	109 572,08	109 572,08	109 572,08	25 592,34	23,36	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]