

График производства работ

N п/п	Наименование работ	Сроки
1	Осуществление строительно-монтажных работ по строительству КЛ-6кВ, КЛ-0,4 кВ и ТП-6кВ от ТП-710 и от ТП-168 многоквартирного жилого дома переменной этажности со встроенными помещениями обслуживания и подземной автостоянкой, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010808:2549 по ул. Фруктовая, г. Чебоксары, в границах земельного участка (части) с кадастровыми номерами: - 21:01:010807:929/чзу1 площадью 111 кв.м, - 21:01:010807:710/чзу1 площадью 186 кв.м, - 21:01:010807:709/чзу1 площадью 140 кв.м, - 21:01:010808:318/чзу1 площадью 417 кв.м, - 21:01:010807:100/чзу1 площадью 49 кв.м, - 21:01:010807:100/чзу2 площадью 10 кв.м, - 21:01:010808:266/чзу1 площадью 17 кв.м, - 21:01:010808:2549/чзу1 площадью 16 кв.м, - 21:01:010808:2549/чзу2 площадью 252 кв.м - 21:01:010808:2543/чзу1 площадью 61 кв.м, - 21:01:010803:149/чзу1 площадью 47 кв.м, - 21:01:010803:135/чзу1 площадью 67 кв.м, - 21:01:010803:11/чзу1 площадью 30 кв.м	июль 2026 – октябрь 2026 *
2	Эксплуатация объекта «КЛ-6 кВ от ТП-710 и от ТП-168 до проектируемой ТП-6 кВ, размещение ТП-6 кВ, прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-6 кВ до многоквартирного жилого дома и подземной автостоянки по ул. Фруктовая, г. Чебоксары на земельном участке с кадастровым номером 21:01:010808:2549»	октябрь 2026 - июль 2036

*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 5 месяцев по отношению к каждому из земельного участка и (или) их частей.