

Руководитель
регионального проекта —
Хуснетдинова Резеда Минулловна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(66) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D90BADBD8440B471C3B49297A0EAAED

Владелец: Хуснетдинова Резеда Минулловна

Действителен: с 31.05.2024 по 24.08.2025

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	24.65	39.041		24.65	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2024 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	0.36	0.41		0.36	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-декабрь 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2024 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.12.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Задача: Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)														
	План	ФП	Миллион долларов	0,2700	0,2780	0,2860	0,2940	0,3020	0,3100	0,3180	0,3260	0,3340	0,3420	0,3520	0,3600
	Факт/прогноз			0,2990	0,3020	0,3140	0,3340	0,3520	0,3650	0,4870	0,4340	0,4380	0,4260	0,3920	0,4100
1.2	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)														
	План	ФП	Тысяча человек	18,9500	19,4000	19,9000	20,5000	21,0000	21,5000	22,0000	22,5000	23,0000	23,5000	24,2000	24,6500
	Факт/прогноз			25,2560	25,8700	27,3450	28,9480	30,5330	32,0790	39,2320	37,4180	37,9020	38,3770	38,6890	39,0410

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1		Создан и функционирует ведомственный проектный офис Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	18.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности и ведомственного проектного офиса	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.1		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.02.2024	01.02.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохран	Данные Минздрава Чувашии	Приказ Об организации проектной деятельности и в Министерстве здравоохранения чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации проектной деятельности в Министерстве здравоохранения чувашской Республики" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															от 05.08.2022г. №1421, приложен файл .
												ения Министерства здравоохранения Чувашской Республики		Приказ О внесении изменения в приказ Министерства а здравоохранения Чувашской Республики от 5 августа 2022 г. № 1421	2. "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.10.2022г. №2025, приложен файл .
														Приказ О создании рабочей группы по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Развитие экспорта	3. "О создании рабочей группы по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Развитие экспорта медицинских услуг»" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29.06.2020г. №1107, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														медицинских услуг»	
														Приказ О внесении изменения в приказ Министерства а здравоохранения Чувашской Республики от 29 июня 2020 г. № 1107	4. "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.10.2022г. №1958, приложен файл .
1.1.К.2		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								31.03.2024	22.03.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.03.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			
1.1.К.3		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								30.06.2024	26.06.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности и ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 26.06.2024г. №-, приложен файл .
1.1.К.4		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								30.09.2024	20.09.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности и ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.09.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ения Министерства здравоохранения Чувашской Республики			
1.1.K.5		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								31.12.2024	18.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности и ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №-, приложен файл .
1.1.K.6		Услуга оказана								31.12.2024	18.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегичес	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности и ведомственного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												кого планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики		проектного офиса	Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	18.12.2024	Хуснетдино ва Резеда Минулловна - Заместитель министра	Медицинские организации республики	Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставля	2. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное Чебоксарского филиала



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														емых услугах	МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	3. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	4. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	5. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Республиканская стоматологическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														услугах	поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	6. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.К.1		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 1 квартал								31.03.2024	22.03.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской	Данные медицинских организаций Республики	Иное Здоровая беременность – здоровый ребенок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Здоровая беременность – здоровый ребенок" Иное БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии от 29.01.2024г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			
														Иное Будете уверены в здоровье своих зубов – проходите профосмотр у стоматолога каждые полгода	2. "Будете уверены в здоровье своих зубов – проходите профосмотр у стоматолога каждые полгода " Иное АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 20.02.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Нейрохирургии Республиканской клинической больницы продолжают внедрять новые операции	3. "Нейрохирурги Республиканской клинической больницы продолжают внедрять новые операции" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 07.03.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Скидка 10% на лазерную коррекцию зрения для всех!	4. "Скидка 10% на лазерную коррекцию зрения для всех!" Иное Чебоксарского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минздрава России от 04.03.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное В Центре появились палаты с интеллектуальной системой «Умный дом»	5. "В Центре появились палаты с интеллектуальной системой «Умный дом»" Иное Чебоксарского филиала ФГБУ "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России от 31.01.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.К.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 1 полугодие								30.06.2024	26.06.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерст	Данные медицинских организаций Чувашии	Иное Лазерная коррекция зрения в МНТК–Чебоксары со скидкой до 20%	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лазерная коррекция зрения в МНТК–Чебоксары со скидкой до 20%" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 13.05.2024г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва здравоохранения Чувашской Республики			
														Иное В Республиканской клинической больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 07.05.2024г. №-, указана ссылка .	2. "В Республиканской клинической больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 07.05.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное «ОНЛАЙН ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» Тема: «СОЛЬ + ЙОД IQ СБЕРЕЖЕТ»" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23.05.2024г. №-, указана ссылка .	3. "«ОНЛАЙН ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» Тема: «СОЛЬ + ЙОД IQ СБЕРЕЖЕТ»" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 23.05.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.К.3		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня								30.09.2024	20.09.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник	Данные медицинской организаций	Иное В Республиканской клинической	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В Республиканской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 3 квартал										отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Республики	больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.08.2024г. №-, указана ссылка .	клинической больнице реализуется региональный проект по развитию экспорта медицинских услуг" Иное Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 27.08.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Медицина Чувашии вновь представлена на Международной выставке «Россия» на ВДНХ	2. "Медицина Чувашии вновь представлена на Международной выставке «Россия» на ВДНХ" Иное Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 02.02.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Скидка 20% на лазерную коррекцию	3. "Скидка 20% на лазерную коррекцию зрения для всех!" Иное Чебоксарского филиала



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														зрения для всех!	ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С. Н. Федорова" Минздрава России от 28.08.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.К.4		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики, за 2024 год								31.12.2024	18.12.2024	Горбуркова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные медицинских организаций республики	Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	2. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Федорова Минздрава России от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик "Медицинский туризм в Чувашской Республики"	3. "Видеоролик "Медицинский туризм в Чувашской Республики" Иное медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения от 01.12.2024г. №-, приложен файл .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	4. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	5. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Республиканская стоматологическая



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														услугах	поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	6. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	7. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
1.2.К.5		Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению								31.12.2024	18.12.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирован	Данные Минздрава Чувашии	Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ «Республиканская клиническая больница»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ия и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики			Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
													Иное Видеоролик о предоставляемых услугах		2. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
													Иное Видеоролик о предоставляемых услугах		3. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Минздрава России от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
													Иное		4. "Видеоролик о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Видеоролик о предоставляемых услугах	предоставляемых услугах" Иное АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	5. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	6. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.К.6		Услуга оказана								31.12.2024	18.12.2024	Горборукова Ирина	Данные Минздрава	Иное Видеоролик	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Чувашии	о предоставляемых услугах	документы: 1. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	2. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Видеоролик о предоставля	3. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Городская



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														емых услугах	стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	4. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	5. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное БУ "Городская клиническая больница №1" Минздрава Чувашии от 01.12.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Видеоролик о предоставляемых услугах	6. "Видеоролик о предоставляемых услугах" Иное Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Федорова Минздрава России от 01.12.2024г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения