

Руководитель
регионального проекта —
Игнатьева Олеся Олеговна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(21) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 12, из них: - 7 достигнутых контрольных точек.	489420.52 тыс. руб., 23.78 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1B6567C0D70AC9BB427D63E7E6D9411E

Владелец: Игнатьева Олеся Олеговна

Действителен: с 29.09.2023 по 22.12.2024

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1.		Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	55.9	59.3	59.09	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	60	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	ФП	Процент	25.1	19.7	17.7	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	19.1	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .
1.3.		Доля злокачественных	ФП	Процент	55.5	58.4	61.75	Данные АУ «Республиканский	59.1	По предварительным данным АУ «Республиканский

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		новообразований, выявленных на I-II стадиях, возрастающий						й клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .
1.4.		Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий	ФП	Процент	66	20	20.3	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии	80	По предварительным данным АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии за январь-март 2024 года. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях														
	План	ФП	Процент	58,2000	58,3000	58,4000	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000	58,9000	58,9000	59,0000	59,1000
	Факт/прогноз			62,4700	62,1900	61,7500	58,4000	58,5000	58,6000	58,7000	58,8000	58,9000	58,9000	59,0000	59,1000
1.2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	59,1000	59,2000	59,3000	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,8000	59,9000	60,0000
	Факт/прогноз			58,2700	59,0000	59,0900	59,3000	59,4000	59,5000	59,6000	59,7000	59,8000	59,8000	59,9000	60,0000
1.3	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением														
	План	ФП	Процент	6,7000	13,3000	20,0000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
	Факт/прогноз			6,8000	14,6000	20,3000	26,7000	33,3000	40,0000	46,7000	53,3000	60,0000	66,7000	73,3000	80,0000
1.4	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)														
	План	ФП	Процент	19,8000	19,8000	19,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,2000	19,1000
	Факт/прогноз			18,8200	17,7800	17,7000	19,6000	19,6000	19,5000	19,4000	19,4000	19,3000	19,2000	19,2000	19,1000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1		Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	01.05.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2023 год								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за IV квартал 2023 года	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятий региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» за IV квартал 2023 года" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 15.01.2022г. №03/20-476, приложен файл .
1.1.2		Представлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с								01.05.2024	01.05.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о.	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2024 года										начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению			
1.2		Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	30.04.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими								31.03.2024	19.03.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года												ми организация ми, осуществля ющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования за январь-декабрь 2023 года	обязательного медицинского страхования за январь-декабрь 2023 года" Письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 16.01.2024г. №95, приложен файл .
1.2.2		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2023 год								06.02.2024	01.02.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики	Письмо Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об объеме и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования" Письмо



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики от 16.01.2024г. №95, приложен файл .
1.2.3		Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	30.04.2024	Дроздов Максим Владимирович - Директор	Данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.3		Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	4	4	4			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 4 из 4.
1.3.1		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 2023 год								28.02.2024	01.02.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Форма мониторинга организации центров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга организации центров



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела организации медицинской помощи взрослому населению		амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Чувашской Республике в 2023 году" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 12.01.2024г. №03/20-326, приложен файл .	
1.3. 2		Представлен отчет субъекта Российской Федерации за 1 квартал 2024 года								30.04.2024	30.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.4		Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями	Единица	0	1	0	1			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		(диспансеры/больницы) Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024													
1.4. 1		Утверждена дорожная карта переоснащения медицинским оборудованием АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии за счет иных межбюджетных трансфертов								01.03.2024	28.02.2024	Антонов Алексей Андриянови ч - И.о. начальника отдела организации медицинско й помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии	Письмо Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащ ение медицински м оборудовани ем региональны х медицински х организаций, оказывающи х помощь больным онкологичес кими заболевания ми (диспансеро	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дорожная карта реализации в 2024 году мероприятий по достижению результата «Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)» федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 22.01.2024г. №08/16- 860, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														в/больниц)» федеральног о проекта «Борьба с онкологичес кими заболевания ми»	
1.4. 2		Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов								02.04.2024	19.03.2024	Хуснетдино ва Резеда Минулловна - Заместитель министра	Данные Минздрава Чувашии	Соглашение Дополнитель ное соглашение к соглашению о предоставле нии в 2024 году субсидии из федеральног о бюджета бюджету Чувашской Республике - Чувашии на переоснащен ие медицински х организаций, оказывающи	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республике - Чувашии на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 29.12.2021 № 056-09- 2022-475" Соглашение между Министерством здравоохранения

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														х медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями от 29.12.2021 № 056-09-2022-475	Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 28.12.2023г. №056-09-2022-475/3, приложен файл.
1.4.3		Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на переоснащение АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии								30.04.2024	30.04.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.
1.5		Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не	Процент	0	70	70	70			31.12.2024	31.12.2024	Игнатьева Олеся Олеговна - Заместитель министра	Данные АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава		В работе. Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 70 из 70.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024											Чувашии		
1.5.1		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								31.03.2024	19.03.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные АУ Республиканский клинический онкологический диспансер Минздрава Чувашии	Иное Жителям Чувашии напомнили о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта Иное С жителями Чувашии обсудили вопросы профилактики онкологичес	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Жителям Чувашии напомнили о профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта" Иное АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 14.02.2024г. №-, указана ссылка . 2. "С жителями Чувашии обсудили вопросы профилактики онкологических заболеваний и поговорили о важности донорства костного мозга" Иное АУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ких заболеваний и поговорили о важности донорства костного мозга	"Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии от 05.02.2024г. №-, указана ссылка .
1.5.2		Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению								30.06.2024	30.06.2024	Антонов Алексей Андриянович - И.о. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению	Данные АУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний							
1.1		(22) Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями, код направления расходов:	2 019 202,70	2 019 202,70	0,00	0,00	489 420,52	24,24	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 019 202,70	2 019 202,70	0,00	0,00	489 420,52	24,24	Предварительные данные Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за январь-март 2024 года.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(24) Организованы центры амбулаторной онкологической помощи, код направления расходов:18960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(26) Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы), код направления расходов:51900	38 711,31	38 711,31	38 711,31	37 156,50	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	38 711,31	38 711,31	38 711,31	37 156,50	0,00	0,00	-
1.3.1.1									
1.3.1.2		бюджет субъекта Российской Федерации	38 711,31	38 711,31	38 711,31	37 156,50	0,00	0,00	-
1.3.1.3		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(27) Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», код направления расходов:19680	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 058 014,01	2 058 014,01	38 811,31	37 156,50	489 420,52	23,78	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			2 058 014,01	2 058 014,01	38 811,31	37 156,50	489 420,52	23,78	
бюджет субъекта Российской Федерации			38 811,31	38 811,31	38 811,31	37 156,50	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]