

Согласовано

Глава Красночетайского МО

И.Н.Михопаров



План работ

МП по МТС «Красночетайскагропромснаб» Красночетайского муниципального округа

по подготовке к зимнему отопительному периоду 2026-2027 г. г.

№ п/п	Сроки выполнения	Наименование мероприятия	Оборудование	Примечание
----------	---------------------	--------------------------	--------------	------------

Котельная № 2

Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д.23

1.	02.06.26-04.06.26	Поверка, замена, установка манометров, термометров	1.Котел Хопер -100-3 шт. 2. Насос циркуляционный-2 шт. 3.Сигнализатор газа -2 шт.	
2.	02.06.26-04.06.26	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки		
3.	02.06.26-04.06.26	Чистка горелок		
4.	02.06.26-04.06.26	Промывка и опрессовка котлов		
5.	02.06.26-04.06.26	Ревизия запорной арматуры в котельной		
6.	02.06.26-04.06.26	Замена теплотрассы		
7.	02.06.26-04.06.26	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс		
8.	04.08.26-25.08.26	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа		

9.	04.08.26-25.08.26	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб		
10.	02.06.26-04.06.26	Замена сбросных клапанов системы отопления		
11.	02.06.26-04.06.26	Покраска газовых труб, обозначение указателей		
12.	01.08.26-29.08.26	Промывка и опрессовка участков теплотрасс		
13.	02.06.26-04.06.26	Уборка помещения		

Котельная № 3

Адрес объекта: с. Красные Четаи, ул. Огнеборцев, д.10

1.	05.06.26-06.06.26	Поверка, замена, установка манометров, термометров	1.Котел Хопер -100-3 шт. 2. Насос циркуляционный-2 шт. 3.Сигнализатор газа -2 шт.	
2.	05.06.26-06.06.26	Осмотр котлов, разборка котлов, снятие горелки		
3.	05.06.26-06.06.26	Чистка горелок		
4.	05.06.26-06.06.26	Промывка и опрессовка котлов		
5.	05.06.26-06.06.26	Ревизия запорной арматуры в котельной		
6.	05.06.26-06.06.26	Ревизия запорной арматуры на участках теплотрасс		
7.	05.06.26-06.06.26	Ревизия насосного оборудования		
8.	04.08.26-25.08.26	Проверка вентиляционных каналов и дымовых труб		
9.	04.08.26-25.08.26	Снятие, поверка и установка сигнализатора газа		
10.	05.06.26-06.06.26	Установка автоматического реле давление на подпитывающий насос		
11.	05.06.26-06.06.26	Замена сбросных клапанов системы отопления		

12.	05.06.26-06.06.26	Покраска газовых труб, обозначение указателей		
13.	01.08.26-29.08.26	Промывка и опрессовка участков теплотрасс		
14.	05.06.26-06.06.26	Уборка помещения		

« 10 » апреля 2026 год

Директор МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»



Карпов А.С.