

ЧӐВАШ РЕСПУБЛИКИ
МИНИСТРСЕН КАБИНЕЧӐ

ХУШУ



КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.12.2025

1475-р №

Шупашкар хули

12.12.2025

№ 1475-р

г. Чебоксары

Внести в распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 марта 2025 г. № 284-р следующие изменения:

в пункте 1 слова «до 31 декабря 2026 г.» заменить словами «до 30 июня 2027 г.»;

приложение к указанному распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики — С. Артамонов



Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 12.12.2025 № 1475-р

Приложение
к распоряжению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 24.03.2025 № 284-р

П Л А Н
мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки
приоритетного инвестиционного проекта «Создание Агропромышленного
парка на территории Батыревского района Чувашской Республики»
общества с ограниченной ответственностью «Фильтр21»

№ пп	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Предельный срок исполнения
1	2	3	4
I.	Подготовка правоустанавливающих документов на земельные участки для создания Агропромышленного парка на территории Батыревского района Чувашской Республики (далее – объект)		
1.1.	Подача заявления о предоставлении в аренду земельных участков с кадастровыми номерами 21:08:020202:210, 21:08:020202:211, 21:08:020202:212, 21:08:020202:213, 21:08:020202:214, 21:08:020202:215, 21:08:020202:216, 21:08:020202:217, 21:08:020202:218, 21:08:020202:219, 21:08:020202:220, 21:08:020202:221, 21:08:020202:222, 21:08:020202:223, 21:08:020202:224, 21:08:020202:225, 21:08:020202:226, 21:08:020202:227, 21:08:020202:228, 21:08:020202:229, 21:08:020202:230, 21:08:020202:231, 21:08:020202:232, 21:08:020202:233, 21:08:020202:234, 21:08:020202:235, 21:08:020202:236 в администрацию Батыревского муниципального округа Чувашской Республики	ООО «Фильтр21»*	15 декабря 2025 г.
1.2.	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков и направление его в Минэкономразвития Чувашии (отдел аренды и	ООО «Фильтр21»*, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	30 декабря 2025 г.

1	2	3	4
	контроля за использованием государственного имущества)		
1.3.	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельных участков	Минэкономразвития Чувашии	в течение 10 дней после представления полного пакета документов
1.4.	Подготовка и подписание договора аренды земельных участков	ООО «Фильтр21»*, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	30 января 2026 г.
1.5.	Регистрация договора аренды земельных участков	ООО «Фильтр21»*, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	9 февраля 2026 г.
II.	Подготовка, согласование и утверждение проектной документации на строительство Агропромышленного парка на территории Батыревского района Чувашской Республики		
2.1.	Выполнение проектно-изыскательских работ	ООО «Фильтр21»*	10 февраля 2026 г. – 15 мая 2026 г.
2.2.	Разработка проектной документации на строительство объекта	ООО «Фильтр21»*	15 февраля 2026 г. – 15 мая 2026 г.
2.3.	Выдача разрешения на строительство	администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	18 мая 2026 г.
2.4.	Строительство объекта	ООО «Фильтр21»*	19 мая 2026 г. – 19 февраля 2027 г.
2.5.	Представление в администрацию Батыревского муниципального округа Чувашской Республики документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	ООО «Фильтр21»*	22 февраля 2027 г.
2.6.	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	1 марта 2027 г.

1	2	3	4
2.7.	Подготовка и представление документов для регистрации права собственности на объект	ООО «Фильтр21»*	12 марта 2027 г.
2.8.	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта	ООО «Фильтр21»*, Минэкономразвития Чувашии, Минпромэнерго Чувашии, администрация Батыревского муниципального округа Чувашской Республики *	с I квартала 2026 г. по II квартал 2027 г. (ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.