

Руководитель
регионального проекта —
Хуснетдинова Резеда Минулловна

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(66) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 5, из них: - 3 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4D648E882928624F67624E8D4AB38BF1

Владелец: Хуснетдинова Резеда Минулловна

Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг									
1.1.		Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), возрастающий	ФП	Тысяча человек	0.02	19.9	27.345		24.65	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2023 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий	ФП	Миллион долларов	0	0.286	0.314		0.36	По предварительным данным медицинских организаций, находящихся в ведении Минздрава Чувашии, за январь-март 2024 года. Показатель рассчитывается без учета иностранных граждан, которым



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										оказаны медицинские услуги медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского страхования, нарастающим итогом с учетом данных за 2021-2023 гг. (приказ Минздрава России от 01.09.2021 № 898). Подтверждающие достижения показателей региональных проектов национального проекта "Здравоохранение" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 01.04.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Увеличен объем экспорта медицинских услуг														
1.1		Создан и функционирует ведомственный проектный офис Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Приказ Минздрава Чувашии		В работе.Риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)								01.02.2024	01.02.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Приказ Об организации проектной деятельности и в Министерстве здравоохранения чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об организации проектной деятельности в Министерстве здравоохранения чувашской Республики" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 05.08.2022г. №1421, приложен файл .
														Приказ О	2. "О внесении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														внесении изменения в приказ Министерств а здравоохран ения Чувашской Республики от 5 августа 2022 г. № 1421 изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 5 августа 2022 г. № 1421" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 31.10.2022г. №2025, приложен файл.	
														Приказ О создании рабочей группы по реализации регионально го проекта Чувашской Республики «Развитие экспорта медицински х услуг» 3. "О создании рабочей группы по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Развитие экспорта медицинских услуг»" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29.06.2020г. №1107, приложен файл.	
														Приказ О внесении изменения в приказ Министерств а 4. "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 29 июня 2020 г. №	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														здравоохранения Чувашской Республики от 29 июня 2020 г. № 1107	1107" Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 20.10.2022г. №1958, приложен файл .
1.1.2		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								31.03.2024	22.03.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики	Данные Минздрава Чувашии	Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о деятельности ведомственного проектного офиса" Отчет Министерства здравоохранения Чувашской Республики от 18.03.2024г. №-, приложен файл .
1.1.3		Подготовлен отчет о деятельности ведомственного проектного офиса								30.06.2024	30.06.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического	Данные Минздрава Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												кого планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики			
1.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской Республики Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Хуснетдинова Резеда Минулловна - Заместитель министра	Медицинские организации республики		В работе.риски недостижения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на								31.03.2024	22.03.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования	Данные медицинских организаций Республики	Иное В Центре появились палаты с интеллектуальной системой «Умный	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "В Центре появились палаты с интеллектуальной системой «Умный дом»" Иное Чебоксарского филиала ФГБУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		территории Чувашской Республики, за 1 квартал										ия и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики		дом»	"Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Минздрава России от 31.01.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Скидка 10% на лазерную коррекцию зрения для всех!	2. "Скидка 10% на лазерную коррекцию зрения для всех!" Иное Чебоксарского филиала ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова" Минздрава России от 04.03.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное Здоровая беременность – здоровый ребенок	3. "Здоровая беременность – здоровый ребенок" Иное БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии от 29.01.2024г. №-, указана ссылка.
														Иное	4. "Нейрохирурги



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Нейрохирурги Республиканской клинической больницы продолжают внедрять новые операции" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 07.03.2024г. №-, указана ссылка .	Республиканской клинической больницы продолжают внедрять новые операции" Иное БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии от 07.03.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Будете уверены в здоровье своих зубов – проходите профосмотр у стоматолога каждые полгода	5. "Будете уверены в здоровье своих зубов – проходите профосмотр у стоматолога каждые полгода " Иное АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии от 20.02.2024г. №-, указана ссылка .
1.2.2		Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской								30.06.2024	30.06.2024	Горборукова Ирина Валерьевна - Начальник отдела стратегического планирования и	Данные медицинских организаций Чувашии		В работе. Риски недостижения отсутствуют.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Республики, за 1 полугодие										развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения