

Руководитель
регионального проекта —
Документ подписан
Электронной подписью
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00B81E48A983D97B362D540DCFDB3BBD3DD
Владелец: Арланкин Юрий Викторович
Действителен: с 02.07.2024 по 25.09.2025

О X

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2025 ГОДА

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 10, из них: - 5 достигнутых контрольных точек.	1000.74 тыс. руб., 15.10 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года								
1.1.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий	ФП	Человек	3.48	0.48	0.48	ГИС "Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных"(ГИС ЦАП)	3.31	Рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Минтранс Чувашии от 01.03.2025г. №БН, приложен файл. 2. "Информационная справка " Иное Минтранса Чувашии от 04.04.2025г. №БН, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года														
1.1	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	ФП	Человек	0,1600	0,2700	0,4800	0,6100	0,8000	1,3300	1,4400	1,8400	2,2100	2,7500	3,1500	3,3100
	Факт/прогноз			0,0000	0,2700	0,4800	0,6100	0,8000	1,3300	1,4400	1,8400	2,2100	2,7500	3,1500	3,3100

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года														
1.1		Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Документ	83	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.К.1		Документ утвержден (подписан)								18.03.2025	05.03.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-	Закон Чувашской Республики	Выполнено. Выполнено Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики" Закон Госсовет Чувашии от 29.11.2024г. №83, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.K.2		Документ утвержден (подписан)								15.04.2025	31.03.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-	Иное Информационная справка	Выполнено. Рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Минтранса Чувашии от 31.03.2025г. №БН, приложен файл .
														Иное Календарный план Авангард на 2025 год	2. "Календарный план Авангард на 2025 год" Иное Минтранса Чувашии от 28.12.2024г. №БН, приложен файл .
1.1.K.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте								25.06.2025	25.06.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-		В работе.
1.2		Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и	Документ	83	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович	-		В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025										- Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			
1.2.К.1		Документ утвержден (подписан)								14.03.2025	05.03.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-	Закон Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики" от 29.11.2024г. №83, приложен файл .
1.2.К.2		Документ утвержден (подписан)								30.04.2025	30.04.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-		В работе.
1.2.К.3		Документ утвержден										Арлашкин	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(подписан)								21.05.2025	21.05.2025	Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			
1.3		Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2025	Документ	83	1	0	1			31.12.2025	31.12.2025	Петров Максим Михайлович - Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-		В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.3.К.1		Документ утвержден (подписан)								17.03.2025	05.03.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра	-	Закон Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закон Чувашской Республики" Закон Госсовет Чувашии от 29.11.2024г. №83,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики			приложен файл .
1.3.К.2		Документ утвержден (подписан)								10.04.2025	31.03.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-	Отчет Информационная справка	Выполнено. Рисков нет Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Отчет Минтранса Чувашии от 31.03.2025г. №БН, приложен файл .
														Отчет План мероприятий на 2025 год	2. "План мероприятий на 2025 год" Отчет Минтранса Чувашии от 04.02.2025г. №БН, приложен файл .
1.3.К.3		Документ утвержден (подписан)								10.06.2025	10.06.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			
1.3.К.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте								25.06.2025	25.06.2025	Арлашкин Юрий Викторович - Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	-		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(11) Снижена смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023 года							
1.1		(04) Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., код направления расходов:19490, 19480, 15480	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	В работе, рисков нет
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	В работе, рисков нет
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(06) Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах, код направления расходов:19910	3 908,70	3 908,70	3 908,70	2 314,74	1 000,74	25,60	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 908,70	3 908,70	3 908,70	2 314,74	1 000,74	25,60	В работе, рисков нет
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 908,70	3 908,70	3 908,70	2 314,74	1 000,74	25,60	В работе, рисков нет
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 628,70	6 628,70	6 628,70	5 034,74	1 000,74	15,10	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 628,70	6 628,70	6 628,70	5 034,74	1 000,74	15,10	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 628,70	6 628,70	6 628,70	5 034,74	1 000,74	15,10	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]