

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Охрана материнства и детства (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Основные положения

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                           |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Наименование регионального проекта                                                                                       | Охрана материнства и детства (Чувашская Республика - Чувашия)                                                                                               |                                                                                                               |                                                                           |            |
| 2. | Краткое наименование регионального проекта                                                                               | Охрана материнства и детства (Чувашская Республика - Чувашия)                                                                                               | Срок реализации проекта                                                                                       | 01.01.2025                                                                | 31.12.2030 |
| 3. | Цель регионального проекта                                                                                               | Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан |                                                                                                               |                                                                           |            |
| 4. | Куратор регионального проекта                                                                                            | Степанов В.Г.                                                                                                                                               | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоохранения Чувашской Республики |                                                                           |            |
| 5. | Руководитель регионального проекта                                                                                       | Игнатьева О.О.                                                                                                                                              | Заместитель министра                                                                                          |                                                                           |            |
| 6. | Администратор регионального проекта                                                                                      | Хамзатова Т.Е.                                                                                                                                              | Начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям                                               |                                                                           |            |
| 7. | Целевые группы регионального проекта                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                           |            |
| 8. | Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1                                                                                                                                                           | Государственная программа                                                                                     | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |            |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели национального и федерального проекта                                                                                                                                                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за достижение                                                                                   | Признак реализации в МО |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                          |                    |                             | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                               |                         |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                            | 14                      |
| 1     | ОЗР: Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                                                                  |                    |                             |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                               |                         |
| 1.1.  | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности | ФП, Указ 309       | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | 20,0000 | 20,5000 | 21,0000 | 21,5000 | 22,0000 | 23,0000 | Гладнев В.Ю.<br>Первый заместитель министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Нет                     |
| 1.2.  | Младенческая смертность                                                                                                                                                                                                  | ФП, Указ 309       | Промилле (0,1 процента)     | 0,0000           | 2023 | -           | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 2,9000  | 2,9000  | 2,9000  | Гладнев В.Ю.<br>Первый заместитель министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Нет                     |
| 1.3.  | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа             | ФП, Указ 309       | Процент                     | 0,0000           | 2023 | -           | 20,0000 | 27,0000 | 34,0000 | 45,0000 | 67,0000 | 80,0000 | Гладнев В.Ю.<br>Первый заместитель министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАНЕНИЯ<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Нет                     |

| №<br>п/п | Показатели национального<br>и федерального проекта                                                                                                                                                                    | Уровень<br>пока-<br>зателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |         |         |         |         |         |         | Ответственный за<br>достижение                                                                                    | Признак<br>реа-<br>лизации в<br>МО |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   | Значение         | Год  | 2024        | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                                                                                                                   |                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                          | 4                                 | 5                | 6    | 7           | 8       | 9       | 10      | 12      | 13      | 14      | 15                                                                                                                | 14                                 |
|          | и малых городах                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                  |      |             |         |         |         |         |         |         |                                                                                                                   |                                    |
| 1.4.     | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров | ФП, Указ 309               | Процент                           | 0,0000           | 2023 | -           | 80,0000 | 82,0000 | 84,0000 | 86,0000 | 90,0000 | 95,0000 | Гладнев В.Ю.<br>Первый заместитель министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Нет                                |
| 1.5.     | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья                                                                                                           | ФП, Указ 309               | Процент                           | 0,0000           | 2023 | -           | 32,0000 | 35,0000 | 38,0000 | 42,0000 | 46,0000 | 50,0000 | Гладнев В.Ю.<br>Первый заместитель министра<br>МИНИСТЕРСТВ<br>О<br>ЗДРАВООХРАН<br>ЕНИЯ<br>ЧУВАШСКОЙ<br>РЕСПУБЛИКИ | Нет                                |

## 3. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                              |                             | янв.                         | фев.    | мар.    | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                            | 3                           | 4                            | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
| 1     | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                                                                           |                             |                              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.1.  | Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности     | Процент                     | 17,0000                      | 17,0000 | 17,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 20,0000            |
| 1.2.  | Младенческая смертность                                                                                                                                                                                                      | Промилле (0,1 процента)     | 3,9000                       | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000  | 3,0000             |
| 1.3.  | Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах | Процент                     | 5,0000                       | 7,0000  | 10,0000 | 11,0000 | 12,0000 | 13,0000 | 14,0000 | 15,0000 | 16,0000 | 17,0000 | 18,0000 | 20,0000            |
| 1.4.  | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских                 | Процент                     | 50,0000                      | 53,0000 | 55,0000 | 57,0000 | 60,0000 | 63,0000 | 65,0000 | 67,0000 | 70,0000 | 72,0000 | 75,0000 | 80,0000            |

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                            | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | На конец 2025 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|
|       |                                                                                                             |                             | янв.                         | фев.   | мар.   | апр.   | май    | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |                    |
| 1     | 2                                                                                                           | 3                           | 4                            | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15                 |
|       | осмотров                                                                                                    |                             |                              |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |                    |
| 1.5.  | Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья | Процент                     | 2,0000                       | 3,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,0000 | 11,0000 | 13,0000 | 15,0000 | 18,0000 | 23,0000 | 27,0000 | 32,0000            |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                         | Региональный проект | Единица измерения<br>я<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |           |             |             |             |             |             | Тип мероприятия (результата)      | Признак реализации в МО |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                     |                                     | Значение         | Год  | 2024        | 2025      | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                                   |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                             | 3                   | 4                                   | 5                | 6    | 7           | 8         | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14                                | 15                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья            |                     |                                     |                  |      |             |           |             |             |             |             |             |                                   |                         |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации | -                   | Единица                             | 0,0000           | 2023 | -           | 1,0000    | 1,0000      | 1,0000      | 1,0000      | 1,0000      | 1,0000      | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |
| В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                     |                                     |                  |      |             |           |             |             |             |             |             |                                   |                         |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог | -                   | Единица                             | 78 157,00 00     | 2024 | -           | 652,00 00 | 1 306,0 000 | 2 006,0 000 | 2 726,0 000 | 3 476,0 000 | 4 236,0 000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет                     |
| В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, |                                                                                                                               |                     |                                     |                  |      |             |           |             |             |             |             |             |                                   |                         |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                    |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                 | 15                            |
| оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | Оказание услуг (выполнение работ)  | Нет                           |
| В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                    |                               |
| 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2023 | -           | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | Приобретение товаров, работ,       | Нет                           |

| №<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>мероприятия (результата)                                                                                                                                       | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |        |        |        |        |        |        | Тип<br>мероприятия<br>(результата)                                | Признак<br>реализации<br>в МО |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                        |                                          | Значение         | Год  | 2024        | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                                                   |                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                              | 3                      | 4                                        | 5                | 6    | 7           | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                                                                | 15                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | изделиями<br>перинатальные<br>центры и родильные<br>дома (отделения)<br>субъектов Российской<br>Федерации, в том<br>числе в составе<br>других организаций.<br>Нарастающий итог |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        | услуг                                                             |                               |
| Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями. |                                                                                                                                                                                |                        |                                          |                  |      |             |        |        |        |        |        |        |                                                                   |                               |
| 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в  | -                      | Единица                                  | 0,0000           | 2024 | -           | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | Нет                           |



| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия (результата)                                         | Региональный<br>проект | Единица<br>измерени<br>я<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      |      |      |      |      | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Признак<br>реализации<br>в МО |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                  |                        |                                          | Значение         | Год | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                    |                               |
| 1        | 2                                                                                | 3                      | 4                                        | 5                | 6   | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                                 | 15                            |
|          | сельской местности, поселках городского типа, малых городах.<br>Нарастающий итог |                        |                                          |                  |     |             |      |      |      |      |      |      |                                    |                               |

Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                      | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |            |            |      |      |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                       | 2024                                                            | 2025       | 2026       | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                     |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                               | 4          | 5          | 6    | 7    | 8    | 9    | 10                  |
| 1       | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                                                                    |                                                                 |            |            |      |      |      |      |                     |
| 1.1     | Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций                          | 0,00                                                            | 257 223,84 | 193 601,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 825,66          |
| 1.1.1   | <i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | 257 223,84 | 193 601,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 825,66          |
| 1.1.1.1 | <i>бюджет субъекта</i>                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                            | 257 223,84 | 193 601,82 | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.2   | <i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>                                                                                                                                        | 0,00                                                            | -          | -          | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.1.3   | <i>Внебюджетные источники, всего</i>                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                            | -          | -          | -    | -    | -    | -    |                     |
| 1.2     | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского | 0,00                                                            | 313 384,44 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 384,44          |

[illegible]

**6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                               | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|----------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                     | янв.                                             | фев. | мар. | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт.       | ноя.       |                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12         | 13         | 14                                     |
| 1.     | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                                                                                                                  |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |                                        |
| 1.1.   | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"                                              | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 532,14 | 257 223,84 | 257 223,84                             |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах" | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 50 000,00  | 313 384,44                             |
| ИТОГО: |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 532,14 | 307 223,84 | 570 608,28                             |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Охрана материнства и детства (Чувашская  
Республика - Чувашия)

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.    | Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья                                                        |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.  | Мероприятие<br>(результат) "Разработаны,<br>утверждены и реализованы<br>региональные программы по<br>охране материнства и детства в<br>субъектах Российской<br>Федерации" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Игнатьева О.О.               | В 89 субъектах<br>Российской Федерации<br>разработаны,<br>утверждены и<br>реализованы<br>региональные<br>программы Охрана<br>материнства и детства,<br>которые включают<br>комплекс мероприятий,<br>направленных на охрану<br>материнства, сбережение<br>здоровья детей и<br>подростков, в том числе<br>репродуктивного<br>здоровья (предусмотрена<br>ежегодная актуализация<br>региональных программ<br>с учетом достигнутых<br>результатов за отчетный<br>год) для достижения<br>общественно значимого |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | результата Обеспечена<br>доступность и<br>квалифицированная<br>помощь женщинам и<br>детям, в том числе по<br>охране репродуктивного<br>здоровья |
| 1.1.1. | Контрольная точка" Обеспечен мониторинг региональной программы"                                                                     | -                | 15.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Прочий тип документа<br>Предоставление информации о реализации проекта                                                                          |
| 1.1.2. | Контрольная точка"Разработаны проекты региональных программ по охране материнства и детства во всех субъектах Российской Федерации" | -                | 30.09.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Прочий тип документа<br>Представлены подтверждающие документы                                                                                   |
| 1.1.3. | Контрольная точка"Документ разработан"                                                                                              | -                | 15.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Проект приказа об утверждении Региональной программы                                                                                     |
| 1.1.4. | Контрольная точка"Согласование региональной программы от                                                                            | -                | 01.11.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Взаимосвязь с иными                                                                 | Хамзатова Т.Е.               | Входящее письмо<br>Письмо от НМИЦ                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 1      | 2                                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                           |
|        | профильного НМИЦ"                                                                                                                     |                  |               | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     |                           |                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.5. | Контрольная точка"Проекты региональных программ по охране материнства и детства согласованы с профильным НМИЦ"                        | -                | 30.11.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.            | Прочий тип документа<br>Представлены подтверждающие документы                                                                                                                                               |
| 1.1.6. | Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации утверждены региональные программы по охране материнства и детства"                  | -                | 15.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.            | Прочий тип документа<br>Представлены подтверждающие документы                                                                                                                                               |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О.            | В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими</p> |



| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | организациями,<br>оказывающими<br>первичную<br>специализированную<br>медицинскую помощь,<br>пациентов с бесплодием<br>на экстракорпоральное<br>оплодотворение                                                                                                          |
| 1.2.1. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказание услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Постановление<br>Постановление Кабинета<br>Министров Чувашской<br>Республики "Программа<br>государственных<br>гарантий бесплатного<br>оказания гражданам в<br>Чувашской Республике<br>медицинской помощи на<br>2025 год и на плановый<br>период 2026 и 2027<br>годов " |
| 1.2.2. | Контрольная точка"Представлен<br>отчет за 1 квартал"                                                                              | -                | 25.04.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>оперативным данным<br>ТФОМС                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.3. | Контрольная точка"Представлен<br>отчет за 2 квартал"                                                                              | -                | 25.07.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями                                                            | Взаимосвязь с<br>иными                                                                             | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по                                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                            |
| 1      | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                          |
|        |                                                                                                                                   |                  |               | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                         | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                           |                              | оперативным данным<br>ТФОМС                                                                                |
| 1.2.4. | Контрольная точка"Представлен<br>отчет за 3 квартал"                                                                              | -                | 25.10.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>оперативным данным<br>ТФОМС                                          |
| 1.2.5. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>данным ТФОМС                                                         |
| 1.2.6. | Контрольная точка"Представлен<br>отчет за 4 квартал"                                                                              | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>оперативным данным<br>ТФОМС                                          |
| 1.2.7. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 15.01.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Хамзатова Т.Е.               | Постановление<br>Постановление Кабинета<br>Министров Чувашской<br>Республики "Программа<br>государственных |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                       |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              | гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов "                                                                                  |
| 1.2.8.  | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 30.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет о проведении ЭКО по данным ТФОМС                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.9.  | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 15.01.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики "Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов " |
| 1.2.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 30.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Дроздов М.В.                 | Отчет о проведении ЭКО о данным ТФОМС                                                                                                                                                                                   |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                           | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                       | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                     | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                                                                       |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 18.01.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Постановление<br>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики "Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов " |
| 1.2.12. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                  | -                | 28.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет<br>Отчет о проведении ЭКО по данным ТФОМС                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.13. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 17.01.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Постановление<br>Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики "Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в                                                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                       | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                   | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                                                                                 | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              | Чувашской Республике<br>медицинской помощи на<br>2025 год и на плановый<br>период 2026 и 2027<br>годов "                                                                                                                                                               |
| 1.2.14. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>данным ТФОМС                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.15. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)" | -                | 16.01.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Постановление<br>Постановление Кабинета<br>Министров Чувашской<br>Республики "Программа<br>государственных<br>гарантий бесплатного<br>оказания гражданам в<br>Чувашской Республике<br>медицинской помощи на<br>2025 год и на плановый<br>период 2026 и 2027<br>годов " |
| 1.2.16. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                           | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Дроздов М.В.                 | Отчет Отчет о<br>проведении ЭКО по<br>данным ТФОМС                                                                                                                                                                                                                     |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О.            | В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                    |
| 1      | 2                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                  |
|        |                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда |
| 1.3.1. | Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал "         | -                | 18.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет в МЗ РФ о достижении значений результата по итогам 1 квартала 2025 г.                                                  |
| 1.3.2. | Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"           | -                | 18.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет в МЗ РФ о достижении значений результата по итогам 2 квартала 2025 г.                                                  |
| 1.3.3. | Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"           | -                | 17.10.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет в МЗ РФ о достижении значений результата по итогам 3 квартала 2025 г.                                                  |
| 1.3.4. | Контрольная точка"Представлен                               | -                | 26.12.2025    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет в МЗ РФ о                                                                                                              |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                          |
| 1      | 2                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                        |
|        | отчет за 4 квартал"                                                                                                                 |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | достижении значений<br>результата по итогам 4<br>квартала 2025 г.        |
| 1.3.5. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения<br>работы)"   | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ<br>Минздрава Чувашии о<br>создании женских<br>консультаций |
| 1.3.6. | Контрольная точка"Для оказания<br>услуги (выполнения работы)<br>подготовлено материально-<br>техническое (кадровое)<br>обеспечение" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава<br>Чувашии                                         |
| 1.3.7. | Контрольная точка"Услуга<br>оказана (работы выполнены)"                                                                             | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава<br>Чувашии                                         |
| 1.3.8. | Контрольная точка"Утверждены<br>(одобрены, сформированы)<br>документы, необходимые для<br>оказания услуги (выполнения               | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ<br>Минздрава Чувашии о<br>создании женских<br>консультаций |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                               |
|         | работы)"                                                                                                               |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                                 |
| 1.3.9.  | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.10. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.11. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских консультаций |
| 1.3.12. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
|         |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                               |
| 1.3.13. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.14. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских консультаций |
| 1.3.15. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.16. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.17. | Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для                                      | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                               |
|         | оказания услуги (выполнения работы)"                                                                                   |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                              | консультаций                                                    |
| 1.3.18. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.19. | Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                   | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
| 1.3.20. | Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"  | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских консультаций |
| 1.3.21. | Контрольная точка"Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                   |
|         |                                                                                                                        |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                 |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.22. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"                                                                                                                                                                  | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.    | Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Игнатьева О.О.               | Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранных преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями</p> |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                 | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                                           | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                             |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              | результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями. |
| 1.4.1. | Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 28.02.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов В.Г.                | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России                                                                                                                 |
| 1.4.2. | Контрольная точка"представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 25.04.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.            | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (за 1 квартал)                                                                                 |
| 1.4.3. | Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 15.07.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.            | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (за 2 квартал)                                                                                 |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                                          | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                   | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |            |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                           |                                                                                                               |
| 1.4.4. | Контрольная точка"Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                                                                                                    | -                | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.         | Отчет Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (за 3 квартал) |
| 1.4.5. | Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за 2025 г." | -                | 29.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Исходящее письмо<br>Письмо в Минздрав России                                                                  |
| 1.4.6. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                                | -                | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок                                                                   |
| 1.4.7. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по                                                                                                    | -                | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт                                                                              |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | результатам закупок"                                                                                                                                |                  |               |                                                                                     | точками отсутствует                                                                 |                              |                                                      |
| 1.4.8.  | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема передачи                                  |
| 1.4.9.  | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
| 1.4.10. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.4.11. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.4.12. | Контрольная точка"Произведена                                                                                                                       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Алимова О.А.                 | Акт приема                                           |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         | приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                                                   |                  |               | мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует                     | иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует               |                              | передачи                                             |
| 1.4.13. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
| 1.4.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.4.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.4.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными                     | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                               |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
|         |                                                                                                                                                     |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными<br>точками отсутствует                                                 |                              |                                                      |
| 1.4.17. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
| 1.4.18. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.4.19. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.4.20. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                               |
|         |                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                    |
| 1.4.21. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
| 1.4.22. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.4.23. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.4.24. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                               |
| 1.4.25. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных                                                             | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту"                                                                                                           |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.4.26. | Контрольная точка"Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.4.27. | Контрольная точка"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.4.28. | Контрольная точка"Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                               |
| 1.4.29. | Контрольная точка"Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту"          | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
|         |                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                    | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.5.  | Мероприятие<br>(результат) "Созданы женские<br>консультации, в том числе в<br>составе других организаций, в<br>субъектах Российской<br>Федерации, для оказания<br>медицинской помощи женщинам,<br>в том числе проживающим в<br>сельской местности, поселках<br>городского типа, малых городах" | 01.01.2025       | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Игнатьева О.О.               | Расширение сети<br>женских консультаций в<br>субъектах Российской<br>Федерации в<br>соответствии со<br>стандартами оснащения<br>женских консультаций, в<br>том числе сельской<br>местности, поселках<br>городского типа, малых<br>городах, повысит<br>доступность акушерско-<br>гинекологической<br>помощи женщинам,<br>проживающим, в том<br>числе в сельской<br>местности, обеспечит<br>профилактику<br>осложнений<br>беременности, в том<br>числе прерывания<br>беременности, высокий<br>уровень диагностики<br>заболеваний, что создаст<br>благоприятные условия<br>для роста рождаемости и<br>снижения младенческой<br>смертности.<br>Предполагается два<br>варианта создания |

| № п/п | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки | Сроки реализации |               | Взаимосвязь     |               | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                             | Начало           | Окончани<br>е | предшественники | последователи |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | 2                                                           | 3                | 4             | 5               | 6             | 7                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              | <p>женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.</p> |
|       |                                                             |                  |               |                 |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                     | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                               |
| 1      | 2                                                                                                                                                            | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                                             |
| 1.5.1. | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | -                | 27.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанов В.Г.             | Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минздравом России |
| 1.5.2. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 25.04.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.         | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                                 |
| 1.5.3. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 17.07.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.         | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                                 |
| 1.5.4. | Контрольная точка "Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"                                                                              | -                | 27.10.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хуснетдинова Р.М.         | Отчет Отчет Минздрава Чувашии                                                 |
| 1.5.5. | Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного                                                                                         | -                | 26.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Хамзатова Т.Е.            | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских                            |

| № п/п  | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                                                                                                                              | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                     |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                   |
|        | подразделения) (структура управления и кадры)"                                                                                                                                                                                                                           |                  |               | контрольными точками отсутствует                                                    | (результатами) и контрольными точками отсутствует                                   |                           | консультаций                                        |
| 1.5.6. | Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"                                                                                                                                                                                                  | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о гос. регистрации |
| 1.5.7. | Контрольная точка"Представлены сведения о создании (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах за 2025 г." | -                | 30.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.            | Исходящее письмо<br>Письмо в Минздрав России        |
| 1.5.8. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                                                                                                                                       | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок         |
| 1.5.9. | Контрольная точка"Сведения о                                                                                                                                                                                                                                             | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными                                                                 | Взаимосвязь с                                                                       | Алимова О.А.              | Прочий тип документа                                |



| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                                        |
|         | государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок"                        |                  |               | мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                        | иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                  |                              | Контракт                                                                 |
| 1.5.10. | Контрольная точка"Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                  | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт Акта приема передач                                                  |
| 1.5.11. | Контрольная точка"Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2025    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение                              |
| 1.5.12. | Контрольная<br>точка"Осуществлена<br>государственная регистрация<br>организации"                                                                          | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Документ о гос.<br>регистрации<br>организации    |
| 1.5.13. | Контрольная точка"Обеспечена<br>организация деятельности<br>организации (структурного<br>подразделения) (структура                                        | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными                        | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и                                        | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ<br>Минздрава Чувашии о<br>создании женских<br>консультаций |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                            | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                              |
|         | управления и кадры)"                                                                                                                                |                  |               | точками отсутствует                                                                 | контрольными точками отсутствует                                                    |                           |                                                |
| 1.5.14. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок    |
| 1.5.15. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт               |
| 1.5.16. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Акт приема передачи                            |
| 1.5.17. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2026    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Платежное поручение    |
|         |                                                                                                                                                     |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                |

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                            | Сроки реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончание  | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4          | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                               |
| 1.5.18. | Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"                                                                             | -                | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о гос. регистрации организации |
| 1.5.19. | Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"                                  | -                | 30.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.            | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских консультаций |
| 1.5.20. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок                     |
| 1.5.21. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт                                |
| 1.5.22. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных                                                            | -                | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Алимова О.А.              | Акт приема передачи                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                   | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                               | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                          |
| 1       | 2                                                                                                                                             | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                        |
|         | услуг"                                                                                                                                        |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                 | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                             |                              |                                                                          |
| 1.5.23. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2027    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение                              |
| 1.5.24. | Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"                                                                       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Документ о гос.<br>регистрации<br>организации    |
| 1.5.25. | Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"                | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.               | Приказ Приказ<br>Минздрава Чувашии о<br>создании женских<br>консультаций |
| 1.5.26. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                            | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок                              |
|         |                                                                                                                                               |                  |               |                                                                                     |                                                                                     |                              |                                                                          |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                              |                                                                       |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                            | 8                                                                     |
| 1.5.27. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                                      |
| 1.5.28. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"                                                     | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                                                |
| 1.5.29. | Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"       | -                | 31.12.2028    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение                           |
| 1.5.30. | Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"                                                                             | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Документ о гос.<br>регистрации<br>организации |
| 1.5.31. | Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного                                                                                 | -                | 28.12.2029    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Хамзатова Т.Е.               | Приказ<br>Минздрава Чувашии о<br>создании женских                     |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                                        | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                    | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                                  | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | подразделения) (структура<br>управления и кадры)"                                                                                                                  |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              | консультаций                                         |
| 1.5.32. | Контрольная точка"Закупка<br>включена в план закупок"                                                                                                              | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>План-график закупок          |
| 1.5.33. | Контрольная точка"Сведения о<br>государственном<br>(муниципальном) контракте<br>внесены в реестр контрактов,<br>заключенных заказчиками по<br>результатам закупок" | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Контракт                     |
| 1.5.34. | Контрольная точка"Произведена<br>приемка поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг"                                                           | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Акт приема<br>передачи                               |
| 1.5.35. | Контрольная точка"Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту"          | -                | 31.12.2029    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |
|         |                                                                                                                                                                    |                  |               |                                                                                                 |                                                                                                    |                              |                                                      |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                         | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид и характеристика подтверждающего документа                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                     | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                 |
| 1       | 2                                                                                                                                                   | 3                | 4             | 5                                                                                   | 6                                                                                   | 7                         | 8                                                               |
| 1.5.36. | Контрольная точка"Осуществлена государственная регистрация организации"                                                                             | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Документ о гос. регистрации организации |
| 1.5.37. | Контрольная точка"Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"                                  | -                | 27.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хамзатова Т.Е.            | Приказ Приказ Минздрава Чувашии о создании женских консультаций |
| 1.5.38. | Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"                                                                                                  | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>План-график закупок                     |
| 1.5.39. | Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Алимова О.А.              | Прочий тип документа<br>Контракт                                |
| 1.5.40. | Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных                                                            | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и                                  | Взаимосвязь с иными мероприятиями                                                   | Алимова О.А.              | Акт приема передачи                                             |

| № п/п   | Наименование мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                                               | Сроки реализации |               | Взаимосвязь                                                                                     |                                                                                                    | Ответственный<br>исполнитель | Вид и характеристика<br>подтверждающего<br>документа |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           | Начало           | Окончани<br>е | предшественники                                                                                 | последователи                                                                                      |                              |                                                      |
| 1       | 2                                                                                                                                                         | 3                | 4             | 5                                                                                               | 6                                                                                                  | 7                            | 8                                                    |
|         | услуг"                                                                                                                                                    |                  |               | контрольными<br>точками отсутствует                                                             | (результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует                                            |                              |                                                      |
| 1.5.41. | Контрольная точка"Произведена<br>оплата поставленных товаров,<br>выполненных работ, оказанных<br>услуг по государственному<br>(муниципальному) контракту" | -                | 31.12.2030    | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует | Алимова О.А.                 | Прочий тип документа<br>Платежное поручение          |



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Охрана материнства и детства (Чувашская Республика - Чувашия)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

| №<br>п/<br>п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                               | Влияние на достижение показателей (проектируемые)                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Средний рейтинг (баллов) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получившие услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и оставшие на учет по беременности<br>Влияние на достижение (проектируемые) | Ожидаемые затраты под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с врожденными в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров/осмотров, проводимых в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получившие медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах<br>Влияние на достижение (проектируемые) | Ожидаемые затраты под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с врожденными в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров/осмотров, проводимых в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получившие медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах<br>Влияние на достижение (проектируемые) | "Материнская смертность".<br>Влияние на достижение (проектируемые) | "Ожидаемые затраты под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с врожденными в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров/осмотров, проводимых в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получившие медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах".<br>Влияние на достижение (проектируемые) |                          |
| 1            | Оказана медицинская помощь с использованием дополнительных репродуктивных технологий для лечения бесплодия                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 35,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45,00                    |
| 2            | Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах                                                           | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                   |
| 3            | Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрены новые подходы в работе с учетом стандартизации и оказания медицинской помощи, в том числе по формированию дополнительных репродуктивных установок у женщин | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                               | 20,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                   |

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>мероприятия<br>(программы)                                                                                                                                                           | Влияние на достижение показателей (программы)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                     | Сводный рейтинг (баллов) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                      | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                     |                          |
|              |                                                                                                                                                                                                      | беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и оставших на учет по беременности<br>Влияние на достижение (программы) | взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с иными в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профессиональных медицинских осмотров<br>Влияние на достижение (программы) | проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах<br>Влияние на достижение (программы) | "Материнская смертность",<br>Влияние на достижение (программы) | "Число граждан репродуктивного возраста (18-40 лет) диспансеризацией с целью охраны репродуктивного здоровья",<br>Влияние на достижение (программы) |                          |
| 4            | Осуществление (просвещения и (или) просветительской) медицинской помощи беременным, родившим и родящим женщинам (будущим) в субъектах Российской Федерации, в том числе в составе других организаций | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                | 30,00                    |
| 5            | Разработка, утверждение и реализация региональных программ по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации                                                                          | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00                                                                                                                                                                                                                                               | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                | 10,00                                                          | 10,00                                                                                                                                               | 50,00                    |
|              | Итого обеспеченность показателями федерального проекта, %                                                                                                                                            | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,00                                                                                                                                                                                                                                               | 90,00                                                                                                                                                                                                                                                | 40,00                                                          | 95,00                                                                                                                                               | 325,00                   |