

Руководитель
регионального проекта —
Елизавета Геннадьевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5F5ED10B6D0E178D83C2EC60F53034EA
Владелец: Елизарова Алена Геннадьевна
Действителен: с 30.10.2023 по 22.01.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(21) Содействие занятости "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	2694.65 тыс. руб., 75.38 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.								
1.1.		Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, возрастающий	ФП	Процент	72.43	100	100		100	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 04.09.2024г. №1, приложен файл . 2. "Подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 01.10.2024г. №1, приложен файл .
1.2.		Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, возрастающий	ФП	Тысяча мест	2.43	4.524	4.524		4.524	отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 04.09.2024г. №1, приложен файл . 2. "Подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 01.10.2024г. №1, приложен файл .
2		Задача. Снижение напряжённости на рынке труда								
2.1.		Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, возрастающий	ФП	Процент	0	0	0		75	отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Снижение напряжённости на рынке труда														
1.1		Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024	Человек	0	60	110	60			31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет	Иное Отчет РПО2023н	В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 110 из 60. Подтверждающие документы: 1. "Отчет РПО2023н" Иное Минтруда Чувашии от 04.09.2024г. №1, приложен файл .
														Иное Подтверждающий документ	2. "Подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 04.10.2024г. №1, приложен файл .
1.1.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								01.09.2024	15.08.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской	отсутствует	Иное Подтверждающий документ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающий документ" Иное Минтруда Чувашии от 15.08.2024г. №1,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			приложен файл .
1.1.2		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Елизарова Алена Геннадьевна - Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики	отсутствует		В работе. отсутствие отклонений
1.1.3		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								01.08.2024	01.08.2024	Колесников Александр Павлович - Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	ГИС Электронный бюджет	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.07.2024г. №10-2024-051468, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 30.07.2024г. №10-2024-052459, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.08.2024г. №10-2024-052564, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 31.07.2024г. №10-2024-052712, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 01.08.2024г. №10-2024-052594, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.1. 4		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу								31.12.2024	31.12.2024	Колесников Александр Павлович - Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики	Предоставле н отчет о выполнении соглашения о предоставле нии субсидии юридическо му (физическом у) лицу		В работе. отсутствие отклонений



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(15) Снижение напряжённости на рынке труда							
1.1		(56) Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий, код направления расходов:52920	3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	.
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	.
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	
бюджет субъекта Российской Федерации			3 574,85	3 574,85	3 574,85	3 574,85	2 694,65	75,38	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Снижение напряжённости на рынке труда												
1.1.	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники промышленных предприятий												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 525,00	3 232,00	3 574,85
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694,65	2 694,65	3 232,00	3 574,85