

Руководитель
регионального проекта —
Рафикова Лариса Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00D4318C0E3463AC353D1F7325485A93BA

Владелец: Рафикова Лариса Анатольевна

Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(21) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами "

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них: - 3 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 17, из них: - 17 достигнутых контрольных точек.	6862,12 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки									
1.1.		Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, возрастающий	ФП	Тысяча человек	0	11,022	75,269		11,022	Исполнено на 682,9 % от плана. Данные за октябрь - 71,692, данные за ноябрь - 73,590. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом значении показателя" Письмо УФНС по Чувашской Республике от 03.06.2024г. №13-39/18394@, приложен файл. 10. "о фактическим значении показателя" Письмо УФНС по ЧР от 01.04.2024г. №13-39/10997@, приложен файл. 11. "о фактическом достижении" Письмо УФНС по ЧР от 02.12.2024г. №13-39/39673@, приложен файл. 12. "о фактическом достижении" Письмо УФНС по ЧР от 27.12.2024г. №13-39/44972@, приложен файл. 2. "о фактическом достижении" Письмо УФНС по ЧР от 01.11.2024г. №13-39/36011@, приложен файл. 3. "о фактическом значении показателя" Письмо УФНС по ЧР от 02.07.2024г. №13-39/21673@, приложен файл.

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										4. "о фактическом достижении показателя" Письмо УФНС по Чувашской Республике от 08.08.2024г. №13-39/25426@, приложен файл. 5. "о фактическом значении показателя" Письмо УФНС по Чувашской Республике от 02.02.2024г. №13-39/03579@, приложен файл. 6. "о фактическим значении показателя" Письмо УФНС по ЧР от 02.05.2024г. №13-39/15010@, приложен файл. 7. "о фактическом значении показателя" Письмо УФНС по ЧР от 01.03.2024г. №13-39/07454@, приложен файл. 8. "о фактическом достижении показателя" Письмо УФНС по Чувашской Республике от 03.09.2024г. №13-39/28650@, приложен файл. 9. "о фактическом достижении показателя" Письмо УФНС по Чувашское Республике от 02.10.2024г. №13-39/32258@, приложен файл.

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом														
	План	ФП	Тысяча человек	10,2410	10,3060	10,3710	10,4360	10,5010	10,5660	10,6310	10,6960	10,7610	10,8260	10,8910	11,0220
	Факт/прогноз			56,4700	58,2040	59,7080	62,0680	63,5620	65,0500	66,7640	68,1510	69,8650	71 692,00 00	73 590,00 00	75,2690

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки														
1.1		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) Значение: 3,5000 Дата: 31.12.2024	Миллион рублей	0	3,5	9,632	9,632			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Единый реестр получателей поддержки	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 275,2% от плана Предоставлена информация : 9,632 из 3,5. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.1		Утверждены правила предоставления микрозаймов								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.2		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимиров	Реестр соглашений ЮЛ, ИП,	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										на - начальник отдела	ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"		Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.06.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№6/н, приложен файл .
1.1.К.5		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.09.2024г. №6/н, приложен файл , указана ссылка .
1.1.К.6		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2		Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и	Тысяча человек	0	0,324	0,496	0,496			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	Единый реестр получателей поддержки	Отчет о фактическом достижении	Выполнено.Исполнено на 153,1% от плана Предоставлена информация : 0,496 из 0,324. Подтверждающие документы: 1. "о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) Значение: 0,3240 Дата: 31.12.2024													фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	Реестр соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.2		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Макаркина Татьяна Викторовна -	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Исполнительный директор			документы: 1. "о достижении результата" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 31.03.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.3		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.06.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.4		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Макаркина Татьяна Викторовна - Исполнительный директор	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 30.09.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.5		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Макаркина Татьяна Викторовна	АНО МКК "АПМБ"	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												- Исполнительный директор			Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет АНО МКК "АПМБ" от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3		Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином праве из перечней имущества самозанятым гражданам не менее чем на 3 процента (ежегодно), % Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Процент	0	3	3	3			31.12.2024	31.12.2024	Рафикова Лариса Анатольевна - Первый заместитель министра	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Исполнено на 100,0% от плана Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 31.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.3.К.1		Реестр предоставленного имущества								30.06.2024	30.06.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества	Отчет -	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "-" Отчет - от 30.06.2024г. №-,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
													ного имущества		приложен файл .
1.3.К.2		Предоставлен отчет за 1 квартал								31.03.2024	31.03.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о достижении результата	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о достижении результата" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 31.03.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.3		Предоставлен отчет за 2 квартал								30.06.2024	30.06.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.06.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№б/н, приложен файл .
1.3.К.4		Предоставлен отчет за 3 квартал								30.09.2024	30.09.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 30.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.5		Предоставлен отчет за 4 квартал								28.12.2024	28.12.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.К.6		Реестр предоставленного имущества								28.12.2024	28.12.2024	Севрюкова Снежана Владимировна - начальник отдела	отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества	Отчет о фактическом достижении	Выполнено. Риск неисполнения отсутствует Подтверждающие документы: 1. "о фактическом достижении" Отчет Отдел аренды и контроля за использованием государственного имущества Минэкономразвития Чувашии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки							
1.1		(20) Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), код направления расходов:55279	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	6 862,12	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]