

Руководитель
регионального проекта —
Каликова Светлана Анатольевна
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
00DADCEE8735E842942F6CFB8E954BCC33
Владелец: Каликова Светлана Анатольевна

Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(24) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 14, из них: - 14 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 55, из них: - 55 достигнутых контрольных точек.	334546,97 тыс. руб., 97,31 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1.		Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, возрастающий	ФП	Единица	8	43	43		43	С начала реализации нацпроекта 43 организации культуры получили современное оборудование Подтверждающие документы: 1. "Исполнение показателя "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"" Отчет Минкультуры Чувашии от 01.09.2024г. №-, приложен файл. 10. "Сведения о достижении показателя" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл. 2. "Новость об открытии модельной библиотеки в г. Алатырь" Иное Минкультуры Чувашии от 27.09.2024г. №-, указана ссылка. 3. "Новость" Иное Минкультуры Чувашии от 27.04.2024г. №-, указана ссылка. 4. "Новость об открытии модельной библиотекы" Иное Минкультуры Чувашии от 21.08.2024г. №-, указана ссылка. 5. "Реестр контрактов МАУ ДО "Детская школа искусств № 1" г. Шумерля" Реестр контрактов



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Минкультуры Чувашии от 04.06.2024г. №-, приложен файл. 6. "Информация об исполнении показателя "Количество организаций культуры, получивших современное оборудование" в части результата "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел."" Отчет Минкультуры Чувашии от 01.08.2024г. №-, приложен файл. 7. "Реестр контрактов по результату "Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел."" Реестр контрактов Минкультуры Чувашии от 31.07.2024г. №-, приложен файл. 8. "Мониторинг оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" Отчет Минкультуры Чувашии от 01.07.2024г. №-, приложен файл. 9. "Мониторинг оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Отчет Минкультуры Чувашии от 01.09.2024г. №-, приложен файл .
1.2.		Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры , возрастающий	ФП	Единица	12	31	31		31	С начала реализации нацпроекта построено и капитально отремонтировано 31 учреждение культуры Подтверждающие документы: 1. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 09.11.2024г. №-, указана ссылка . 2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 07.02.2024г. №21-20-001-2024, приложен файл . 3. "Мониторинг" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.11.2024г. №-, приложен файл . 4. "Сведения о достижении показателя" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	1	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2		Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Коледа Михаил Александрович - министр строительства	ГИС "Нацпроект" Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР			результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.1		Техническая готовность объекта, %								30.06.2024	26.04.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	-	Отчет Техническая готовность объекта	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Техническая готовность объекта" Отчет Минкультуры Чувашии от 26.04.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.2		Объект функционирует								31.12.2024	24.12.2024	Коледа Михаил Александрович - министр строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР		Иное Официальный аккаунт Вконтакте	Выполнено. Отклонения отсутствуют Исключен на основании ЗИ №А1-24-2024/009 от 28.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Официальный аккаунт Вконтакте" Иное МБУК "ЦКС" Цивильского округа от 24.12.2024г. № -, указана ссылка .
1.2.К.3		С субъектами Российской Федерации								15.02.2024	14.02.2024	Иванова Екатерина	ГИИС "Электронн	Соглашение Соглашение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов										Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ый бюджет"	о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Минкультуры России от 27.12.2023г. №054-09-2024-761, приложен файл .
1.2.К.4		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.09.2024	26.04.2024	Коледа Михаил Александрович - министр строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР		Отчет Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР"" Отчет Минкультуры Чувашии от 26.04.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.5		Заключение органа государственного строительного надзора получено								19.12.2024	26.04.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	-	Иное ЗОС	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "ЗОС" Иное КУ ЧР



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 05.02.2024г. №11, приложен файл .
1.2.К.6		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								01.05.2024	26.04.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР"" Отчет Минкультуры Чувашии от 26.04.2024г. №-, приложен файл .
1.2.К.7		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								01.09.2024	26.04.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов	-	Отчет Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации проекта "Строительство ЦКР""



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			Отчет Минкультуры Чувашии от 26.04.2024г. №-, приложен файл .
1.3		Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	1	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	ГИС "Электронный бюджет"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.4		Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Значение: 11,0000 Дата:	Единица	2	11	11	11			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 11 из 11. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024										архивного дела Чувашской Республики			Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								31.12.2024	24.12.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ГИС "Электронный бюджет"	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Минкультуры Чувашии от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.2		Строительно-монтажные работы завершены								28.08.2024	28.08.2024	Андреев Александр Федорович - директор	-	Иное Акт о приемке выполненных работ	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Акт о приемке выполненных работ" Иное МБУ ДО "Красноармейская детская школа искусств" от 28.06.2024г. №217, приложен файл .
1.4.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному								30.12.2024	24.12.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оплате поставленных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(муниципальному) контракту												х работ, оказанных услуг	товаров, выполненных работ, оказанных услуг" Отчет Минкультуры Чувашии от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
1.4.К.4		Объект функционирует								13.11.2024	12.11.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Иное Новость с официального сайта	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 09.11.2024г. №-, указана ссылка .
1.4.К.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								15.06.2024	15.06.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальн	-	Отчет Мониторинг реализации реконструкции и капитального ремонта детских школ искусств	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации реконструкции и капитального ремонта детских школ искусств" Отчет Минкультуры Чувашии от 13.06.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												остей и архивного дела Чувашской Республики			
1.4.К.6		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.09.2024	30.09.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг реализации результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств"" Отчет Минкультуры Чувашии от 30.09.2024г. №-, приложен файл .
1.5		Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	3	3			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и	-	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архивного дела Чувашской Республики			Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.6		Технически оснащены региональные и муниципальные музеи Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	5	5	5			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 5 из 5. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.6.К.1		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								15.02.2024	14.02.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024 3:14:11 PM № 97519000-1-2024-005" Соглашение от 30.01.2024г. № 97519000-1-2024-005,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														3:14:11 PM № 97519000-1-2024-005	приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024 5:51:33 PM № 97553000-1-2024-004	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024 5:51:33 PM № 97553000-1-2024-004" Соглашение от 30.01.2024г. № 97553000-1-2024-004, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев"	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Российской Федерации на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев	Соглашение Минкультуры России от 26.12.2023г. №054-09-2024-936, приложен файл .
1.6.К.2		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.11.2024	22.11.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет о ходе выполнения мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе выполнения мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев" Отчет Минкультуры Чувашии от 22.11.2024г. №-, приложен файл .
1.6.К.3		Обеспечен мониторинг реализации								30.06.2024	28.06.2024	Ильина Инна	-	Отчет Еженедельн	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)										Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		ый отчет о ходе выполнения мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев	документы: 1. "Еженедельный отчет о ходе выполнения мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.06.2024г. №-, приложен файл .
1.6.К.4		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.08.2024	29.08.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры,	-	Отчет Мониторинг реализации мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации мероприятий по техническому оснащению региональных и муниципальных музеев" Отчет Минкультуры Чувашии от 29.08.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			
1.6.K.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.12.2024	24.12.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/siteMap.html?section=customers	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" Отчет Минкультуры Чувашии от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
1.6.K.6		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								15.05.2024	15.05.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/siteMap.html	Реестр контрактов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов на оснащение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	?	на оснащение региональных и муниципальных музеев	региональных и муниципальных музеев" Реестр контрактов Минкультуры Чувашии от 14.05.2024г. №-, приложен файл .
1.7		Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	7	7	7			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	https://portal.eskigov.ru/fgis/	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7 из 7. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.8		Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в	Единица	0	3	3	3			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна	-	Отчет Сведения о достижении	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		городах с численностью населения более 300 тыс. человек Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024										а - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		результата	информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.8.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.02.2024	14.02.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.02.2023г. №20-2023-038262, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.02.2023г. №20-2023-038928, приложен файл .
														Соглашение	3. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 31.01.2024г. №20-2024-039323, приложен файл .	
1.8.К.2		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.06.2024	28.06.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг результата "Оснащены региональные и муниципальные театры"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг результата "Оснащены региональные и муниципальные театры"" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.06.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.3		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.04.2024	26.04.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Оснащены региональные и муниципальные театры	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Оснащены региональные и муниципальные театры" Отчет Минкультуры Чувашии от 26.04.2024г. №-, приложен файл .
1.8.К.4		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								30.12.2024	24.12.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/siteMap.html?section=customers	Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" Отчет Минкультуры Чувашии от 24.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			№-, приложен файл .
1.8.К.5		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части результата соответствующего проекта)								30.09.2024	30.09.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и	-	Отчет Мониторинг реализации результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 30.09.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												архивного дела Чувашской Республики			
1.8.К.6		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								15.05.2024	15.05.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/siteMap.html?section=customers	Реестр контрактов по оснащению региональных театров	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов по оснащению региональных театров" Реестр контрактов Минкультуры Чувашии от 14.05.2024г. №-, приложен файл .
1.9		Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 20,0000 Дата:	Единица	4	20	20	20			01.12.2024	01.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры,	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 20 из 20. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		01.12.2024										по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.9.К.1		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)								15.03.2024	14.03.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Отчет Карточка лицевого счета	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Карточка лицевого счета" Отчет Минкультуры Чувашии от 01.03.2024г. №-, приложен файл .
1.9.К.2		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2024	01.03.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ГИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	Выполнено. Отклонения отсутствуют. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Минкультуры России от 26.12.2023г. №054-09-2024-816, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2024 5:00:47 PM № 97535000-1-2024-004	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2024 5:00:47 PM № 97535000-1-2024-004" Соглашение от 02.02.2024г. № 97535000-1-2024-004, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2024 3:30:09 PM № 97704000-1-2024-008	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 2/2/2024 3:30:09 PM № 97704000-1-2024-008" Соглашение от 02.02.2024г. № 97704000-1-2024-008, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Федерации от 2/2/2024 3:30:09 PM № 97704000 -1-2024-008	
1.9.К.3		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								01.12.2024	28.11.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.11.2024г. №-, приложен файл .
1.9.К.4		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.06.2024	28.06.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальн	-	Отчет Мониторинг реализации федерального проекта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации федерального проекта" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.06.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												остей и архивного дела Чувашской Республики			
1.9.К.5		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.09.2024	30.09.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг реализации результата "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"" Отчет Минкультуры Чувашии от 30.09.2024г. №-, приложен файл .
1.9.К.6		Проведена работа по информационному освещению реализации результата								01.12.2024	22.11.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессион	01.12.2024	Иное Новость с официального сайта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 21.08.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			№-, указана ссылка .
														Иное Новость с официального сайта	2. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 27.09.2024г. №-, указана ссылка .
1.10		Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Значение: 12,0000 Дата:	Единица	4	12	12	12			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской	ГИС «Нацпроект «Культура»	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 12 из 12. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024										Республики			
1.10.К.1		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								15.06.2024	15.06.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг оснащения образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" Отчет Минкультуры Чувашии от 13.06.2024г. №-, приложен файл .
1.10.К.2		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)								30.09.2024	30.09.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессиона	-	Отчет Мониторинг реализации результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 30.09.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			№-, приложен файл.
1.10.К.3		Услуга оказана (работы выполнены)								01.12.2024	22.11.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальн	-	Отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе выполнения мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами" Отчет Минкультуры Чувашии от 22.11.2024г. №-, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												остей и архивного дела Чувашской Республики		учебными материалами	
1.10.К.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*								15.02.2024	14.02.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	ГИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024 3:25:04 PM № 97701000-1-2024-009	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/30/2024 3:25:04 PM № 97701000-1-2024-009" Соглашение от 30.01.2024г. № 97701000-1-2024-009, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2024	2. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2024



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2024 4:03:16 PM № 97713000-1-2024-005	4:03:16 PM № 97713000-1-2024-005" Соглашение от 31.01.2024г. № 97713000-1-2024-005, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации Чувашской Республики - Чувашии на поддержку отрасли культуры субъекта Российской Федерации на 2024-2026 годы" Соглашение Минкультуры России от 28.12.2023г. №054-09-2024-919, приложен файл .	3. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации Чувашской Республики - Чувашии на поддержку отрасли культуры субъекта Российской Федерации на 2024-2026 годы" Соглашение Минкультуры России от 28.12.2023г. №054-09-2024-919, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на 2024-2026 годы	
1.10.K.5		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								15.05.2024	14.05.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	Реестр контрактов Реестр контрактов по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (ДШИ)" Реестр контрактов Минкультуры Чувашии от 14.05.2024г. №-, приложен файл .
1.10.K.6		Проведена работа по информационному освещению реализации результата								31.12.2024	24.12.2024	Ефимова Ольга Витальевна - Заместитель начальника отдела	Официальный сайт Минкультуры Чувашии, официальные сайты администрации	Иное Новость с официального сайта	Выполнено. Работа по информационному освещению реализации результата проведена. Подтверждающие документы: 1. "Новость с официального сайта"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	ций муниципальных городских округов или муниципальных учреждений культуры и искусства		Иное Минкультуры Чувашии от 27.04.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Новость с официального сайта	2. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 05.09.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Новость с официального сайта	3. "Новость с официального сайта" Иное ЧДШИ № 1 от 15.10.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Новость с официального сайта	4. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 06.06.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№-, указана ссылка .
1.11		Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	5	11	11	11			31.12.2024	28.12.2024	Колета Михаил Александрович - министр строительства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ЧР	ГИС «Нацпроект «Культура»	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 11 из 11. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.11.К.1		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз								30.01.2024	30.01.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела	-	Иное Положительное заключение государственной экспертизы	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение государственной экспертизы " Иное АУ "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии от 05.08.2021г. №21-1-1-3-043223-2021, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Чувашской Республики			
1.11.K.2		Техническая готовность объекта, %								30.06.2024	28.06.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	-	Отчет Техническая готовность объектов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Техническая готовность объектов" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.06.2024г. №-, приложен файл .
1.11.K.3		Закупка включена в план закупок								01.04.2024	01.04.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок	Закупка Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской Республики	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Старочелны-Сюрбеево Комсомольского района Чувашской Республики" Закупка от 01.02.2024г. №202403153000340001, указана ссылка .
														Закупка Закупка	2. "Закупка" Закупка от 10.10.2023г. № 202308152000007001, указана ссылка .
														Закупка	3. "Закупка" Закупка от

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Закупка	30.12.2022г. № 202308152000007001, указана ссылка .
1.11.K.4		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								15.02.2024	14.02.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2024 3:59:10 PM № 97521000-1-2024-005	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального образования Российской Федерации от 1/31/2024 3:59:10 PM № 97521000-1-2024-005" Соглашение от 31.01.2024г. № 97521000-1-2024-005, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации" Соглашение Минкультуры России от 27.12.2023г. №054-09-	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъекта Российской Федерации	2024-761, приложен файл .
1.11.К.5		Техническая готовность объекта, %								30.09.2024	30.09.2024	Андреев Александр Федорович - Директор	-	Отчет Мониторинг технической готовности объектов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг технической готовности объектов" Отчет Минкультуры Чувашии от 30.09.2024г. №-, приложен файл .
1.11.К.6		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								31.12.2024	28.12.2024	Гришин Евгений Андреевич - Начальник отдела по охране объектов культурного наследия Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской	-	Отчет Отчет об оплате	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оплате" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			
1.12		Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	3	3	3			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.13		Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	9	9	9			31.12.2024	28.12.2024	Каликова Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	ГИС "Нацпроект "Культура"	Отчет Сведения о достижении результата	Выполнено.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 9 из 9. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.13.К.1		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных								30.05.2024	30.05.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирован	-	Реестр контрактов Поставка многофункционального культурного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка многофункционального культурного центра (Автоклуб)" Реестр



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		заказчиками по результатам закупок										ия и финансов		центра (Автоклуб)	контрактов от 08.05.2024г. № 2212805429024000003, указана ссылка .
1.13.К.2		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								27.09.2024	27.09.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Акт приема-передачи Поставка многофункционального культурного центра (Автоклуб)	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка многофункционального культурного центра (Автоклуб)" Акт приема-передачи от 24.09.2024г. №12, указана ссылка .
1.13.К.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)								05.11.2024	05.11.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирован	-	Платежное поручение Поставка многофункционального культурного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка многофункционального культурного центра (Автоклуб)" Платежное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		контракту										ия и финансов		центра (Автоклуб)	поручение от 17.10.2024г. №302686, указана ссылка .
														Платежное поручение Поставка многофункционального культурного центра (Автоклуб)" Платежное поручение от 01.10.2024г. №280943, указана ссылка .	
1.13.К.4		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								20.06.2024	20.06.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской	-	Отчет Мониторинг оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)" Отчет Минкультуры Чувашии от 18.06.2024г. №-, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)" Отчет Минкультуры Чувашии от 18.06.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Республики			
1.13.К.5		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								13.12.2024	13.12.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) Отчет Минкультуры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг оснащения передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)" Отчет Минкультуры Чувашии от 13.12.2024г. №-, приложен файл .
1.13.К.6		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								15.05.2024	15.05.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Иное Государственный контракт	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Государственный контракт" Иное Минкультуры Чувашии от 08.05.2024г. №6, указана ссылка .
1.14		Переоснащены	Единица	0	8	8	8					Каликова	ГИС	Отчет	Выполнено.Отклонения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальные библиотеки по модельному стандарту Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2024								31.12.2024	28.12.2024	Светлана Анатольевна - Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	"Нацпроект "Культура"	Сведения о достижении результата	отсутствуют Предоставлена информация : 8 из 8. Подтверждающие документы: 1. "Сведения о достижении результата" Отчет Минкультуры Чувашии от 28.12.2024г. №-, приложен файл .
1.14.К.1		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								27.12.2024	24.12.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Отчет об использовании межбюджетных трансфертов" Отчет Минкультуры Чувашии от 24.12.2024г. №-, приложен файл .
1.14.К.2		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								14.06.2024	14.06.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник профессионального искусства, образования	-	Отчет Информация о ходе заключения договоров на создание модельных библиотек	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о ходе заключения договоров на создание модельных библиотек" Отчет Минкультуры Чувашии от 13.06.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики			№-, приложен файл .
1.14.К.3		Выполнены запланированные мероприятия по информационному сопровождению								20.11.2024	20.11.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Иное Новость с официального сайта	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 17.10.2024г. №-, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Иное Новость с официального сайта	2. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 14.11.2024г. №-, указана ссылка .
														Иное Новость с официального сайта	3. "Новость с официального сайта" Иное Минкультуры Чувашии от 14.09.2024г. №-, указана ссылка .
1.14.К.4		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов								26.04.2024	25.04.2024	Иванова Екатерина Николаевна - начальник отдела планирования и финансов	-	Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Яльчикского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 19.03.2024г. №857-2024-М2-20/1, приложен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципальных библиотек	файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	2. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 19.03.2024г. №857-2024-М2-17/4, приложен файл.
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской	3. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	Республики бюджету Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 19.03.2024г. №857-2024-М2-18/3, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Вурнарского	4. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Вурнарского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	от 21.03.2024г. №857-2024-М2-04/08, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	5. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Янтиковского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 20.03.2024г. №857-2024-М2-21/6, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														библиотек	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Козловского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	6. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Козловского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 20.03.2024г. №857-2024-M2-07/05, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского	7. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Алатырского муниципального округа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														бюджета Чувашской Республики бюджету Алатырского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 19.03.2024г. №857-2024-М2-01/2, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Красночетайского муниципального округа	8. "Соглашение о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Красночетайского муниципального округа Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек" Соглашение Минкультуры Чувашии от 20.03.2024г. №857-2024-М2-10/7, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Чувашской Республики на создание модельных муниципальных библиотек	
1.14.К.5		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)								10.07.2024	10.07.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	-	Отчет Мониторинг реализации результата "Переоснащены модельные библиотеки по модельному стандарту" Отчет по модельному стандарту"	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг реализации результата "Переоснащены модельные библиотеки по модельному стандарту"" Отчет Минкультуры Чувашии от 10.07.2024г. №-, приложен файл .
1.14.К.6		Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части								17.09.2024	16.09.2024	Ильина Инна Ильинична - Начальник	-	Отчет Мониторинг реализации мероприятий	Выполнено. Отклонения отсутствуют Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мероприятия (результата) соответствующего проекта)										отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики		по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту	"Мониторинг реализации мероприятий по переоснащению муниципальных библиотек по модельному стандарту" Отчет Минкультуры Чувашии от 16.09.2024г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1		(01) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол, код направления расходов:54560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(02) Построены центры культурного развития в субъектах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек , код направления расходов:52331, 55133, 52330, 15340							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(04) Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды , код направления расходов:54550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(16) Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств , код направления расходов:5519W, 5519V, 5519T, 55190	60 414,99	60 414,99	60 414,99	60 414,99	51 172,98	84,70	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	60 414,99	60 414,99	60 414,99	60 414,99	51 172,98	84,70	-
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	60 406,74	60 406,74	60 406,74	43 912,40	51 164,73	84,70	-
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 494,34	16 494,34	16 494,34	0,00	16 494,34	100,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	16 502,59	16 502,59	16 502,59	16 502,59	16 502,59	100,00	-
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(17) Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи, код направления расходов:55970	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	100,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	2 191,92	100,00	Отклонения отсутствуют
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(18) Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, код направления	36 015,87	36 015,87	36 015,87	36 015,87	36 015,87	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		расходов:55900, 15450							
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	36 015,87	36 015,87	36 015,87	36 015,87	36 015,87	100,00	Отклонения отсутствуют
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	35 265,62	35 265,63	35 265,63	14 141,41	35 265,63	100,00	Отклонения отсутствуют
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	21 124,21	21 124,21	21 124,21	0,00	21 124,21	100,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	21 874,46	21 874,45	21 874,45	21 874,46	21 874,45	100,00	Отклонения отсутствуют
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(21) Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, код направления расходов:55840, 14860	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	100,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	100,00	Отклонения отсутствуют
1.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	100,00	Отклонения отсутствуют
1.7.1.1		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8		(22) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту , код направления расходов:5454F, 54540, 19830, Д4540	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	100,00	
1.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	100,00	Отклонения отсутствуют
1.8.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	Отклонения отсутствуют
1.8.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00	
1.8.1. 3		бюджеты муниципальных образований	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	16 008,00	100,00	Отклонения отсутствуют
1.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9		(23) Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами , код направления расходов:5519L, 5519N	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	100,00	
1.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	100,00	Отклонения отсутствуют
1.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	16 180,91	16 180,91	16 180,91	0,00	16 180,91	100,00	Отклонения отсутствуют
1.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	16 180,91	16 180,91	16 180,91	0,00	16 180,91	100,00	
1.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	16 262,22	100,00	Отклонения отсутствуют
1.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10		(25) Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности , код направления расходов:5519D,	60 858,48	60 858,48	60 858,48	60 858,48	60 858,48	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5519G, 5519E, 55132, 55131, 15340, 00710, 00720, 00770, 00780, 5519P, 00370, 00380, 00390, 00400, 52330, 5519Q, 5519I, 55133							
1.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	60 858,48	60 858,48	60 858,48	60 858,48	60 858,48	100,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	60 843,25	60 843,25	60 843,25	30 379,61	60 843,25	100,00	Отклонения отсутствуют
1.10.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30 463,64	30 463,64	30 463,64	0,00	30 463,64	100,00	
1.10.1 .3		бюджеты муниципальных образований	30 478,87	30 478,87	30 478,87	30 478,87	30 478,87	100,00	Отклонения отсутствуют
1.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11		(26) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации , код направления расходов:5519U, Д519U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации, в т.ч.:							
1.11.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.1 .3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12		(27) Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации, код направления расходов:Д519U	75 329,90	75 253,90	75 253,90	75 253,90	75 253,90	100,00	
1.12.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	75 329,90	75 253,90	75 253,90	75 253,90	75 253,90	100,00	Отклонения отсутствуют
1.12.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	37 629,90	37 629,90	37 629,90	37 629,90	37 629,90	100,00	Отклонения отсутствуют
1.12.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.1 .3		бюджеты муниципальных образований	37 700,00	37 624,00	37 624,00	37 624,00	37 624,00	100,00	Отклонения отсутствуют
1.12.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13		(28) Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, код направления расходов: Д4540	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	100,00	
1.13.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	100,00	Отклонения отсутствуют
1.13.1 .1		бюджет субъекта Российской Федерации	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	Отклонения отсутствуют
1.13.1 .2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	
1.13.1 .3		бюджеты муниципальных образований	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	63 439,05	100,00	Отклонения отсутствуют
1.13.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			343 864,98	343 788,98	343 788,98	343 788,98	334 546,97	97,31	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			343 864,98	343 788,98	343 788,98	343 788,98	334 546,97	97,31	
бюджет субъекта Российской Федерации			301 862,89	301 862,89	301 862,89	141 599,79	292 620,88	96,94	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			160 263,10	160 263,10	160 263,10	0,00	160 263,10	100,00	
бюджеты муниципальных образований			202 265,19	202 189,18	202 189,18	202 189,19	202 189,18	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)	
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям													
1.1.	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,92	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,92	2 191,92	2 191,92	
1.3.	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек													
	План	0,00	0,00	0,00	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	
	Факт/прогноз	0,00	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	13 344,55	
1.4.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами													
	План	0,00	0,00	0,00	14 259,48	14 300,00	14 300,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	16 180,91	16 180,91	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	14 259,47	16 013,20	16 180,91	16 180,91	16 180,91	16 180,91	16 180,91	16 180,91	16 180,91	16 180,91	
1.6.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол													
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.7.	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств												
	План	0,00	0,00	0,00	9 261,41	9 261,41	9 261,41	9 261,41	9 261,41	44 937,22	44 937,22	45 000,00	60 406,74
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 954,46	34 954,46	44 059,75	44 059,75	45 566,74	51 164,73
1.8.	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	18 000,00	28 239,90	37 629,90
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	37 629,90	37 629,90	37 629,90
1.10.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	868,08	5 947,15	8 866,85	12 821,26	21 029,26	31 293,87	40 873,38	49 574,18	60 000,00
1.11.	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи												
	План	0,00	0,00	0,00	7 070,71	7 070,71	7 070,71	7 070,71	7 070,71	7 070,71	25 717,63	28 717,63	35 265,62
	Факт/прогноз	0,00	0,00	7 070,71	7 070,71	11 300,38	18 371,09	22 843,14	23 606,60	24 375,11	29 583,81	33 789,62	35 265,63
1.12.	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту												
	План	0,00	0,00	0,00	4 530,00	4 600,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	4 521,57	4 521,57	6 411,36	10 215,16	13 079,65	14 381,01	14 800,60	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.13.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности												
	План	0,00	0,00	0,00	30 379,61	30 379,61	30 379,61	30 379,61	30 379,61	30 379,61	30 379,61	38 158,62	60 843,25
	Факт/прогноз	0,00	0,00	30 379,61	30 379,61	31 302,65	35 055,48	35 055,48	38 158,32	38 158,32	51 520,60	51 520,60	60 843,25