

Руководитель
регионального проекта —
Захаров Дмитрий Анатольевич
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
(подпись)

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1335FFCAE6E2B480D64F652223997337

Владелец: ЗАХАРОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Действителен: с 31.07.2024 по 24.10.2025

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(26) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 13, из них: - 13 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 67, из них: - 67 достигнутых контрольных точек.	4187829,15 тыс. руб., 72,24 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отсутствие отклонений

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
1.1.		Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, возрастающий	ФП	Процент	3,5	37,7	74,11		37,7	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по показателям" Отчет Минобразования Чувашии от 29.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства														
	План	ФП	Процент	30,9000	31,4000	31,9000	32,4000	32,9000	32,9000	32,9000	32,9000	34,0000	35,0000	36,0000	37,7000
	Факт/прогноз			67,5300	52,6100	52,6100	55,9700	57,7500	60,8600	61,5500	63,7000	65,0400	67,2800	68,6900	74,1100

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1		Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	11	11	11			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Система управления проектной деятельностью"	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 11 из 11. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам " Отчет Минобразования Чувашии от 30.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.K.1		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных								29.02.2024	29.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Министерства образования Чувашской Республики об обновлении материально-технической базы общеобразов	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет Министерства образования Чувашской Республики об обновлении материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организаций												ательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным программам " Отчет Минобразования ЧУВашии от 29.02.2024г. №б/н, приложен файл .	
1.1.К.2		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций								26.04.2024	26.04.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет Минобразования Чувашии об обновлении материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет Минобразования Чувашии об обновлении материально-технической базы общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в Чувашской Республике 2019-2022 годы" Отчет «Современная школа» национально го проекта «Образование», в Чувашской Республике 2019-2022 годы	общеобразовательным программам, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в Чувашской Республике 2019-2022 годы" Отчет Минобразования Чувашии от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными								28.06.2024	28.06.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет " Отчет Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций										о и общего образования			Чувашии от 28.06.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций								29.08.2024	23.08.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по мониторингу выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-	Выполнено. Отсутствие отклонений. Материально-техническая база в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена в период с 2019 по 2022 годы. Подтверждающие документы: 1. "Информация по мониторингу выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														технической базы отдельных общеобразовательных организаций	возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций" Отчет Минобразования Чувашии от 23.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.5		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций								30.10.2024	30.10.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций» результата	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций» результата



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														возможности здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций » результата «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»" Отчет Минобразования Чувашии от 30.10.2024г. №СИП/01.60.02, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														программам	
1.1.К.6		Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций								31.12.2024	31.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций» результата «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций» результата «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														базы отдельных общеобразовательных организаций » результата «Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»" Отчет Минобразования Чувашии от 31.12.2024г. №СИШ/01.60.02, приложен файл .
1.2		Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и	Объект	2	2	2	2			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Отсутствие отклонений. Объекты на 108 и 120 мест введены в эксплуатацию. Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поселках городского типа. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024										Чувашской Республики		ю	информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация Шыгырданского сельского поселения Бабыревского района Чувашской Республики от 29.10.2021г. №-21-08-004-2021, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Админисррация Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики от 09.12.2021г. №21-21512308-2-2021, приложен файл .
1.3		Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024	Объект	3	3	3	3			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3 из 3. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Минобразования Чувашии от 25.08.2020г. №21-01-43с-2020, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация города Чебоксары от 17.12.2024г. №21-01-46с-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация города Чебоксары от 22.08.2019г. №21-01-46с-2019, приложен файл .
1.3.К.1		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								20.03.2024	20.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Мониторинг готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг строительной готовности объектов образования" Письмо Минобразования Чувашии от 15.03.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№10/20-3362, приложен файл .
														Иное Приложение к исх. 10/20-3362 Мониторинг строительной готовности объектов образования" Иное Министерство образования Чувашской Республики от 15.03.2024г. №10/20-3362, приложен файл .	2. "Приложение к исх. 10/20-3362 Мониторинг строительной готовности объектов образования" Иное Министерство образования Чувашской Республики от 15.03.2024г. №10/20-3362, приложен файл .
1.3.К.2		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								20.06.2024	20.06.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Форма мониторинга строительной готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга строительной готовности объектов образования" Письмо Минобразования Чувашии от 13.06.2024г. №10/20-7683, приложен файл .
														Иное Форма мониторинга строительной готовности объектов образования	2. "Форма мониторинга строительной готовности объектов образования" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														объектов образования	Минобразования Чувашии от 13.06.2024г. №10/20-7683, приложен файл .
1.3.К.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %								20.09.2024	20.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо По форме мониторинга строительной готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "По форме мониторинга строительной готовности объектов образования" Письмо Минобразования Чувашии от 19.09.2024г. №10/20-12150, приложен файл .
														Иное Приложение по форме мониторинга строительной готовности объектов образования	2. "Приложение по форме мониторинга строительной готовности объектов образования" Иное Минобразования Чувашии от 19.09.2024г. №10/20-12150, приложен файл .
1.4		Реализованы мероприятия по модернизации	Объект	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024										ч - Министр образования Чувашской Республики		объекта в эксплуатацию	информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация города Чебоксары от 28.12.2024г. №21-01-51 с-2024, приложен файл .
1.4.К.1		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	энергетических ресурсов" Иное Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №96, приложен файл .
1.4.К.2		Заключение органа государственного строительного надзора получено								30.12.2024	28.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства проектной документации , в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														и , в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов" Иное КУ Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Минстроя Чувашии от 27.12.2024г. №96, приложен файл .	
1.4.К.3		Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено								30.12.2024	28.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено. Отсутствия отклонений Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация города Чебоксары от 28.12.2024г. №21-01-51с-2024, приложен файл .
1.5		Создано новых мест в	Объект	0	3	3	3					Захаров	ГИИС	Соглашение	Выполнено.Отсутствия

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2024								31.12.2024	31.12.2024	Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	"Электронный бюджет"	Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386	отклонений Предоставлена информация : 3 из 3. Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386" Соглашение Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2024г. №№ 073-09-2023-386/7, приложен файл .
1.5.К.1		Техническая готовность объектов капитального строительства, %								20.03.2024	20.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Мониторинг строительной готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг строительной готовности объектов образования" Письмо Министерство образования Чувашской



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Республики от 13.03.2024г. №10/20-3362, приложен файл .
														Иное Приложение к исх. 10/20-3362 Мониторинг строительной готовности объектов образования" Иное Минобразования Чувашии от 13.03.2024г. №10/20-3362, приложен файл .	
1.5.К.2		Техническая готовность объектов капитального строительства, %								20.06.2024	20.06.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Форма мониторинга строительной готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Форма мониторинга строительной готовности объектов образования" Иное Минобразования Чувашии от 13.06.2024г. №10/20-7683, приложен файл .
														Письмо Форма	2. "Форма мониторинга строительной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														мониторинга строительной готовности объектов образования	готовности объектов образования" Письмо Минобразования Чувашии от 13.06.2024г. №10/20-7683, приложен файл .
1.5.K.3		Техническая готовность объектов капитального строительства, %								20.09.2024	20.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо По форме мониторинга строительной готовности объектов образования	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "По форме мониторинга строительной готовности объектов образования" Письмо Минобразования Чувашии от 19.09.2024г. №10/20-12150, приложен файл .
														Иное Приложение к письму по форме мониторинга строительной готовности объектов образования	2. "Приложение к письму по форме мониторинга строительной готовности объектов образования" Иное Минобразования Чувашии от 19.09.2024г. №10/20-12150,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															приложен файл .
1.5.K.4		Технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией, установлено								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386" Иное Минобразования Чувашии от 05.12.2024г. №073-09-2023-386/7, приложен файл .
1.5.K.5		Заключение органа государственного строительного надзора получено								30.12.2024	28.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению от 25.12.2022 г. № 073-09-2023-386" Иное Минобразования Чувашии от 05.12.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№073-09-2023-386/7, приложен файл .
1.5.К.6		Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию получены								31.12.2024	28.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Запрос на изменение паспорта регионально го проекта "Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"	Выполнено. Отсутствие отклонений Исключен на основании ЗИ №Е1-26-2024/011 от 25.12.2024. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на изменение паспорта регионального проекта "Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)" Иное Администрация города Чебоксары от 28.12.2024г. №Е1-26-2024/011, приложен файл .
1.6		Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Объект	1	2	2	2			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Администрация Канашского муниципального округа



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашской Республики от 08.11.2024г. №21-11-07-2024, приложен файл .
														Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иное Администрация Цивильского муниципального округа Чувашской Республики от 18.10.2024г. №21-20-018-2024, приложен файл .
1.7		Создано новых мест в общеобразовательных организациях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное Администрация города Чебоксары от 28.12.2024г. №21-01-51 с-2024, приложен файл .
1.7.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам								01.06.2024	31.05.2024	Николаева Марина Анатольевна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Постановление Правил предоставления	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Правила



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных образований межбюджетных трансфертов										Начальник отдела дошкольного и общего образования		субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов в рамках реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов отдельных мероприятий федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"	
1.7.К.2		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям								15.05.2024	15.05.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выписка из сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	Выполнено. Отсутствие отклонений. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное Министерство финансов Чувашской Республики от 12.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.7.К.3		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам								15.05.2024	15.05.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выписка из сводной бюджетной росписи	Выполнено. Отсутствие отклонений. Заключение соглашения о предоставлении бюджетам



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		муниципальных образований межбюджетных трансфертов										отдела дошкольного и общего образования		республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	муниципальных образований межбюджетных трансфертов не требуется. Подтверждающие документы: 1. "Выписка из сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" Иное Министерство финансов Чувашской Республики от 12.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.4		Проведен мониторинг закупки оборудования								01.08.2024	01.08.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по результату «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» по	Выполнено. отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по результату «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» по контрольной точке «Проведен мониторинг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														контрольной точке «Проведен мониторинг закупки оборудования»	закупки оборудования»" Отчет Минобразования Чувашии от 01.08.2024г. №СП/147.08.2024, приложен файл .
1.7.К.5		Оборудование установлено								30.09.2024	30.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Оборудование установлено» по результату «Создано новых мест в общеобразовательных организациях»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Оборудование установлено» по результату «Создано новых мест в общеобразовательных организациях»" Отчет Минобразования Чувашии от 06.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.7.К.6		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов								30.12.2024	30.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												образования		Субсидия	Субсидия" Иное Минобразования Чувашии от 30.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8		На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	2	2	2			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 2 из 2. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 30.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.К.1		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)								15.02.2024	15.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об утверждении реестра общеобразовательных организаций, на базе которых в 2024 году планируется создание детских технопарков "Кванториум"	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении реестра общеобразовательных организаций, на базе которых в 2024 году планируется создание детских технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														м" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Чувашской Республике	проекта "Образование" в Чувашской Республике " Приказ Минобразования Чувашии от 25.12.2023г. №2506, приложен файл .
1.8.К.2		Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"								31.12.2024	31.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационно-аналитический отчет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет МАОУ "Лицей № 4 им. Героя РФ Шалаева Р.Е." г. Чебоксары от 31.12.2024г. №6/н, приложен файл .
														Отчет Информационно-аналитический отчет	2. "Информационно-аналитический отчет" Отчет МБОУ "Лицей № 44" г. Чебоксары от 31.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.8.К.3		Закупка включена в план закупок								15.02.2024	15.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное План график закупок Министерства образования Чувашской Республики	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "План график закупок Министерства образования Чувашской Республики " Иное Минобразования Чувашии от 30.12.2023г. №б/н, указана ссылка .
1.8.К.4		Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум"								01.05.2024	26.04.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум"	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум"" Отчет Минобразования Чувашии от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
														Отчет Информационная справка об	2. "Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														общеобразовательных организаций, на базе которых создаются детские технопарки "Кванториум"	которых создаются детские технопарки "Кванториум" Отчет Минобразования Чувашии от 26.04.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.К.5		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								26.08.2024	26.08.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» по результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"» Отчет Минобразования Чувашии от 26.08.2024г. №ШК/СШ/08.2024, приложен файл .	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» по результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"» Отчет Минобразования Чувашии от 26.08.2024г. №ШК/СШ/08.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														технопарки «Кванториум»	
1.8.К.6		Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе детских технопарков "Кванториум", создаваемых на базе общеобразовательных организаций								26.08.2024	26.08.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ Об утверждении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе детских технопарков «Кванториум», создаваемых на базе общеобразовательных организаций	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе детских технопарков «Кванториум», создаваемых на базе общеобразовательных организаций " Приказ Минобрнауки от 26.08.2024г. №1089, приложен файл .
1.8.К.7		Начало работы детских										Николаева	ГИИС	Отчет	Выполнено.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций								16.09.2024	16.09.2024	Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	"Электронный бюджет"	Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Начало работы детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций» по результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Начало работы детских технопарков «Кванториум», созданных на базе общеобразовательных организаций» по результату «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»" Отчет Минобрования Чувашии от 16.09.2024г. №СИП/04.56.56/09.2024, приложен файл .
1.8.К.8		Проведен ежеквартальный								01.10.2024	01.10.2024	Николаева Марина	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация	Выполнено. отсутствие отклонений.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций										Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ый бюджет"	Минобрания Чувашии по контрольной точке «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов», созданных на базе общеобразовательных организаций» по результатам «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»" Отчет Минобрания Чувашии от 01.10.2024г. №б/з, приложен файл .	Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрания Чувашии по контрольной точке «Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов», созданных на базе общеобразовательных организаций» по результатам «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»" Отчет Минобрания Чувашии от 01.10.2024г. №б/з, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														уют детские технопарки «Кванториум»	
1.8.K.9		Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций								02.12.2024	02.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов», созданных на базе общеобразовательных организаций	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов», созданных на базе общеобразовательных организаций" Отчет Минобрнауки от 02.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.8.K.10		Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация о повышении квалификации и педагогичес	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация о повышении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора)										дошкольного и общего образования		ких работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания	квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания " Отчет Минобрнауки от 27.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.9		Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей Значение: 0,0200 Дата: 31.12.2024	Миллион единиц	0	0,02	0,02	0,02			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0,02 из 0,02. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Отчет МБДОУ "Детский сад № 162 "Акварелька" г. Чебоксары от 25.12.2024г. №6/н, приложен файл .
														Отчет об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без	2. "Отчет об оказании услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей " Отчет МБДОУ "Детский сад № 204" г. Чебоксары от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														попечения родителей	
1.9.К.1		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								15.03.2024	15.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №сш/72.03.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.9.К.2		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								15.05.2024	15.05.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»" Отчет Минобрования Чувашии от 15.05.2024г. №СШ/72.03.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														оставшихся без попечения родителей»	
1.9.К.3		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								16.07.2024	16.07.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»" Отчет Минобразования Чувашии от 16.07.2024г. №СПШ/72.07.2024, приложен файл .

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	
1.9.К.4		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								17.09.2024	17.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»" Отчет Минобразования Чувашии от 17.09.2024г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														лям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	№СШ/72.09.2024, приложен файл .
1.9.К.5		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								15.11.2024	15.11.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	детей, оставшихся без попечения родителей" Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №СПШ/72.11.2024, приложен файл .
1.9.К.6		Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														методический и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»" Иное Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №СПП/72.12.2024, приложен файл .
2.	ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1		Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Значение: 1,0000 Дата:	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по результату (01) Сформирована и	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по результату



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024												функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	(01) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров" Отчет Минобразования Чувашии от 30.12.2024г. №СШ/71/12.2024, приложен файл .
2.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту Российской Федерации" Иное Минобразования Чувашии от 27.11.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Российской Федерации	
2.1.К.2		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.02.2024	29.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»" Отчет Минобразования Чувашии от 29.02.2024г. №02/29, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»	
2.1.К.3		Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								28.03.2024	28.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»" Отчет Минобразования Чувашии от 28.03.2024г. №СШ/02.01.01/03.2024, приложен файл .
2.1.К.4		Проведен промежуточный								27.06.2024	20.06.2024	Николаева Марина	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Мониторинг	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников										Анатолевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ый бюджет"	деятельности ЦНППМ	Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг деятельности ЦНППМ" Письмо Минобразования Чувашии от 28.05.2024г. №04/13-6942, приложен файл .
														Иное Мониторинг деятельности ЦНППМ	2. "Мониторинг деятельности ЦНППМ" Иное Минобразования Чувашии от 28.05.2024г. №04/13-6942, приложен файл .
2.1.К.5		Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников								30.09.2024	30.09.2024	Николаева Марина Анатолевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														профессионального мастерства педагогических работников» результата «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»" Отчет Минобрнауки от 30.09.2024г. №СШ/02.146.146, приложен файл .	
2.1.К.6		Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических								31.12.2024	31.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		работников										образования		го сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту РФ	сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту РФ" Отчет Минобразования Чувашии от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл .
2.1.К.7		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								29.02.2024	29.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Сформиров	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» результата «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ана и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»	работников и управленческих кадров»" Отчет Минобразования Чувашии от 29.02.2024г. №02/29, приложен файл .
2.2		Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Значение: 3 435,0000 Дата:	Человек	3087	3435	8688	8688			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по результатам	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 8688 из 3435. Подтверждающие документы: 1. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 30.12.2024г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		31.12.2024													
2.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								31.12.2024	31.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту Российской Федерации Отчет Информация по результатам	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Результаты мониторинга единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров по субъекту Российской Федерации" Иное Минобразования Чувашии от 27.11.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация по результатам" Отчет Минобразования Чувашии от 31.12.2024г. №б/н, приложен файл.
2.2.К.2		Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и								28.03.2024	28.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Проведен мониторинг повышения квалификации	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Проведен мониторинг



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал										отдела дошкольного и общего образования		и педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал	повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал" Отчет Минобразования Чувашии от 28.03.2024г. № СШ/02.146.146/03.2024, приложен файл .
2.2.К.3		Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного								27.06.2024	20.06.2024	Николаева Марина Анатольевна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП										Начальник отдела дошкольного и общего образования		точке «Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП»	"Информация по контрольной точке «Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП» результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП» результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по	повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»." Отчет Минобразования Чувашии от 20.06.2024г. № СШ/02.146.146/06.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ным профессиональным программам».	
2.2.К.4		Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал								01.07.2024	27.06.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал» результата «Педагогические работники и	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал» результата «Педагогические работники и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал» результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили	управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»" Отчет Минобразования Чувашии от 27.06.2024г. № СШ/02.146.146/06.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	
2.2.К.5		Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал								30.09.2024	30.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал» результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень мастерства по дополнительным профессиональным программам»" Отчет Минобразования Чувашии от 30.09.2024г. №СШ/02.146/09.2024, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам»	
2.2.К.6		Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций								02.12.2024	01.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо О проведении мониторинга внедрения системы наставничества	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "О проведении мониторинга внедрения системы наставничества" Письмо Минобразования Чувашии от 26.11.2024г. №04/13-15460, приложен файл .
														Отчет Информационная справка о реализации	2. "Информационная справка о реализации пункта 33 (2) «Мониторинг внедрения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														пункта 33 (2) «Мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования» распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» и реализации результата	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														льного образования» распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста» и реализации	2.2.28 «Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году" Отчет Минобрнауки Чувашии от 26.11.2024г. №Приложение к письму 04/13-15460, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														результата 2.2.28 «Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций» федерального проекта «Современная школа» национально го проекта «Образование» в 2024 году	
2.3		Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий Анатольевич - Министр образования Чувашской Республики	https://	Отчет Информация Минобразования Чувашии по результату (71)	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Информация

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												«Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок»	Минобразования Чувашии по результату (71) «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														работодател ей к дополнитель ному профессиона льному образованию педагогичес ких работников, в том числе в форме стажировок»	
2.3.К.1		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников								15.03.2024	15.03.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников" Отчет Минобразования Чувашии от 15.03.2024г. №СШ/02.71/03.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
2.3.К.2		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников								15.05.2024	15.05.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобрания Чувашии по результатам периодического мониторинга реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников " Отчет Минобрания Чувашии от 15.05.2024г. №СШ/05-71, приложен файл .	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрания Чувашии по результатам периодического мониторинга реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников " Отчет Минобрания Чувашии от 15.05.2024г. №СШ/05-71, приложен файл .
2.3.К.3		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников								16.07.2024	16.07.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо Информация Минобрания Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрания Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников»	непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников»" Письмо Минобразования Чувашии от 16.07.2024г. №СШ/02.71/07.2024, приложен файл .
2.3.К.4		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников								17.09.2024	16.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников»	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников»" Отчет Минобразования Чувашии от 16.09.2024г. №СШ/02.71/09.2024,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														педагогических работников»	приложен файл .
2.3.К.5		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников								15.11.2024	15.11.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» по результату «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» по результату «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок» в отчетном периоде периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников." Отчет Минобразования Чувашии от 15.11.2024г. №СШ/02.71/11.2024, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок» в отчетном периоде периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников.	
2.3.К.6		Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации								27.12.2024	27.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		педагогических работников										о и общего образования		«Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» результата «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» результата «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических	точке «Периодический мониторинг реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников» результата «Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ия современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок»	работников, в том числе в форме стажировок»" Иное Минобразования Чувашии от 27.12.2024г. №СПШ/12.71.2024, приложен файл .
2.4		Обеспечена реализация мероприятий по	Человек	4	15	15	15			31.12.2024	31.12.2024	Захаров Дмитрий	ГИИС "Электронн	Отчет Информация	Выполнено.Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2024										Анатолийевич - Министр образования Чувашской Республики	ый бюджет"	Минобразования Чувашии по контрольной точке «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек по результату «(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные	Предоставлена информация : 15 из 15. Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобразования Чувашии по контрольной точке «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														до 50 тыс. человек» по результату «(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»" Отчет Минобразования Чувашии от 29.12.2024г. №СИШ/08.83.83/12.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														человек в 2024 году»	
2.4.К.1		Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации								15.02.2024	15.02.2024	Лукшин Алексей Петрович - Первый заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Приказ От утверждении перечня вакантных должностей учителей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации в Чувашии "Земский учитель" в 2024 году	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "От утверждении перечня вакантных должностей учителей, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации в Чувашии "Земский учитель" в 2024 году " Приказ Минобразования Чувашии от 10.01.2024г. №7, приложен файл .
2.4.К.2		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении								31.10.2024	31.10.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Заклучено	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)										дошкольного и общего образования		соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» результата «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсаций	«Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» результата «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. №СИП/08.83.83/10.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
														Платежное поручение Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение Минобразования Чувашии от 23.09.2024г. №270640-270652, приложен файл .
														Платежное поручение Платежное поручение	3. "Платежное поручение" Платежное поручение Минобразования



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Чувашии от 28.10.2024г. №315263, 317035, приложен файл .
2.4.К.3		Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек								15.02.2024	15.02.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Министерства образования Чувашской Республики по контрольной точке « Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Министерства образования Чувашской Республики по контрольной точке « Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 15.02.2024г. №15/2024, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
2.4.К.4		Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие								15.04.2024	15.04.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Министерства образования Чувашской Республики по контрольной точке «Принято участие в вебинаре с участием	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Министерства образования Чувашской Республики по контрольной точке «Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 15.04.2024г. №05/2024, приложен файл .	мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 15.04.2024г. №05/2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
														Письмо О	2. "О проведении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														проведении совещания	совещания" Письмо Минпросвещения России от 26.03.2024г. №08-382, приложен файл .
2.4.K.5		Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек								31.07.2024	31.07.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Министерств а образования Чувашской Республики по контрольной точке «Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Министерства образования Чувашской Республики по контрольной точке «Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат	50 тыс. человек» по результату «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 31.07.2024г. №02.83.83.07/2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
2.4.К.6		Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки								30.09.2024	27.09.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлен	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация по контрольной точке «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												ию единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» результата «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» "Отчет Минобразования Чувашии от 27.09.2024г. №СИП/02.83.83/09.2024, приложен файл .	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
2.4.К.7		Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие								31.10.2024	31.10.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» результата «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» результата «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»" Отчет Минобразования Чувашии от 31.10.2024г. № СШ/02.83.83/10.2024, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	
2.4.К.8		Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки								31.12.2024	31.12.2024	Николаева Марина Анатольевна - Начальник отдела дошкольного и общего образования	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Обеспечена реализация мероприятий по	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Информация Минобрования Чувашии по контрольной точке «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлен	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек» по результату «(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлен



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														ию единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1		(02) Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, код направления расходов:51870, R1870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(132) Создано новых мест в общеобразовательных организациях., код направления расходов:53050, 55203	4 417 022,83	3 193 731,80	3 193 731,80	3 089 677,09	3 089 677,09	96,74	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 417 022,83	3 193 731,80	3 193 731,80	3 089 677,09	3 089 677,09	96,74	отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 354 311,76	3 131 020,73	3 131 020,73	2 881 166,35	3 047 772,92	97,34	отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	250 844,27	250 844,27	250 844,27	0,00	167 616,67	66,82	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	313 555,34	313 555,34	313 555,34	208 510,74	209 520,84	66,82	отсутствие отклонений
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(134) Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации., код направления расходов:52391	1 012 539,83	1 012 539,83	939 055,40	939 055,40	751 728,68	74,24	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 012 539,83	1 012 539,83	939 055,40	939 055,40	751 728,68	74,24	отсутствие отклонений

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 012 539,83	1 012 539,83	939 055,40	939 055,40	751 728,68	74,24	отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(135) Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором., код направления расходов:53050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	отсутствие отклонений
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.		бюджеты муниципальных	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		образований			0,00				
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(147) Создано новых мест в общеобразовательных организациях, код направления расходов:26210	297 000,00	297 000,00	297 000,00	278 189,26	278 189,26	93,67	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	297 000,00	297 000,00	297 000,00	278 189,26	278 189,26	93,67	отсутствие отклонений
1.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	237 600,00	222 551,41	222 551,41	0,00	222 551,41	100,00	отсутствие отклонений
1.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	237 600,00	222 551,41	222 551,41	0,00	222 551,41	100,00	
1.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	297 000,00	297 000,00	297 000,00	278 189,26	278 189,26	93,67	отсутствие отклонений
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6		(56) На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», код	42 346,97	40 362,37	40 362,37	40 342,32	40 342,32	99,95	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		направления расходов:51720							
1.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	42 346,97	40 362,37	40 362,37	40 342,32	40 342,32	99,95	отсутствие отклонений
1.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	42 346,97	40 362,37	40 362,37	40 342,32	40 342,32	99,95	отсутствие отклонений
1.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7		(72) Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, код направления расходов:64800	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00	
1.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		внебюджетные источники	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00	отсутствие отклонений
2		(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников							
2.1		(01) Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, код направления расходов:54810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		муниципальных образований							
2.1.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(71) Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок, код направления расходов:11800	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	100,00	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	100,00	отсутствие отклонений
2.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	6 651,80	100,00	отсутствие отклонений
2.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
2.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3		(83) Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, код направления расходов:52560	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
2.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	отсутствие отклонений
2.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	отсутствие отклонений
2.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 796 801,43	4 571 525,80	4 498 041,37	4 375 155,87	4 187 829,15	72,24	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 790 561,43	4 565 285,80	4 491 801,37	4 368 915,87	4 181 589,15	91,60	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 668 450,36	4 428 126,14	4 354 641,71	3 882 215,87	4 084 047,13	92,23	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			488 444,27	473 395,68	473 395,68	0,00	390 168,08	82,42	
бюджеты муниципальных образований			610 555,34	610 555,34	610 555,34	486 700,00	487 710,10	79,88	
внебюджетные источники			6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2.2.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок												
	План	500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 325,90	3 325,90	3 325,90	4 325,90	5 325,90	6 651,80
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,90	6 651,80	6 651,80