

О Т Ч Е Т  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(1) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

| Показатели                                                                                 | Мероприятия (результаты)                                                                   | Контрольные точки                                                                                       | Бюджет                                                                              | Параметры                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                      |  |  |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них:<br>- 1 достигнутых показателей. | Общее количество результатов в отчетном периоде 3, из них:<br>- 0 достигнутых результатов. | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 16, из них:<br>- 3 достигнутых контрольных точек. | 143773.48 тыс. руб., 98.80 %                                                        | Количество измененных параметров: 0                                                 |
|                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                         | Отсутствие отклонений                                                               |                                                                                     |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4F80FC5D757815FB09965F56E4B6A7ED

Владелец: Степанов Михаил Владимирович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

## 1. РИСКИ

| № п/п                      | Наименование показателя<br>ОЗР/показателя задачи, не являющейся<br>ОЗР, результата | Описание риска | Оценка возможных<br>последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры<br>реагирования | Срок выполнения<br>меры | Ответственный за<br>принятие мер |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Отсутствуют ключевые риски |                                                                                    |                |                                       |               |                                  |                         |                                  |

## 2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                            | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                        | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Информационная система (источник данных) | Плановое значение на конец отчетного года | Комментарий |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1     |                                                                                   | ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                          |                                           |             |
| 1.1.  |  | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, возрастающий                                          | ФП                 | Процент                     | 22               | 100                                          | 100                                             |                                          | 100                                       |             |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

### 3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

## 4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

| № п/п | Статус                                                                                                                                                                                                                  | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                         | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                              |
| 1.    | ОЗР. Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |                                                                                                                                                            |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                              |
| 1.1   |                                                                                                                                                                                                                         | Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024 | Процент                     | 0                | 100                                          | 50                                              | 100                                    |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе.риск невыполнения отсутствует Предоставлена информация : 50 из 100. |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                         | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                                                                          |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и                                            |                                          |                              | В работе.                                                                    |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование<br>мероприятия (результата),<br>параметра<br>характеристики,<br>контрольной точки                                                                                                                | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>мероприятия<br>(результата) |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                                                                                    | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |        |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                                  | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |
|           |        |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      |                 |                  | массовых<br>коммуникац<br>ий<br>Чувашской<br>Республики                                                                                                                              |                                                        |                                        |             |
| 1.1.<br>2 |        | Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                                                                                              |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабко<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых<br>коммуникац<br>ий<br>Чувашской<br>Республики |                                                        |                                        | В работе.   |
| 1.1.<br>3 |        | Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений) |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабко<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых                                                |                                                        |                                        | В работе.   |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                             | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |   |                                                                                                                                                                                                                |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | коммуникаций<br>Чувашской Республики                                                                                                     |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.4 |   | Предоставлен промежуточный отчет                                                                                                                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС<br>Электронный бюджет               | Иное Аналитическая справка   | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27.09.2024г. №б/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2   |  | Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024 | Процент                     | 0                | 100                                          | 50                                              | 100                                    |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций                      | ГИИС<br>"Электронный бюджет"             |                              | В работе.риск невыполнения отсутствует Предоставлена информация : 50 из 100.                                                                                                                                                     |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование<br>мероприятия (результата),<br>параметра<br>характеристики,<br>контрольной точки                                                                                                                | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>мероприятия<br>(результата) |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                                                                                    | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |        |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                                  | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                        |             |
|           |        |                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      |                 |                  | ий<br>Чувашской<br>Республики                                                                                                                                                        |                                                        |                                        |             |
| 1.2.<br>1 |        | Услуга оказана (работы<br>выполнены)                                                                                                                                                                          |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабко<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых<br>коммуникац<br>ий<br>Чувашской<br>Республики | ГИИС<br>"Электронн<br>ый бюджет"                       |                                        | В работе.   |
| 1.2.<br>2 |        | Заключено соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>(соглашение о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу<br>включено в реестр<br>соглашений) |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабко<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых<br>коммуникац<br>ий                            | ГИИС<br>"Электронн<br>ый бюджет"                       |                                        | В работе.   |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| №<br>п/п  | Статус | Наименование<br>мероприятия (результата),<br>параметра<br>характеристики,<br>контрольной точки                                                                                                         | Единица<br>измерени<br>я (по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значен<br>ие | Планово<br>е<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Фактичес<br>кое<br>значение<br>на конец<br>отчетног<br>о<br>периода | Прогноз<br>ное<br>значение<br>на дату<br>достиже<br>ния | Количество<br>объектов<br>мероприятия<br>(результата) |      | Срок реализации |                  | Ответ-<br>ственный<br>исполнитель                                                                                                                                                   | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) | Вид и<br>наименован<br>ие<br>документа | Комментарий |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|           |        |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         | план                                                  | факт | план            | факт/<br>прогноз |                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                        |             |
|           |        |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      |                 |                  | Чувашской<br>Республики                                                                                                                                                             |                                                        |                                        |             |
| 1.2.<br>3 |        | Предоставлен отчет о<br>выполнении соглашения о<br>предоставлении субсидии<br>юридическому<br>(физическому) лицу                                                                                       |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабо<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых<br>коммуникац<br>ий<br>Чувашской<br>Республики | ГИИС<br>"Электронн<br>ый бюджет"                       |                                        | В работе.   |
| 1.2.<br>4 |        | Обеспечены<br>широкополосным<br>доступом к<br>информационно-<br>телекоммуникационной<br>сети "Интернет" органы<br>исполнительной власти<br>Чувашской Республики и<br>органы местного<br>самоуправления |                                       |                         |                                                                  |                                                                     |                                                         |                                                       |      | 31.12.2024      | 31.12.2024       | Грабо<br>Екатерина<br>Юрьевна -<br>Заместитель<br>министра<br>цифрового<br>развития,<br>информацио<br>нной<br>политики и<br>массовых<br>коммуникац<br>ий<br>Чувашской               | ГИИС<br>"Электронн<br>ый бюджет"                       |                                        | В работе.   |



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные  
сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | Республики                                                                                                                               |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.5 |        | Представлен промежуточный отчет                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС "Электронный бюджет"                | Иное Аналитическая справка   | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27.09.2024г. №6/н, приложен <a href="#">файл</a> . |
| 1.2.6 |        | Закупка включена в план закупок                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС "Электронный бюджет"                |                              | В работе.                                                                                                                                                                                                                        |
|       |        |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |

| № п/п | Статус                                                                             | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |                                                                             |
| 1.3   |   | Реализация мероприятий, направленных на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Значение: 100,0000 Дата: 31.12.2024 | Процент                     | 0                | 100                                          | 0                                               | 100                                    |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС Электронный бюджет                  |                              | В работе.риск невыполнения отсутствует Предоставлена информация : 0 из 100. |
| 1.3.1 |  | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информации                                                           |                                          |                              | В работе.                                                                   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|          |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |             |
|          |        |                                                                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | нной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики                                                                               |                                          |                              |             |
| 1.3.2    |        | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |                                          |                              | В работе.   |
| 1.3.3    |        | Услуга оказана (работы выполнены)                                                                   |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной                                                       |                                          |                              | В работе.   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки                                                                                                 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                                | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                          |                                          |                              |             |
|       |        |                                                                                                                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики                                                                                    |                                          |                              |             |
| 1.3.4 |        | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу                                                                               |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |                                          |                              | В работе.   |
| 1.3.5 |        | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 31.12.2024      | 31.12.2024   | Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и                                            |                                          |                              | В работе.   |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Количество объектов мероприятия (результата) |      | Срок реализации |              | Ответственный исполнитель                                                                                                               | Информационная система (источник данных) | Вид и наименование документа | Комментарий                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        | план                                         | факт | план            | факт/прогноз |                                                                                                                                         |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |   |                                                                                    |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      |                 |              | массовых коммуникаций Чувашской Республики                                                                                              |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.6    |  | Отчет за III квартал 2024 года                                                     |                             |                  |                                              |                                                 |                                        |                                              |      | 30.09.2024      | 30.09.2024   | Грабо Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | ГИИС Электронный бюджет                  | Иное Аналитическая справка   | Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Аналитическая справка" Иное Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 27.09.2024г. №6/н, <a href="#">приложен файл</a> . |



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

## 5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

| № п/п   | Статус                                                                            | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                                        | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей    |                           |                               | Исполнение, тыс. рублей          |                     | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |                               |
| 1       | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                                             | 5                         | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10                            |
| 1       |                                                                                   | (04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов |                                               |                           |                               |                                  |                     |                                |                               |
| 1.1     |                                                                                   | (138) Органы исполнительной власти Чувашской Республики оснащены компьютерами, периферийным и коммуникационным оборудованием, код направления расходов:15100                                                            | 142 433,00                                    | 142 433,00                | 142 433,00                    | 142 433,00                       | 142 433,00          | 100,00                         |                               |
| 1.1.1   |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                         | 142 433,00                                    | 142 433,00                | 142 433,00                    | 142 433,00                       | 142 433,00          | 100,00                         | риск невыполнения отсутствует |
| 1.1.1.1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                    | 142 433,00                                    | 142 433,00                | 142 433,00                    | 142 433,00                       | 142 433,00          | 100,00                         | риск невыполнения отсутствует |
| 1.1.1.2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                               |
| 1.1.1.3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                               |
| 1.1.4   |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                          | 0,00                      | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                           |                               |
| 1.2     |                                                                                   | (139) Органы исполнительной                                                                                                                                                                                             | 1 787,30                                      | 1 787,30                  | 1 787,30                      | 1 787,30                         | 1 340,48            | 75,00                          |                               |

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

| №<br>п/п | Статус                                                                            | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                               |
| 1        | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                     | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                            |
|          |                                                                                   | власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" , код направления расходов:17520 |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       |                               |
| 1.2.1    |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                       | 1 787,30                                               | 1 787,30                       | 1 787,30                            | 1 787,30                               | 1 340,48               | 75,00                                 | риск невыполнения отсутствует |
| 1.2.1.1  |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                  | 1 787,30                                               | 1 787,30                       | 1 787,30                            | 1 787,30                               | 1 340,48               | 75,00                                 | риск невыполнения отсутствует |
| 1.2.1.2  |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |
| 1.2.1.3  |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |
| 1.2.4    |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |
| 1.3      |                                                                                   | (142) Реализация мероприятий, направленных на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего             | 1 298,85                                               | 1 298,85                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |

| №<br>п/п    | Статус                                                                            | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                                                               | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |                               |
| 1           | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10                            |
|             |                                                                                   | образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", код направления расходов:51170 |                                                        |                                |                                     |                                        |                        |                                       |                               |
| 1.3.1       |  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                                                                                                                                                                                      | 1 298,85                                               | 1 298,85                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | риск невыполнения отсутствует |
| 1.3.1.<br>1 |  | бюджет субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                 | 1 298,85                                               | 1 298,85                       | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  | риск невыполнения отсутствует |
| 1.3.1.<br>2 |                                                                                   | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований                                                                                                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |
| 1.3.1.<br>3 |                                                                                   | бюджеты муниципальных образований                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |
| 1.3.4       |                                                                                   | внебюджетные источники                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |                               |

| №<br>п/п                                                                                         | Статус | Наименование мероприятия<br>(результата) и источники<br>финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей             |                                |                                     | Исполнение, тыс. рублей                |                        | Процент<br>исполнения (8)/<br>(5)*100 | Комментарий |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                                                                                                  |        |                                                                        | Предусмотрено<br>паспортом<br>регионального<br>проекта | Сводная<br>бюджетная<br>ропись | Лимиты<br>бюджетных<br>обязательств | Учтенные<br>бюджетные<br>обязательства | Кассовое<br>исполнение |                                       |             |
| 1                                                                                                | 2      | 3                                                                      | 4                                                      | 5                              | 6                                   | 7                                      | 8                      | 9                                     | 10          |
| Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:                             |        |                                                                        | 145 519,15                                             | 145 519,15                     | 144 220,30                          | 144 220,30                             | 143 773,48             | 98,80                                 |             |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:                                  |        |                                                                        | 145 519,15                                             | 145 519,15                     | 144 220,30                          | 144 220,30                             | 143 773,48             | 98,80                                 |             |
| бюджет субъекта Российской Федерации                                                             |        |                                                                        | 145 519,15                                             | 145 519,15                     | 144 220,30                          | 144 220,30                             | 143 773,48             | 98,80                                 |             |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| бюджеты муниципальных образований                                                                |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |
| внебюджетные источники                                                                           |        |                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00                                  |             |

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]