

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с сентября 2022 по апрель 2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей Конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества некоммерческим неправительственным организациям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ"		
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1192130009796		
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	«Инкубатор для НКО Чувашской Республики»		
Номер договора о предоставлении гранта	№37 от 08.09.2022		

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1	Создание условий для устойчивого развития и повышения качества грантовых заявок социально ориентированных некоммерческих организаций Чувашской Республики посредством проведения Инкубатора для НКО Чувашской Республики в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года.	30.04.2023	30.04.2023	Реализована в полном объеме	-
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p>	<p>В рамках реализации проекта «Инкубатор для НКО ЧР» были проведены консультации, семинары, акселератора проектов для НКО Чувашской республики и издание трекеров для НКО. Так же благодаря мероприятиям проекта "Инкубатор НКО Чувашской Республики" ряд некоммерческих организаций повысили уровень профессионализма сотрудников. В процессе реализаций мероприятий проекта все НКО-участники в реестр благополучателей проекта "Инкубатор для НКО Чувашской Республики". В ходе реализации проекта созданы информационные трекеры с реестром грантовых конкурсов Российской Федерации и ссылками на обучающие материалы для участия в конкурсах НКО.</p>
--	--

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мониторинг НКО-участников грантовых конкурсов последних трех лет.	01.09.2022	10.09.2022	Командой проекта проведен мониторинг НКО-участников грантовых конкурсов. Для участия в проекте "Инкубатор для НКО Чувашской Республики " было отобрано не менее 200 проектов
2	Информационное сопровождение проекта	01.09.2022	30.04.2022	Информационное сопровождение проекта в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/incubator_nko_chr и Телеграмм канале https://t.me/+iteiBTg9T_I4YzFi

3	Создание трекеров с реестром грантовых конкурсов для НКО в Российской Федерации и ссылками на сайты с обучающими материалами для участия в конкурсах НКО	03.09.2022	15.09.2022	Командой проанализированы все грантодатели, действующие на территории Российской Федерации, в том числе и коммерческие фонды и сформирован реестр конкурсов для НКО Чувашской Республики с описанием их направлений, сроков, категорий участников. Информация размещена в группе проекта в вк https://vk.com/incubator_nko_chr?w=wall-139146202_1092
4	Организация взаимодействия с авторами отобранных проектов. Анализ заявок	10.09.2022	19.09.2022	Отобрано 30 проектов для участия в "Инкубаторе для НКО Чувашской Республики". Создана беседа в телеграмм для участников проекта https://t.me/+jteiBTg9T_I4Yz
Наименование количественного показателя				
Проектов НКО ЧР				
5	Создание трекеров с обучающими методическими материалами для НКО Чувашской Республики	15.09.2022	30.09.2022	Командой проекта проанализированы интернет ресурсы с обучающими методическими материалами и созданы профильные (в зависимости от фонда) трекары для НКО Чувашской Республики
6	Оказание бесплатных консультаций (сопровождение проектов) представителям целевой группы проекта дистанционно и в режиме онлайн.	22.12.2022	22.12.2022	В г. Чебоксары Чувашской Республики проведено сопровождение 30 проектов в вопросах проектирования, составления заявки и формирования дополнительной документации для представителей целевой группы проекта в устной форме (лично, дистанционно и в режиме онлайн).
Наименование количественного показателя				
Проектов НКО ЧР				
Консультации для НКО ЧР				
7	Проведение обучающих семинаров для представителей целевой аудитории в режиме онлайн. Тематика семинаров будет определена по итогам запросов участников "Инкубатора для НКО ЧР"	19.09.2022	30.04.2023	В рамках проекта "Инкубатор для НКО Чувашской Республики" были проведены семинары в режиме онлайн. Семинары записаны и выложены на интернет ресурсах проекта в открытом доступе. https://vk.com/incubator_nko_chr

8	Изготовление и размещение итогового видеоролика о проекте.	26.09.2022	30.04.2023	На протяжении всего проекта были отсняты основные мероприятия и смонтированы в итоговый видеоролик. Итоговый видеоролик выложен на информационные ресурсы проекта. https://vk.com/inkubator_nko_chr
9	Акселератор социальных проектов Чувашской Республики для дальнейшего участия их в федеральных грантовых конкурсах.	22.12.2022	22.12.2022	В рамках проведения Всемирного дня НКО (27 февраля) проведен пятнадцатый Акселератор социальных проектов. Эксперты республики провели оценку и помогли доработать грантовые заявки представителям НКО Чувашской Республике. https://vk.com/inkubator_nko_chr

Электронные ссылки:

- на сайты в сети «Интернет», созданные или доработанные с использованием средств гранта в отчетном периоде;
- на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

https://vk.com/inkubator_nko_chr
<https://vk.com/sonko21>
https://t.me/+jteibTg9T_I4Yz
<https://t.me/sonko21>
https://vk.com/minec_21

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)

Мероприятие:

Онлайн семинары	https://vk.com/inkubator_nko_chr https://t.me/+jteibTg9T_I4Yz
-----------------	--

Мероприятие:

Акселератор проектов	https://vk.com/inkubator_nko_chr https://t.me/+jteibTg9T_I4Yz
----------------------	--

Мероприятие:

Итоговый видеоролик	https://vk.com/inkubator_nko_chr https://t.me/+jteibTg9T_I4Yz
---------------------	--

<p>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</p>	<p>26</p>
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы разрешены к публикации в Интернете, подписаны согласия об обработке персональных данных и т.п.)</p>	<p>-</p>

Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных, приобретенных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления)



146 000 рублей

Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта финансировании (за весь срок осуществления проекта)

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта

а) Количественные результаты	Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя
б) Качественные результаты	НКО Чувашской Республики - участники образовательных семинаров в рамках реализации проекта «Инкубатор для НКО Чувашской Республики»	90
	НКО Чувашской Республики - участники «Акселератора проектов» в рамках реализации проекта «Инкубатор для НКО Чувашской Республики»	30
	Проекты НКО Чувашской республики на сопровождении проекта «Инкубатор для НКО Чувашской Республики»	30
	Информационный охват	500
	<p>Реализация проекта привела к увеличению качества конкурсных заявок от НКО на федеральные грантовые конкурсы, что обеспечит победителям финансирование проектов для решение социальных проблем региона. Так же благодаря мероприятиям проекта "Инкубатор НКО Чувашской Республики" ряд некоммерческих организаций повысят уровень профессионализма сотрудников.</p>	

<p>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>Сформирован образ эксперта СО НКО Чувашии, сформулирован набор компетенций – опыт написания и оценки грантовой заявки, успешный опыт реализации социального проекта, умение давать обратную связь высокого качества по социальному проекту, повысилась культура социального проектирования, культура взаимодействия эксперт – проектная команда</p>
<p>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</p>	<p>-</p>
<p>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p>	<p>Не все НКО ЧР, имеющие опыт реализации социальных проектов включились в проект, вместе с тем в проект пришли новые НКО, готовые обучаться социальному проектированию и участвовать в грантовых конкурсах.</p>
<p>Общие выводы по результатам реализации проекта</p>	<p>В целом реализация проекта привела к повышению интереса к доработке проектов и обучению социальному проектированию для подготовки социальных проектов, готовности включаться в работу проектной команды и обмену опытом.</p>
<p>Рекомендации по развитию грантового конкурса</p>	<p>Реализовать размещение аналитической и финансовой отчетности на платформе Конкурса</p>
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Генеральный директор Агалаков Кирилл Андреевич</p>
<p>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица согласно действующей выписке из ЕГРЮЛ</p>

Генеральный директор

Агалаков К.А.

