

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА

"(1) Цифровое государственное управление (Чувашская Республика - Чувашия)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 8, из них: - 8 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 1, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 4, из них: - 2 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Риски отсутствуют

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4F80FC5D757815FB09965F56E4B6A7ED

Владелец: Степанов Михаил Владимирович

Действителен: с 05.04.2024 по 29.06.2025

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг									
1.1.		Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), возрастающий	ФП	Балл	3.7	4.1	4.41		4.4	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
										2. "Отчет по показателю Уровень удовлетворенности" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.		Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде , возрастающий	ФП	Процент	4.95	95	100		95	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .
1.3.		Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с	ФП	Процент	0	40	82.3		50	Подтверждающие документы: 1. "Таблица по оказанным МСЗУ в электронном виде" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг , возрастающий								файл. 2. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.
2	Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти									
2.1.		Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, возрастающий	ФП	Условная единица	0	85	88		85	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Таблица МСЗУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.
2.2.		Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения., возрастающий	ФП	Процент	0	95	99.99		95	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Таблица затраты на ПО"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.
2.3.		Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, возрастающий	ФП	Условная единица	0	3	6		4	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.
2.4.		Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, возрастающий	ФП	Штука	0	85	88		85	Подтверждающие документы: 1. "Таблица МСЗУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл. 2. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.
3	Задача. Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ									
3.1.		Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от	ФП	Процент	0	45	66		60	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях ЦГУ" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
		общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, возрастающий								2. "Отчет показателя Доля зарегистрированных" Иное Минцифры Чувашии от 01.10.2024г. №б/н, приложен файл .

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде														
	План	ФП	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	95,0000	95,0000	95,0000
1.2	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг														
	План	ФП	Процент	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	45,0000	50,0000
	Факт/прогноз			79,9000	82,9900	79,9900	81,2000	83,2000	82,8000	82,5000	82,0000	82,3000	40,0000	45,0000	50,0000
1.3	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)														
	План	ФП	Балл	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,1000	4,2000	4,3000	4,4000
	Факт/прогноз			4,5800	4,5800	4,4700	4,4700	4,4900	4,4500	4,4400	4,4000	4,4100	4,2000	4,3000	4,4000
2	Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
2.1	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством														
	План	ФП	Условная единица	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	4,0000
	Факт/прогноз			3,0000	3,0000	3,0000	5,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	3,0000	3,0000	4,0000
2.2	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	типовых функций План	ФП	Штука	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
	Факт/прогноз			85,0000	85,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	85,0000	85,0000	85,0000
2.3	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ														
	План	ФП	Условная единица	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000
	Факт/прогноз			85,0000	85,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	88,0000	85,0000	85,0000	85,0000
2.4	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.														
	План	ФП	Процент	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000
	Факт/прогноз			100,0000	100,0000	97,5900	97,5900	97,5900	97,5900	97,5900	97,5900	99,9900	95,0000	95,0000	95,0000
3	Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														
3.1	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ														
	План	ФП	Процент	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000	55,0000	60,0000
	Факт/прогноз			36,0000	48,0000	54,0000	57,0000	59,0000	61,0000	63,0000	65,0000	66,0000	50,0000	55,0000	60,0000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	Задача. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														
1.1		Обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2024	31.12.2024	Степанов Михаил Владимирович - Министр	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1.1		Организовано взаимодействие органов государственной власти Чувашской Республики с гражданами с использованием платформы обратной связи								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС Электронный бюджет		В работе. Риски отсутствуют
1.1.2		Размещены виджеты платформы обратной связи на официальных								30.09.2024	27.09.2024	Грабко Екатерина Юрьевна -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		сайтах исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики										Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики			Иное Минцифры Чувашии от 27.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.3		Созданы учетные записи администраторов личных кабинетов исполнительных органов Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики								30.09.2024	27.09.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Отчет	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет" Иное Минцифры Чувашии от 27.09.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.4		Представлен промежуточный отчет о взаимодействии исполнительных органов								31.12.2024	31.12.2024	Грабко Екатерина Юрьевна - Заместитель	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Чувашской Республики с гражданами с использованием платформы обратной связи										министра цифрового развития, информацио нной политики и массовых коммуникац ий Чувашской Республики			

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения