

ПРОТОКОЛ
заседания Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности

от 5 сентября 2023 г. № 3
г. Чебоксары

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чувашской Республики
О.А. Николаев

Присутствовали:

члены Совета – по отдельному списку

приглашенные – по отдельному списку

1. Об итогах реализации региональных проектов Чувашской Республики
во II квартале 2023 года

(Краснов, Ноздряков, Бедертдинов, Максимов, Гладнев, Николаев)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснова по данному вопросу.

1.2. Руководителям региональных проектов Чувашской Республики обеспечить:

освоение бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий региональных проектов Чувашской Республики, и ввод объектов капитального строительства (реконструкции) в эксплуатацию;

контроль за достижением показателей и результатов, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2023 год.

Срок: до 25 декабря 2023 года;

выполнение контрольных точек, утвержденных в паспортах региональных проектов Чувашской Республики, не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

принятие мер, направленных на повышение уровня достижения реализуемых региональных проектов Чувашской Республики;

своевременное исполнение протокольных решений заседаний Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности в полном объеме.

Срок: постоянно.

1.3. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) обеспечить координацию взаимодействия участников проектной деятельности по управлению рисками реализации региональных проектов Чувашской



Республики, в том числе с использованием функциональных возможностей государственной автоматизированной информационной системы «Управление», и формирование совместно с исполнительными органами Чувашской Республики предложений о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов Чувашской Республики.

Срок: постоянно.

1.4. Администрации г. Чебоксары (Д.В. Спирину) совместно с ООО «Спецстройсервис» (С.В. Александровым) обеспечить своевременное выполнение работ по строительству объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями № 2» (далее – объект) в рамках реализации регионального проекта Чувашской Республики «Оздоровление Волги» и достижение плановых показателей технической готовности объекта в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Чувашская Республика – Чувашия)» на территории Чувашской Республики – Чувашии (далее – соглашение).

Срок: до 30 ноября 2024 года.

1.5. Минприроды Чувашии (Э.Н. Бедертдинову) обеспечить контроль реализации мероприятий по строительству объекта, достижение установленных соглашением значений показателей и результатов.

Срок: постоянно.

1.6. Минздраву Чувашии (В.Г. Степанову) провести стратегическую сессию на тему «Медицинские кадры – стратегический ресурс республики».

Срок: до 14 октября 2023 года.

1.7. Минэкономразвития Чувашии (Д.И. Краснову) совместно с Минфином Чувашии (М.Г. Ноздряковым), Минцифры Чувашии (М.В. Степановым) продолжить ежеквартальную оценку эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 285.

Срок: ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно – до 18 февраля года, следующего за отчетным периодом.

2. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Культура» и федеральных проектов, входящих в его состав

(Каликова, Николаев)

2.1. Принять к сведению информацию министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики С.А. Каликовой по данному вопросу.

2.2. Минкультуры Чувашии (С.А. Каликовой) обеспечить: достижение показателей и результатов, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2023 год.

Срок: до 25 декабря 2023 года;

выполнение контрольных точек, утвержденных в паспортах региональных проектов Чувашской Республики, не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения).

Срок: постоянно;

направление разрешения на ввод объекта «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева» в эксплуатацию и актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в Минкультуры России;

Срок: до 20 декабря 2023 года.

2.3. Минстрою Чувашии (М.А. Коледе) совместно с КУ ЧР «Служба единого заказчика» (Н.В. Сорокиным) на объекте «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева» обеспечить:

готовность внутренних помещений для поставки, монтажа и сборки технологического оборудования и мебели.

Срок: до 25 сентября 2023 года;

соблюдение срока выполнения работ по контракту.

Срок: до 31 октября 2023 года;

ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: до 20 декабря 2023 года;

освоение бюджетных средств, выделенных в 2023 году из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Срок: до 25 декабря 2023 года.

2.5. Администрации Цивильского муниципального округа (А.В. Иванову) обеспечить завершение работ по ремонту участка автомобильной дороги на земельном участке с кадастровым номером 21:20:153001:1923 по ул. Арцыбышева г. Цивильска.

Срок: до 2 октября 2023 года.

3. О ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национального проекта «Производительность труда» и федеральных проектов, входящих в его состав

(Марковцов, Николаев)

3.1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Б.В. Марковцова по данному вопросу.

3.2. Минпромэнерго Чувашии (Б.В. Марковцову) обеспечить:

достижение показателей и результатов, предусмотренных региональными проектами Чувашской Республики на 2023 год.

Срок: до 25 декабря 2023 года;

выполнение контрольных точек, утвержденных в паспортах региональных проектов Чувашской Республики, не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения).

Срок: постоянно;

привлечение к участию в конкурсе «Лучшие практики наставничества в Чувашской Республике» большого количества участников с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, признания и поощрения наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества.

Срок: до 30 ноября 2023 г., далее – ежегодно;

распространение и тиражирование передового опыта (эффективных практик) наставничества с целью его последующего применения в различных отраслях и секторах экономики Чувашской Республики.

Срок: постоянно.

3.3. Минцифры Чувашии (М.В. Степанову) обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организации и хода проведения конкурса «Лучшие практики наставничества в Чувашской Республике», а также его результатов.

Срок: постоянно.

4. Об информационном освещении исполнительными органами Чувашской Республики реализации мероприятий национальных проектов во II квартале 2023 года и о проведении оценки их работы в автоматизированной информационной системе «Контента»

(Степанов, Осипов, Николаев)

4.1. Принять к сведению информацию министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики М.В. Степанова по данному вопросу.

4.2. Исполнительным органам Чувашской Республики, органам местного самоуправления в Чувашской Республике, участвующим в реализации региональных проектов Чувашской Республики, обеспечивать полноту заполнения и актуализацию информации по своим направлениям для размещения на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» и в автоматизированной информационной системе «Контента» (далее – система «Контента»).

Срок: постоянно.

4.3. Минцифры Чувашии (М.В. Степанову):

продолжать работу по координации деятельности исполнительных органов Чувашской Республики, органов местного самоуправления в Чувашской Республике по формированию качественных новостных контентов в информационных системах, указанных в пункте 4.2 настоящего протокола.

Срок: постоянно.

4.4. Исполнительным органам Чувашской Республики, органам местного самоуправления в Чувашской Республике, участвующим в реализации региональных проектов Чувашской Республики, обеспечивать:

загрузку в систему «Контента» информационных поводов федерального уровня;

загрузку в систему «Контента» информационных поводов по главным темам;

участие в федеральных кампаниях (с размещением ссылок/публикаций, фото наружной рекламы в разделах «Медиапланы» и «Контент-центр»).

Срок: постоянно.

5. Разное

(Краснов, Ноздряков, Захаров, Николаев)

Утвердить в новой редакции организационную структуру региональных проектов Чувашской Республики, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в их состав (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Глава Чувашской Республики,
председатель Совета



О.Николаев