



ХУШУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2024

1206-р №

12.11.2024

№ 1206-р

Шупашкар хули

г. Чебоксары

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Допустить по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта от 30 июня 2020 г. № 30, идентификационный код закупки 202213013525021300100100160013900244, на выполнение работ по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге (Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии», в части увеличения цены контракта с 1 140 666 490 (один миллиард сто сорок миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 84 копейки на 1 294 248 505 (один миллиард двести девяносто четыре миллиона двести сорок восемь тысяч пятьсот пять) рублей 91 копейка.

2. Изменение существенных условий государственного контракта, указанных в настоящем распоряжении, осуществляется с соблюдением положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики – О.Николаев

