

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Кабинета Министров  
Чувашской Республики – министр экономического  
развития и имущественных отношений Чувашской  
Республики

Д.И. Краснов



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя ПАО «Промсвязьбанк»

А.В. Дроздов



**План мероприятий («дорожная карта»)  
по реализации Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и  
ПАО «Промсвязьбанк» в сфере устойчивого развития**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.	Создание Экспертного совета по устойчивому развитию при Главе Чувашской Республики (далее – Экспертный совет)	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	IV кв. 2022 г.	Создан Экспертный совет по устойчивому развитию при Главе Чувашской Республики, согласован и утвержден его функционал и состав  Проведено заседание Экспертного совета и принято решение о создании рабочей группы по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и ПАО «Промсвязьбанк» в сфере устойчивого развития (далее - Соглашение о сотрудничестве)



2.	Создание рабочей группы по исполнению Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве при Экспертном совете (далее – Рабочая группа)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ПАО «Промсвязьбанк»</li> <li>2) Экспертный совет</li> <li>3) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</li> </ol>	IV кв. 2022 г.	<p>Принято Положение о создании и утвержден состав рабочей группы по исполнению Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве при Экспертном совете</p> <p>Разработан и принят план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве при Экспертном совете</p> <p>Разработаны и утверждены документы, необходимые для функционирования Рабочей группы</p>
3.	Разработка концепции, направленной на обеспечение устойчивого развития Чувашской Республики	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ПАО «Промсвязьбанк»</li> <li>2) Экспертный совет</li> <li>3) Рабочая группа</li> <li>4) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</li> </ol>	IV кв. 2022 г. – III кв. 2023 г.	<p>Разработана Стратегия устойчивого развития Чувашской Республики, включающая в себя:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. оценку текущей ситуации устойчивого развития в Чувашской Республике;</li> <li>2. постановку целей и задач в области устойчивого развития;</li> <li>3. механизмы реализации стратегии и достижения поставленных целей;</li> <li>4. систему КРІ для ответственных лиц</li> </ol> <p>Стратегия устойчивого развития направлена на достижение Чувашской Республики:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. национальных целей развития Российской Федерации;</li> <li>2. целей устойчивого развития ООН;</li> <li>3. целей Парижского соглашения по изменению климата;</li> </ol>

				<p>4. повышению общего уровня качества жизни;</p> <p>5. потенциала экономического развития субъекта РФ</p>
4.	Подготовка перечня проектов устойчивого развития Чувашской Республики для ПАО «Промсвязьбанк»	<p>1) ПАО «Промсвязьбанк»</p> <p>2) Рабочая группа</p> <p>3) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</p>	IV кв. 2022 г.	Сформирован портфель проектов устойчивого развития Чувашской Республики для ПАО «Промсвязьбанк»
5.	Разработка механизмов привлечения финансирования в Чувашскую Республику с помощью инструментов устойчивого развития	<p>1) ПАО «Промсвязьбанк»</p> <p>2) Рабочая группа</p> <p>3) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</p>	IV кв. 2022 г.	Предложены механизмы привлечения финансирования в соответствии с критериями устойчивого развития
6.	Рассмотрение Рабочей группой портфеля инвестиционных проектов, направленных на обеспечение устойчивого развития Чувашской Республики	<p>1) ПАО «Промсвязьбанк»</p> <p>2) Экспертный совет</p> <p>3) Рабочая группа</p> <p>4) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики</p> <p>5) Другие заинтересованные стороны</p>	I кв. 2023 г.	Портфель инвестиционных проектов устойчивого развития Чувашской Республики рассмотрен Рабочей группой



7.	Проведение Чебоксарского экономического форума - 2023	1) ПАО «Промсвязьбанк» 2) Экспертный совет 3) Рабочая группа 4) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	июнь 2023 г.	Проведено соответствующее мероприятие  Проекты устойчивого развития Чувашской Республики рассмотрены на пленарных заседаниях Чебоксарского экономического форума - 2023
8.	Подготовка и проведение обучающих форумов, семинаров, деловых встреч по вопросам устойчивого развития Чувашской Республики для представителей предприятий и организаций, руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики	1) ПАО «Промсвязьбанк» 2) Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики	II кв. 2023 г.	Проведены обучающие форумы, семинары, деловые встречи по вопросам устойчивого развития Чувашской Республики для представителей предприятий и организаций, руководителей органов исполнительной власти Чувашской Республики