


УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики

С.А. Каликова



28.04.2023

(Дата)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта**

«Оптимизация процесса исполнения социально-правовых и тематических запросов юридических и физических лиц»*
(наименование проекта)

№ пп	Описание проблемы (указываются проблемы, выявленные в ходе разработки карты текущего состояния процесса)	Мероприятия по решению проблем (указываются мероприятия, направленные на решение проблемы, способствующие достижению ожидаемого результата)	Ожидаемый результат (отражается полученный от реализации мероприятия эффект, указываются конкретные значения целевых показателей)	Ответственные исполнители	Срок выполнения мероприятий																			
					март					апрель					май					июнь				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Перегруженность сотрудников	Привлечение сотрудников, госархива, выполняющих иную работу и студентов, проходящих в учреждении	Уменьшение загруженности сотрудников на 15%, занимающихся непосредственно исполнением запросов	С.А. Казеева А.П. Максимов Е.В. Титова	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя
2.	Ожидание очереди запроса на исполнение с учетом текущего исполнения ранее принятых запросов	производственную практику, к формированию (заполнению) электронной базы с научно-справочным	Сокращение времени ожидания очереди запроса на исполнение на 4 дня	А.В. Никифорова Н.О. Урмакова																				

