

## Протокол

совещания (kick-off) по закрытию проекта «Оптимизация принятия решения о возврате гражданам и организациям излишне (ошибочно) перечисленных (взысканных) денежных средств в рамках исполнения полномочий администрирования доходов от штрафов, налагаемых мировыми судьями Чувашской Республики»

г.Чебоксары

02 ноября 2023 г.

### Присутствовали:

- Сержантов Дмитрий Михайлович - руководитель Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции
- Быкова Елена Михайловна - заместитель руководителя Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции
- Столярова Елена Владимировна - начальника отдела планирования, администрирования доходов и межбюджетных трансфертов Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции
- Низелькаева Ольга Эдуардовна - главный специалист-эксперт отдела планирования, администрирования доходов и межбюджетных трансфертов Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции
- Удалова Наталья Петровна - главный специалист-эксперт отдела кадровой и контрольной работы Государственной службы Чувашской республики по делам юстиции
- Волков Евгений Харлампьевич - эксперт 1 категории отдела реализации программы «Эффективный регион» АУ «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики

### Повестка:

Защита проекта «Оптимизация принятия решения о возврате гражданам и организациям излишне (ошибочно) перечисленных (взысканных) денежных средств в рамках исполнения полномочий администрирования доходов от штрафов, налагаемых мировыми судьями Чувашской Республики»».

### Заслушаны:

Быкова Е.М. – заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по делам юстиции.

### Решили:

В соответствии с планом мероприятий по реализации проекта завершение проекта предусмотрено на 01 ноября 2023 г. Мероприятия по реализации проекта выполнены в полном объеме. Ожидаемые результаты по плану мероприятий достигнуты.

Реализация проекта «Оптимизация принятия решения о возврате гражданам и организациям излишне (ошибочно) перечисленных (взысканных) денежных средств в рамках исполнения полномочий администрирования доходов от штрафов, налагаемых мировыми судьями Чувашской Республики» завершена.

Закреть проект «Оптимизация организационного процесса обеспечения судебных участков мировых судей Чувашской Республики товарно-материальными ценностями».

Руководитель

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, extending from the left towards the right.

Д.М. Сержантов