

**Карточка 1-го этапа ПСР-проекта
«Организация комфортного пространства
для организации внеурочной деятельности обучающихся»**

Утверждено:
Глава Моршанского муниципального округа
Чувашской Республики
А.А. Матросов

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчики процесса: участники образовательных отношений - заявители

Периметр проекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чуманкасинская средняя общеобразовательная школа» Моргушского района

Границы процесса: от регистрации обращения до организации внеурочной деятельности

Владелец процесса: Рылин Ф.А., директор школы

Руководитель проекта: Николаева В.Н., заместитель директор школы

Команда проекта: Павлова Т.А., учитель начальных классов; Алексеева С.В., учитель русского языка и литературы; Васильева В.Г., учитель математики; Сергеева Л.И., педагог-психолог

2. Обоснование проекта



Ключевая проблема: неудовлетворенность учащихся образовательных отношений организацией внеурочной деятельности обучающихся

Проблемы процесса, тормозящие достижение ключевого события:
1. Отсутствие достаточного количества педагогических кадров, подготовленных к реализации внеурочной деятельности.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение охвата детей внеурочной деятельностью	79%	100%

4. Ключевые события проекта

1. Начало проекта – 16.08.2022
2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса – 23.08.2022
3. Разработка карта целевого состояния процесса – 25.08.2022
4. Выявление проблем, формирование предложений по их решению, оценка рисков реализации – 27.08.2022
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию- 30.08.2022
6. Реализация предложений и предоставление услуг - с 01.09.2022

Мониторинг результатов - 30.05.2023

Закрытие проекта – определяется выполнением программ по организации внеурочной деятельности обучающихся согласно календарному учебному году




Руководитель проекта, директор МБОУ «Чуманкасинская СОШ»
Рылин Ф.А.

Эксперт _____

Картирование процесса

Время ожидания	5 мин.	10 мин.	480 мин.	90 мин.	360 мин	3840 мин.	120 мин.	270 мин.
Время выполнения	5 мин.							





Выполнено



срок не
наступил