


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заместителя главы администрации
Чебоксарского муниципального округа –
начальника управления
градостроительства, архитектуры,
транспорта и дорожного хозяйства


_____ А.Г. Фадеев
« 24 » « 03 » 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения работ по ямочному ремонту автомобильных дорог вне границ
населенных пунктов в границах Чебоксарского муниципального округа

№ п/п	Наименование автодороги	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Кугеси-Икково-Ямбарусово	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
2	Шинерпоси-Мерешпоси-Хыркасы (участок Шинерпоси-Мерешпоси)	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
3	Типнеры-Челкасы-Почтовое	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
4	Чебоксары-Синьялы	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
5	Синьялы-Ильбеши	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
6	Волга-Байсубаково-Эзеккасы	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
7	Кугеси-Икково-Тохмеево	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
8	Шорчекасы-Лагери	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
9	Моштауши-Клычево - Заовражное	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
10	Моштауши-Клычево – Заовражное (подъездная автодорога к д. Заовражное)	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
11	Автодорога подъезд в д. Вурманкасы	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
12	Лапсары-Асакасы-Сятракасы	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
13	Кугеси-Икково-Шакулово – Ямбарусово (подъезд к д. Ямбарусово)	До 01.06.2023	ООО СК «Стройтранс», администрация Чебоксарского муниципального округа
14	Лапсары-Мокшино	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа

15	Чебоксары-сурское-Ишаки-Малдыкасы	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
16	Волга-Анат-Киняры-Олгаши	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
17	Чебоксары-Сурское-Ишлей-Корак-Чурачики	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
18	Турикасы-Большие Мамыши-Чиганары	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
19	«Чебоксары-Сурское-Малые Карачуры	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
20	Вурманкасы-Ойкасы	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
21	Анаткас-Туруново-Вурманкас-Туруново-Эндимиркасы	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
22	Курмыши-Янгильдино-Тимер-Сирма	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
23	Шомиково-Адылъял-Хорнзор	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
24	Волга-Шомиково-Кибечкасы	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
25	Чебоксары-Сурское-Кшауши-Студгородок	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа
26	От примыкания с автомобильной дорогой «Ишаки-Аликово» до начала населенного пункта Лапракасы	До 01.06.2023	ООО «Стройсити», администрация Чебоксарского муниципального округа