

УТВЕРЖДАЮ  
министр культуры, по делам  
национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики

  
С.А. Каликова

**Отчет**  
**о результатах реализации проекта по оптимизации процесса получения услуг (выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

**Информация о результатах реализации проекта**

Показатели, характеризующие достижение цели реализации проекта				Экономия бюджетных средств от реализации проекта по статьям расходов*		
Наименование показателя	Текущее значение	Целевое значение	Фактически достигнутое значение	КБК	Наименование статьи расходов	тыс. рублей в год
Время оказания услуги (дни)	21	12	12	857 0804 Ц410159500 121 211	Заработная плата	49,18**
				857 0804 Ц410159500 129 213	Начисления на выплаты по оплате труда	14,89**


Примечание: \* в соответствии с Перечнем кодов классификации операций сектора государственного управления (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н)

\*\* рассчитано за отчетный период реализации проекта (с 01.08.2021 по 30.11.2021)


**Информация о реализации плана мероприятий по переходу проекта из текущего состояния в целевое состояние**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат, % выполнения	Результат мероприятия
1.	Оптимизация процесса получения услуг (выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	100	Сокращено время оказания услуги на 9 дней

Руководитель проекта

  
/ Е.А. Гришин/

Куратор Госкорпорации «Росатом»:

  
/М.А. Гатилов/