

Карточка проекта "Бережливая школа: оптимизация процесса утилизации макулатуры"



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Траковская СОШ»
Федорова И.А.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: МБОУ «Траковская СОШ».
Периметр проекта: администрация МБОУ «Траковская СОШ».
Границы процесса: даты проведения оптимизации процесса с начала реализации проекта до первой сдачи макулатуры.
Владелец процесса: директор МБОУ «Траковская СОШ» И.А.Федорова.
Руководитель проекта: директор МБОУ «Траковская СОШ» И.А.Федорова.
Команда проекта: заместитель директора по АХР – А.И.Васильев, заместитель директора по ВР И.А. Николаева, школьный библиотекарь Ершова А.Н., классные руководители 1-11 классов.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Рост затрат на вывоз мусорных контейнеров из образовательного учреждения.

Проблемы:

1. Большие объемы твердых бытовых отходов.
2. Отсутствие организованного и единовременного расписания сбора макулатуры.
3. Отсутствие системы сортировки мусора.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Оптимизация процесса утилизации макулатуры.	до 2 часов ежедневно	до 2 часов 1 раз в месяц

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 01.04.2023
2. Диагностика и целевое состояние – до 15.04.2023
 - Разработка текущей карты процесса - до 22.04.2023
 - Разработка целевой карты процесса – до 01.05.2023.
3. Kick-off-30.05.2023
4. Внедрение улучшений - до 01.12.2023
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 30.12.2023.

Куратор А.И. Васильев Васильев А.И.

Руководитель проекта А.И. Васильев Васильев А.И.