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Севрюкова С.В.Администратор регионального проекта заместитель начальника отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(объем финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами и

независимыми

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

432

0,0

620

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -0,0

648

0,0

677

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гарантиями РГО)

1.2

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам малого

и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

Единиц

а

- - - - 30,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.

 В 2024 году

количество

уникальных

социальных

предприятий и

(или) субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

9,0000 31.12.202

1

- -92,

000

0

159

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта, составит не

менее чем 15,2 тыс.

субъектов МСП

1.3

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

Тысяча

единиц

- - - 5,1

500

5,3

820

Принят

Федеральный закон

"О внесении

изменений в статьи

346.43 и 346.51

части второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 01.01.202

0

- -5,6

240

5,8

770

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

налогообложения)

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Единиц

а

- - - 67,

000

0

72,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -170

,00

00

170

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

1.5

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,4

050

1,7

160

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.201

9

- -2,5

600

2,8

870

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

начинающим и

действующим

предпринимателям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не менее

чем в 80 субъектах

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1

15 173,940,00 3 701,820,00 21 087,98 57 766,1617 802,42

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

15 173,940,00 3 701,820,00 21 087,98 57 766,1617 802,42

бюджет субъекта1.1.1.1.

15 173,940,00 3 701,820,00 21 087,98 57 766,1617 802,42

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

1.2

8 983,430,00 7 505,660,00 13 620,00 43 473,6413 364,55

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

8 983,430,00 7 505,660,00 13 620,00 43 473,6413 364,55
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

8 983,430,00 7 505,660,00 13 620,00 43 473,6413 364,55

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

15 173,940,00 0,000,00 33 694,55 80 057,7831 189,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

15 173,940,00 0,000,00 33 694,55 80 057,7831 189,29

бюджет субъекта1.3.1.1.

15 173,940,00 0,000,00 33 694,55 80 057,7831 189,29

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 11 207,48 39 331,31

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

62 356,26 68 402,53 181 297,58

0,00 39 331,310,00 11 207,48 62 356,26 68 402,53 181 297,58

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 983,43

6 737,004 491,002 245,000,000,00

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 173,94

15 173,940,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 157,37

21 910,944 491,002 245,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает

многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с

участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Принят Федеральный закон

"О внесении изменений в

статьи 346.43 и 346.51 части

второй Налогового кодекса

Российской Федерации"

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Лысак В.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

05.07.2023

03 05 Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

04.10.2023

04 02 Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.5

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.6

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

03.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 Единый

реестр

субъектов

МСП

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

03.07.2024

04 06 Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

03.10.2024

05 03 Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.1.11

Контрольная точка "Акт

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.1.12

Контрольная точка "Акт прошел

независимую

антикоррупционную экспертизу"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2024

01 03 Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

акта"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

20.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Входящее письмо УФНС

России по Чувашской

Республике

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП

-

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

АНО "ГФ

ЧР"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бизнеса (объем финансовой

поддержки, предоставленной

начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами

и независимыми гарантиями

РГО)"

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития России о

внесении изменений в приказ,

регламентирующий условия и

требования к предоставлению

услуг и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам

инфраструктурой поддержки"

 

-

Рафикова Л.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФЧР"-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

19.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФЧР"-

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФЧР"-

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

05.07.2023

01 05 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

04.10.2023

04 02 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Ланцова О.К.

19.12.2023

05 06 АНО "ГФЧР"-

1.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

20.01.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.04.2024

02 01 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 АНО "ГФ

ЧР"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.07.2024

01 05 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

03.10.2024

04 06 АНО "ГФ

ЧР"

-

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Ланцова О.К.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО "ГФ

ЧР"

-

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

АНО МКК

"АПМБ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающим

предпринимателям)"

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольно точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.04.2023

01 04 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.07.2023

03 05 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

04.10.2023

04 02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.01.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.04.2024

01 04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.07.2024

03 05 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.10.2024

04 06 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

Рафикова Л.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и действующим

предпринимателям.

Обеспечена ежегодная

реализация обучающих

программ АО «Корпорация

«МСП» не менее чем в 80

субъектах Российской

Федерации

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Рафикова Л.А.

19.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО

"АПМБ"

-

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Рафикова Л.А.

19.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.5

Контрольная точка "Участие в

мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не менее 21

тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

действующих

предпринимателей"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2023

03 05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.4.9

Контрольная точка "Утвержден

Регламент предоставления мер

поддержки Центром "Мой

бизнес""

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.04.2023

06 01 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.06.2023

07 08 Минэкономр

азвития

России

-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

05.07.2023

01 09 АНО МКК

"АПМБ"

-

04.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

08 02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2023

09 03 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03 АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Севрюкова

С.В.

31.03.2024

03 05 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4.20

Контрольная точка "Утвержден

Регламент предоставления мер

поддержки Центром "Мой

бизнес""

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.03.2024

03 04 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.04.2024

06 07 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.07.2024

08 09 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3

квартал"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

03.10.2024

07 02 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.24

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

19.12.2024

09 05 АНО МКК

"АПМБ"

-

1.4.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АНО МКК

"АПМБ"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно. В 2024 году

количество уникальных

социальных предприятий и

(или) субъектов МСП,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде гранта,

составит не менее чем 15,2

тыс. субъектов МСП

Рафикова Л.А.

27.05.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единый

реестр

субъектов

МСП -

получателей

поддержки

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Севрюкова

С.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Минэкономр

азвития

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Чувашии

1.5.2

Контрольная точка "Субъектам

РФ согласованы направления

расходования в 2022 году

субсидии федерального бюджета

и бюджета субъекта РФ"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Севрюкова

С.В.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении

контрольной точки

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.5

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.6

Контрольная точка "Размещение

извещения о проведении

конкурсного отбора субъектами

малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2023

02 06 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

до 25 лет включительно, на

получение грантов на

реализацию проектов в сфере

предпринимательской

деятельности"

1.5.7

Контрольная точка "Заседание

межведомственной Комиссии по

проведению отбора на получение

государственной поддержки

субъектами малого и среднего

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.05.2023

05 01 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.8

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития России,

регламентирующий условия и

требования к предоставлению

услуг и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам

инфраструктурой поддержки"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

России

-

1.5.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)" точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Размещение

извещения о проведении

конкурсного отбора субъектами

малого и среднего

предпринимательства,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, на получение

грантов на реализацию проектов

в сфере социального

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.06.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.11

Контрольная точка "Заседание

межведомственной Комиссии по

проведению отбора на получение

государственной поддержки

субъектами малого и среднего

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.08.2023

07 09 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.09.2023

08 04 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.14

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2024 год"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.15

Контрольная точка "Размещение

извещения о проведении

конкурсного отбора субъектами

малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно, на

получение грантов на

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.04.2024

02 06 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализацию проектов в сфере

предпринимательской

деятельности"

1.5.16

Контрольная точка "Заседание

межведомственной Комиссии по

проведению отбора на получение

государственной поддержки

субъектами малого и среднего

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.05.2024

05 01 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.17

Контрольная точка

"Актуализирован приказ

Минэкономразвития России,

регламентирующий условия и

требования к предоставлению

услуг и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам

инфраструктурой поддержки"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

01.06.2024

06 03 Минэкономр

азвития

России

-

1.5.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.19

Контрольная точка "Размещение

извещения о проведении

конкурсного отбора субъектами

малого и среднего

предпринимательства,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, на получение

грантов на реализацию проектов

в сфере социального

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.06.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.20

Контрольная точка "Заседание

межведомственной Комиссии по

проведению отбора на получение

государственной поддержки

субъектами малого и среднего

предпринимательства"

Отчет о выполнении КТ

-

Макаркина

Т.В.

31.08.2024

07 09 Сайт

Минэкономр

азвития

Чувашии

-

1.5.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

30.09.2024

08 04 Реестр

соглашений

ЮЛ, ИП, ФЛ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет о выполнении КТ

-

Севрюкова

С.В.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

Минэкономр

азвития

Чувашии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

2 Администратор регионального

проекта

Севрюкова С. В. заместитель начальника

отдела

1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

4 Куратор Краснов Д. И. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики -

министр

Николаев О. А. 1

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1



Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рафикова Л. А. Заместитель министра 1


