Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	


1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению сооружения трубопроводного транспорта: «Тепловые сети объекта: «Переключение тепловой нагрузки контура котельной 22-Ц на контур централизованного теплоснабжения Чебоксарской ТЭЦ-2»» местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Ярославская, дом 42, в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:020102:57/чзу1 площадью 118 кв.м.
	


март 2025 – май 2025 *

	

2
	Эксплуатация объекта:сооружение трубопроводного транспорта: «Тепловые сети объекта: «Переключение тепловой нагрузки контура котельной 22-Ц на контур централизованного теплоснабжения Чебоксарской ТЭЦ-2»» местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое строение. Почтовый адрес ориентира: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, р-н Ленинский, ул. Ярославская, дом 42, в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:020102:57/чзу1 площадью 118 кв.м.
	

[bookmark: _GoBack]март 2025 - февраль 2050


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 3 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

