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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 5, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 11, из

них:

- 10 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

54351.82 тыс. руб., 8.71 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии" Отчет Главы

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

56 78 891001.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Заявки муниципальных

образований Чувашской

Республики на финансирование

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" Иное

Муниципальных образований

Чувашской Республики от

31.05.2024г. №19/01-10-2134,

приложен файл.

31 153 1711651.2.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии " Отчет Главы

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

5 7 891.3.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии" Отчет Главы

185 216 2212161.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0bac9bf2-4178-41b1-97c0-a8e1194e60d2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=d5LNQ022kWEPWcxEDYHBuD0MLqQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa6f416d-01c8-48cb-8875-5fc050676a30?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BTnDoO8PlH2iUtA4gr6ferRD51I%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/275dc258-9352-4bd8-9bb4-52608782ed65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BiFQhRqiA5rpXhyXrs6p%2FBXkMoU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3854bdc4-c32d-47fe-9216-be6e5534fdec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Uz36o3XcG7Y6lgLjwGboNuVt1A%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

43 0 002.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по итогам реализации

федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды» в 2023 году"

Отчет Кабинета Министров

Чувашской Республики от

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

0 90 901002.2.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

0 0 002.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3854bdc4-c32d-47fe-9216-be6e5534fdec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9Uz36o3XcG7Y6lgLjwGboNuVt1A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b3642d06-4bcb-4cb5-acca-cb36c70cf445?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iZEA6LiLtcKr09kp%2FX1mfctBRcg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о достижении значений

результатов использования

субсидии " Отчет Главы

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

0 17 19172.4.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по итогам реализации

федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды» в 2023 году"

Отчет Кабинета Министров

Чувашской Республики от

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

9.5 25 30252.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd6eeb21-a651-48f1-9217-edfc1f7e5882?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mTD4w1fOcFO9xNL9v0s7WVpsgyg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bfd0ec7-61d9-41ca-b61b-01c92b1302e3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=IV3bIdXDQdSU1uwUtO%2BXEY4uGNA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Индекс качества городской среды

1.1

План

Факт/прогноз

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

ФП Балл 221,0000

221,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.2

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

9,0000

9,00007,0000 7,0000 7,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Единица 7,0000

9,0000

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.3

План

Факт/прогноз

89,0000

78,000078,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000

100,0000

100,000078,0000 78,0000 78,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 78,0000

100,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

171,0000

153,0000153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000

171,0000

162,0000158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 165,0000 165,0000 165,0000 165,0000 165,0000

ФП Единица 171,0000

171,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 444,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 438 из 444.

31.12.2024 31.12.2024

444Единица 0 4384441.1

Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации мероприятий

по благоустройству

общественных территорий

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

Соглашение

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения " Отчет

Министерства

строительства,

01.07.2024 28.06.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0878eef9-6fa3-438f-a352-fc6e5f9e3932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tfOKibOz8%2FJsUJvFsvoG8riqFTA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

достижения

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.01.2024г. №069-09-

2023-483/07, приложен

файл.

Организация

волонтерских корпусов

для голосования по отбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

Чувашской Республике

Значение: 1,0000 Дата:

30.04.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

Письмо Во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

30.04.2024 27.04.2024

1Единица 0 111.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0878eef9-6fa3-438f-a352-fc6e5f9e3932?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tfOKibOz8%2FJsUJvFsvoG8riqFTA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0a1decb-89c5-438c-a8c0-f77b5986678c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FWMmAVwXcp05guUFFcIdJknU4NM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23-

4200, приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспорта

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

Письмо Во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

30.04.2024 27.04.2024

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0a1decb-89c5-438c-a8c0-f77b5986678c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FWMmAVwXcp05guUFFcIdJknU4NM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d69768c4-0f27-4ad3-aa68-76a109390f4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Etr9BbzaVxrRJYXvRNyhyYP2ChE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23--

4200, приложен файл.

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответстви

и с проектом

методически

х укащзаний

Письмо во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

30.04.2024 27.04.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d69768c4-0f27-4ad3-aa68-76a109390f4c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Etr9BbzaVxrRJYXvRNyhyYP2ChE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a388e4b2-c9b9-41df-810a-0ff948645a25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mcF83YOObXPHOyx%2BEDSoQ3soNU4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23-

4200, приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответстви

и с проектом

методически

х указаний

Письмо Во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

30.04.2024 27.04.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a388e4b2-c9b9-41df-810a-0ff948645a25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mcF83YOObXPHOyx%2BEDSoQ3soNU4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94761d17-2e1c-42f2-90aa-12899388879c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OxKCPiXdh7NiiA2nHZPcf5qvCEk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23-

4200, приложен файл.

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответстви

и с проектом

методически

х указаний

Письмо Во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

30.04.2024 27.04.2024

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94761d17-2e1c-42f2-90aa-12899388879c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=OxKCPiXdh7NiiA2nHZPcf5qvCEk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec1df1d4-dc55-455f-97fd-a82666989c87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fGoIxmTx2UFqyDz7o3laJsi6O%2Bo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23-

4200, приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответстви

и с проектом

методически

х указаний

Письмо Во

исполнение

Протокола

совещания

по

проведению

в 2024 году

Всероссийск

ого

голосования

граждан по

выбору

общественн

ых

территорий,

подлежащих

благоустрой

ству в

первоочеред

ном порядке,

в рамках

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Во

исполнение Протокола

совещания по

проведению в 2024 году

Всероссийского

голосования граждан по

выбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном

порядке, в рамках

государственных и

муниципальных

программ формирования

современной городской

среды" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

30.04.2024 27.04.2024

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ec1df1d4-dc55-455f-97fd-a82666989c87?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fGoIxmTx2UFqyDz7o3laJsi6O%2Bo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17aaf221-cf61-45f0-aa3f-327db7c7a762?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7aGLzIS%2BXhfNHSoWwosNmzSjXog%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нных и

муниципаль

ных

программ

формирован

ия

современной

городской

среды

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

15.03.2024г. №16/23-

4200, приложен файл.

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 0 6112.1

Предоставлен

промежуточный отчет о

реализации проектов -

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Отчеты о

выполнении

графиков

выполнения

мероприятий

получателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчеты о

выполнении графиков

выполнения

мероприятий

получателей иного

01.07.2024 28.06.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/17aaf221-cf61-45f0-aa3f-327db7c7a762?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7aGLzIS%2BXhfNHSoWwosNmzSjXog%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d84dbcaf-75d9-4995-a5b0-83cad0373432?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WFiFdQsH8nOY8a3zd8XQg3kIVIg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

среды в малых городах и

исторических поселениях

иного

межбюджетн

ого

трансферта,

отчеты о

выполнении

условий

соглашения

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

межбюджетного

трансферта, отчеты о

выполнении условий

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта" Письмо

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

18.04.2024г. №07/11-

6114, приложен файл.

Отобраны победители

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

В работе.

02.09.2024 02.09.2024

2.1.

2

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2024 15.12.2024

1

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d84dbcaf-75d9-4995-a5b0-83cad0373432?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WFiFdQsH8nOY8a3zd8XQg3kIVIg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2024

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Постановлен

ие

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ  О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИ

Й В

ГОСУДАРС

ТВЕННУЮ

ПРОГРАМ

МУ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ

"ФОРМИРО

ВАНИЕ

СОВРЕМЕН

НОЙ

ГОРОДСКО

Й СРЕДЫ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

08.05.2024г. №243,

приложен файл.

01.07.2024 28.06.2024

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/521212b0-ead9-479d-90ca-9e2a4399f9b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tlutRlrV1nGj%2FLDWy6OkJcdM7M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НА

ТЕРРИТОР

ИИ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ"

 

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 012.3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

Соглашение

Отчет Отчет

об

исполнении

дорожной

карты

реализации

пилотного

проекта

"Умный

город"

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении дорожной

карты реализации

пилотного проекта

"Умный город" " Отчет

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 29.05.2024г. №02/09-

9199, приложен файл.

01.07.2024 28.06.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/521212b0-ead9-479d-90ca-9e2a4399f9b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5tlutRlrV1nGj%2FLDWy6OkJcdM7M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3605509-da7e-41d3-a938-280f4ed73081?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl48YL7QrR2p99Kwe8OYg1uAa8Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

 

Получен отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Отчет Отчет

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства

города

Чебоксары

за период с

01.10.2023

по

31.12.2023

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации пилотного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства

города Чебоксары за

период с 01.10.2023 по

31.12.2023 года" Отчет

Администрации города

Чебоксары Чувашской

Республики от

31.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.04.2024 27.04.2024

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3605509-da7e-41d3-a938-280f4ed73081?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Bl48YL7QrR2p99Kwe8OYg1uAa8Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0166f86b-2a9f-41de-b0da-64e4b317fe2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vq1MYaL7JDuavKRdMOh62Sq2diw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

298 663,74298 663,74

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 44 061,82 14,7544 061,82298 663,74

298 663,74298 663,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 44 061,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

14,7544 061,82298 663,74

297 767,75297 767,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них14,7543 929,64297 767,75

297 767,75297 767,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 14,7543 929,64297 767,75

298 663,74298 663,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

44 061,82

свод бюджетов

Муниципальных образований,

14,7544 061,82298 663,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

из них

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

2 690,002 690,00

(17) Организация волонтерских

корпусов для голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в Чувашской

Республике, код направления

расходов:011900

1.2 2 690,00 100,002 690,002 690,00

2 690,002 690,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 2 690,00 100,002 690,002 690,00

2 690,002 690,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

2 690,00 100,002 690,002 690,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

322 689,49317 310,41

(04) Реализованы проекты

2.1 7 600,00 2,367 600,00320 689,49
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:54240,

5424F, 025900

322 689,49317 310,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 7 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

2,367 600,00320 689,49

308 791,34308 791,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7 600,00 бюджет субъекта, из них2,467 600,00277 028,12

299 191,34299 191,34

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00269 428,12

313 089,49307 710,41

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00313 089,49

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

624 043,23618 664,15 54 351,82 8,7154 351,82622 043,23

624 043,23618 664,15 54 351,82 8,7154 351,82622 043,23

609 249,09609 249,09 10 290,00 8,9054 219,64577 485,87

596 959,09 0,00 7,3643 929,64567 195,87

611 753,23606 374,15 44 061,82 7,2044 061,82611 753,23

0,000,00 0,00 0,000,000,00

596 959,09
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 5 035,35 20 141,41 40 282,82 297 767,75297 767,75191 343,42130 919,1870 494,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 21 450,50 43 929,64 43 929,64 297 767,75297 767,7

5

191 343,4

2

130 919,1

8

70 494,94

0,00

0,00

1.2.

Организация волонтерских корпусов для голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в Чувашской Республике

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 690,002 690,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 49 352,73 50 500,00 70 500,00 308 791,34308 791,34200 000,00140 500,0080 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 70 500,00 308 791,34308 791,3

4

200 000,0

0

140 500,0

0

80 500,00

0,00

0,00


