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______________

"(16) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 13, из них:

- 13 достигнутых

показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 2, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 10,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

6143.10 тыс. руб., 2.60 %



2

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, вовлеченных в

национальный проект через

получение адресной поддержки,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

6 51 5154

1.1.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31d8bd4a-8fc4-49f4-97aa-25d6992f668b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bZBLzVMkZsasirduN1MyPyigFG4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/470ada54-ff42-41f7-99ce-c8839e58b70b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nJAjZUcSTbxdSDVZaipRnt8Krr8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d6f03636-b010-4092-8477-8b810e3c131c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aM%2BBWxEg2R%2BYgQVG6m36%2FBvi6dg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/93db4e35-3845-48da-9a1b-dd133a305533?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CxL2zyWPwa7kkl7nWMWgD76JxnQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2f6c69d7-cf4a-489d-a6a9-29cb0e2987aa?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0twjLUNydRklVTt7X4YyINJW7pI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/827e5c7d-b312-4982-ab49-c985feb0d7cd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vsWrPTAYsODQb%2BEu%2BUk1U3QhxRQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/21d46c96-b29d-463f-a940-483e8ada5840?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=guxX1Y6OKw9P04lSDXtsM8hQh7s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b9881c2-f3f5-414f-adf9-abc53dd6864d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A2Vz9UlvO%2BHrmeWDYepuGlAIBf4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

8. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий и представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 862 862949

1.2.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "информация" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6b9881c2-f3f5-414f-adf9-abc53dd6864d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A2Vz9UlvO%2BHrmeWDYepuGlAIBf4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f465b8cd-90df-4612-811a-96dfa0ba3fc0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SjxruMV3IQkzhlJToIcM1dGnXAo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ddbc8843-7d77-4121-b36e-605fa0e4cfa9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=X5TZVQyAPZfL%2F%2FnqqfzuHDVlv3Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/207f87f9-63c5-4be7-8ca0-4c3bf4bbdbb2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iHPtEvSC6ZEhkTS08S1C7CeLzPw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2bd6df3f-6365-49ba-9310-7e2a6562977c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Djflzz%2FzWkNkVTiGvV%2FrudnfuZI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1345b53e-5b2b-4804-a810-afe56593895b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3mn6%2FwN6uT37kPNsu%2BJ2v4cOUGg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49cc8f86-f7df-4445-99bc-dab4b8ef8fd3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BCF1QhcUztjj2HY9vW3gCqLlPTE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2d040a83-c705-4394-bdb8-158846d9db2b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Oy4CpkBcgcmDdruOEFFkRg8Emh4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3927fd57-302d-448b-b3bf-1612c2a4f79f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9e6he7OEoLLOP32sBTsK5ZAJNf8%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля предприятий, достигших

ежегодный 5% прирост

производительности труда на

предприятиях участниках,

внедряющих мероприятия

национального проекта под

федеральным и региональным

управлением в течении трех лет

участия в проекте, возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 50 5056

1.3.

2. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3927fd57-302d-448b-b3bf-1612c2a4f79f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9e6he7OEoLLOP32sBTsK5ZAJNf8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e9556b8d-8ce9-43cc-9d07-74731a3cfcaf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2F0rwGoIp31WxZNUsK%2FqZjEWuVbY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6ad8a15d-6db2-428a-adb2-24319e94e0e6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MaoI5eBFzgFFaUoNore%2Bh4h0Zek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4619ab9d-9ebf-4c1b-bc50-af2d6386f74d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Kd1FtmTcwEUCWNPL37hkSv060rM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf9faa37-d0c8-4b70-bf61-3367cf30897c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bjUZpPZW%2Fd1oYtZDSXexGd5dLEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5b1d174-c1f3-4c2d-b415-79eb8d39d370?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YVYj6tnZeWyF0XlXi5u%2BJR981nM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7e13e777-bc03-4e37-928f-90939c565f10?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p7dR2PuW4%2BFQmeG6Tn8VFiUy8Zk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/73ef5276-1202-43bd-b6ba-32fd0f06218b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cbK%2BVw3PKhEegi95jws%2B0waIwpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f78323b7-2c5c-4dd5-98d1-082a284014dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=thGX7nL87qiNaIlwBpaJHEepGVs%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

8. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

9. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под федеральным

управлением (с ФЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

5 15 1515

1.4.

2. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное ФРП

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f78323b7-2c5c-4dd5-98d1-082a284014dc?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=thGX7nL87qiNaIlwBpaJHEepGVs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3d2696fe-f444-413b-a0cd-43d919845359?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6dtJwirjZD53nv8B92Xj7H1M4OA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0b699174-a5b5-4de2-9b02-0e2c447f13f7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gpwbu%2Fe7ptc6fNXwlL4%2Bz5uznag%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c382508-6f7e-42f9-b437-aa5c14edc085?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kvXtPci057laMYsblf2YgD%2BbYZ0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/22f45559-f56b-44cd-8577-e4cee05dbd9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8H%2BJ1cNCfMSSo%2ByTIz%2FRat1DkvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5672cfd-01fe-43e8-807d-4b6d33664fb0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1yhEmShB4Dkhfuy%2FbUuAtZDuTwY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6eb8b594-e2f9-44d9-ad03-d987e17acab3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PEALfpKvRCzB56%2Bgc%2BsW%2F%2B9fcOg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b189843c-79cb-4dfe-8332-5449a7940a2d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3ogk3hUGwlqAQz91JG5Pz5bHeMM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb4edbb0-cc12-4efa-87d1-81b3f7c3a985?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOd%2FY2%2F2dZabjPJA7mQkkMAPFGY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта под региональным

управлением (с РЦК),

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 14 1821

1.5.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное Мин6

промэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/eb4edbb0-cc12-4efa-87d1-81b3f7c3a985?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YOd%2FY2%2F2dZabjPJA7mQkkMAPFGY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bc811bf9-71f5-4f8b-b359-3258aca5e1e7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Laes%2BGz31pNQ%2FL6p6G9WfHcXp8U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4fe393a9-b91c-4ae1-9501-d25fa07eb62a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cJ6Yzlso8kqLdpegLKxKiZqqYbM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d20327a0-a581-4528-a77b-f8e42ecc915e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1Ji0qU84MdHmvD6Hd55JvJX2SD0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/29899180-60b1-434d-a38d-638fad0e0ce8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hXiLgnaGG9OuyI4SUcjIZgpOXXE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1990274e-3abd-4c83-8c9c-740f4beef964?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gJQyvqNtOLiC6YuWauy2f3pPg1Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c9e27d1-f921-49ec-95c7-9a0f7dd78853?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UDohIxgyaOAlyiMLVxTN%2FJGGNLc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52393d83-d524-4b51-80a9-f7e4d863d877?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xg0dtgw2TzTQDL9M6DaxJ3ZRTck%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fc11bba-f7e9-4ed5-a0c5-7f9c5ae8e518?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vEE7rJUVoFIPiBE4ScQ05mK%2F3Bg%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

Условная

единица

ФП

Количество предприятий -

участников, внедряющих

мероприятия национального

проекта самостоятельно,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

1 18 1820

1.6.

2. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "Информация" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9fc11bba-f7e9-4ed5-a0c5-7f9c5ae8e518?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vEE7rJUVoFIPiBE4ScQ05mK%2F3Bg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed9aa524-e44a-4e5e-81c2-067f9c34e518?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9%2FhJagAAcizOVX18Ra8Q3gpeBc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/23fa786b-f7f0-4019-ad5a-c1af994c4773?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dWxy9GGmFpWFFovHGvHp0xqU%2Bsc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7cc53ceb-40ad-4584-a750-8573f3db349b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=paPnASjXw2qOaR6B%2FaY889Wvy68%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aa35b7f1-ce1a-47eb-b7b1-2a73997ed892?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=phfPt36tU2yMx%2Fovg0snGo7V030%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a5facd57-ada0-4b1e-a3ed-3c904e6fad43?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jOVJas4L7YSx%2BjA9mAl57e8NaRw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ed0ba9f0-830d-4f2a-bfcc-73c3a16ac143?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FMqZvkGzHrpQxHl5zvjXfYs43Dc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/33235701-dc6b-4ff0-9c14-62f6dca98cb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0Czz87X8cKJkqOUtdDbGi0QeW1U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bb48e2ad-24fb-4ffb-a627-4017bfcfe7e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LUGwoycVv0qabwOqBrQn8cPpiYU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43b56c21-f7be-41c2-824a-b9ecc1d9588e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0XDx2c7e9cqqUWDM%2B9uq4fNN1kA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

9. "мнформация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

федеральным управлением (с

ФЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

0 299 299306

1.7.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "информация" Иное

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/43b56c21-f7be-41c2-824a-b9ecc1d9588e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0XDx2c7e9cqqUWDM%2B9uq4fNN1kA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/050d0154-cff4-43e6-bac4-7279ad685f1a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CkEgsnsBR9XIznJpUDuRmAiE1Hs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb69a61b-dd0f-4817-843c-a482c0f33c65?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3LwXshJsp1BY4%2FczmDvJY8wqtJk%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fe8ed3f-ad1d-4ce6-888b-caa53ffcf00f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pLP9x%2FOYg%2FqmKzjZLXhQUlKQKXE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ac182be-2eb9-47a4-84b5-2d7647c6407f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EI0l9Ia%2Bdg5s%2Fq6nM1GYv3E1AXw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d3a02147-0bff-468a-a2c5-060da2c32ec9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=f6bMF6jMJQRqyxzPHFF0GRzC%2BeQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c43eb8a3-f137-4d87-aebd-5154316d5651?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=3Ie1O0WYVfwD2rPIK%2FH%2B0vqSPvo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/670dd702-74b5-4902-a0d1-c116035282f3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=am1cHs2IdAvndG1aYCIo929rI64%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc0ec093-988c-427c-aa0c-4322c6ba987a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiI1leiKDgBHnW0hW04Vs7WFly4%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество сотрудников

предприятий, прошедших обучение

инструментам повышения

производительности труда под

региональным управлением (с

РЦК), нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 302 362388

1.8.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cc0ec093-988c-427c-aa0c-4322c6ba987a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hiI1leiKDgBHnW0hW04Vs7WFly4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a19a3ca-a1a0-474e-a35a-cfd4a0dee634?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=j8qhgE6nphpw8GuZ0gztcTrAWe4%3D
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество обученных

сотрудников предприятий-

участников в рамках реализации

мероприятий по повышению

производительности труда

самостоятельно, а также органов

исполнительной власти,

нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 156 156222

1.9.

2. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

ЧеловекФП

Количество представителей

региональных команд, прошедших

обучение инструментам

повышения производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 30 4533

1.10.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

Условная

единица

ФП

Количество региональных центров

компетенций, созданных в

субъектах Российской Федерации в

целях распространения лучших

практик производительности

труда, нарастающим итогом,

возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"и6нформация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 1 11

1.11.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.
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Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ПроцентФП

Удовлетворенность предприятий

работой региональных центров

компетенций (доля предприятий,

удовлетворенных работой

названных центров), возрастающий

Риски отсутствуют

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 70 8083

1.12.

2. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

3. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

27.02.2023г. №б/н, приложен

файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

6. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

7. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

8. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

ПроцентФП

Доля предприятий от общего числа В соответствии с соглашением

0 0 002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5fbbdd33-27a1-4963-9825-c5e2a4a78490?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TlMKMKq%2FYn1YRrykX2Tr2ApyL%2FQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c05d7dfc-347a-44f2-8dde-977a9379d7a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iYW5wUjf7mWn50hRN4K2MFeb7tM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8bf14779-2cc7-48e2-9c40-2a4e6ae9a2a1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RYbvrNiK1XI%2BTkz5%2BNfy5qw8v2U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fb530923-6fac-4b79-9ec2-cb9c1c069ee1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sqlFwuaXThYwULsUAb2qXcg1je0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d31706b8-9db4-4351-bbaa-36e84437a492?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wqE8XrUoXZTzGgH597CPwP4jZoI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb39563d-fdf0-4357-a5f0-085c9b33aea5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=mIKL4%2F2svq2BtWGrl4xcL37m2Uo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f33271b7-ded5-4dc0-8833-b98ca5c2fe08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=D5QzgPonjposX68u88IovBrX1nY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ff6b1ac8-5911-4441-9fb8-77951dd7c338?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=SuJzsGk7HVzMXgnLXd64um9oRw4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0bcc95b-ba29-4118-a27c-123965e3b3b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ewu0Nd%2F%2F4ZamjpfDrUw4%2FrIaBSw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых

прирост производительности труда

соответствует целевым

показателям , процент,

возрастающий

план на 2023 г. отсутствует

Подтверждающие документы: 1.

"информация" Иное ФРП

Чувашии от 30.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

2. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

30.06.2023г. №б/н, приложен

файл.

3. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

4. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.07.2023г. №б/н, приложен

файл.

5. "информация" Иное ФРП

Чувашии от 31.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

6. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

31.08.2023г. №б/н, приложен

файл.

7. "информация" Иное

Минпромэнерго Чувашии от

29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a0bcc95b-ba29-4118-a27c-123965e3b3b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ewu0Nd%2F%2F4ZamjpfDrUw4%2FrIaBSw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/097f34c9-c80e-4b89-9dd9-20e6b451ee48?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rsqFi%2FmnOzbdv5JGzPWv6vXxjtA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/86a4f2e6-1b66-4224-978e-7b07fafc032d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KraFbwi3XtfEelrxrOUGy95plvE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d0fef5cb-83cf-4f89-b0c4-934900418bf9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y4mJk6h4TbkBOly6ionEsie8%2Fw8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e89cc49b-9488-4107-81e7-9b21666f98c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sfZgo5jw7aGZP1Rt4Aww1dQrs2A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7fcb22e-6b7f-4705-bdf9-0906e1c6af26?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ijFaEcZ8ljjDSJrFN6RXzmo5v7A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/48bbd770-1b62-473c-9f80-40e41aae3a88?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hk%2BLRAA6gnAP%2F8C3DvSs%2BixA%2BWs%3D


16

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

18,0000

14,000014,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 18,0000

18,0000

18,000014,0000 14,0000 17,0000 18,0000 18,0000 19,0000 19,0000 21,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

862,0000

787,0000787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 787,0000 862,0000 862,0000 862,0000

862,0000

925,0000787,0000 787,0000 913,0000 925,0000 935,0000 948,0000 948,0000 949,0000 862,0000

ФП Человек 862,0000

862,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

18,0000

18,000018,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

18,0000

20,000018,0000 18,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 18,0000

ФП Условная

единица

18,0000

18,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

362,0000

302,0000302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000 302,0000

362,0000

364,0000302,0000 302,0000 352,0000 364,0000 374,0000 387,0000 387,0000 388,0000 302,0000

ФП Человек 362,0000

362,0000

Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом

1.5

План

Факт/прогноз

45,0000

30,000030,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000 30,0000

45,0000

33,000030,0000 30,0000 33,0000 28,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000 30,0000

ФП Человек 45,0000

45,0000

Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

299,0000

299,0000299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000 299,0000

299,0000

306,0000299,0000 299,0000 306,0000 306,0000 306,0000 306,0000 306,0000 306,0000 299,0000

ФП Человек 299,0000

299,0000

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом

1.7

План

Факт/прогноз

51,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000 51,0000

51,0000

53,000047,0000 47,0000 52,0000 53,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 51,0000

ФП Условная

единица

51,0000

51,0000

Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим

итогом

1.8

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Условная

единица

1,0000

1,0000

Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным

и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте

1.9

План

Факт/прогноз

50,0000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,0000

56,000050,0000 50,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 50,0000

ФП Процент 50,0000

50,0000

Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)

1.10

План

Факт/прогноз

80,0000

70,000070,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000

80,0000

84,000070,0000 70,0000 84,0000 84,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 70,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов

исполнительной власти, нарастающим итогом

1.11

План

Факт/прогноз

156,0000

156,0000156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000 156,0000

156,0000

222,0000156,0000 156,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 222,0000 156,0000

ФП Человек 156,0000

156,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

1.12

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000ФП Условная 15,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

15,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

единица

15,0000

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям ,

процент

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

Реализованы проекты по

повышению

производительности труда

на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое

производство" с помощью

созданной региональной

инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

-

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 8.

31.12.2023 31.12.2023

8

Условная

единица

0 081.1

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

соглашение

ВМК

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение ВМК" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 07.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 25.08.2023

1.1.

1

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b7e07701-7244-49a6-b537-f82aac892e9a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4EbM3s7oB4%2BF3WZceZpyRIuFMn8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Борисович -

Заместитель

министра

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

соглашение

ВМК

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение ВМК" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 07.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 25.08.2023

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

соглашение

ВМК

Выполнено. риски

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение ВМК" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 07.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 25.08.2023

1.1.

4

Документ опубликован

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

Иное

соглашение

ВМК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"соглашение ВМК" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 07.07.2023г.

№б/н, приложен файл.

30.09.2023 25.08.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6715105-94a0-4acd-9890-bc64ab4bb712?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=66kalWgJec4GHOj9GNPsfKe7Zzs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf1d4200-6ede-4f63-a1b3-e82e047c9ba7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Rhz3NA7L%2BG8Zp6F30LZZyoPInFw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1a6f368d-336e-40cb-af40-3c57bfbac5c3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NPtCHtUpIso0lrRKFRYgkGvjmS4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

6

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

7

Документ разработан

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

8

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

9

Документ утвержден

(подписан)

Гринев

Дмитрий

Борисович -

Заместитель

министра

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

10

2.

Задача. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

Внедрены мероприятия по

повышению

производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей

Значение: 60,0000 Дата:

31.12.2024

Кондратьев

Александр

Андреевич -

Министр

отсутствует

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 60.

31.12.2024 31.12.2024

60- 0 0602.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда

посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1

8 190,808 190,80

(02) Реализованы проекты по

повышению производительности

труда на предприятиях-

участниках национального

проекта по направлению

"Бережливое производство" с

помощью созданной

региональной инфраструктуры

обеспечения повышения

производительности труда0

1.1 8 190,80 75,006 143,108 190,80

8 190,808 190,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 190,80 75,006 143,108 190,80

8 190,808 190,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

8 190,80 75,006 143,108 190,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(13) Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2

0,00228 345,00

(01) Внедрены мероприятия по

повышению производительности

труда на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00228 345,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 в работе0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

8 190,80236 535,80 8 190,80 2,606 143,108 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 75,006 143,108 190,80

8 190,808 190,80 8 190,80 75,006 143,108 190,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00228 345,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством

специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью

созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда

План

682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 682,60 8 190,801 364,80682,60682,60682,60

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 730,27 3 412,84 4 095,40 4 778,00 8 190,807 508,206 825,666 143,105 460,54

682,60

0,00

2 Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях

2.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


