	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	Повышена комфортность общественных пространств путем благоустройства территорий

	4.
	Куратор регионального проекта
	Иванов М.В.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Максимов В.М.
	И.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	6.
	Администратор регионального проекта
	Андреева К.В.
	Заведующий сектором благоустройства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"
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	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)
	НП, Указ 309
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	47,0000
	92,0000
	136,0000
	180,0000
	224,0000
	268,0000
	 

	Нет
	

	1.2.
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)
	ФП, Указ 309
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	2,0000
	4,0000
	-
	-
	-
	
	 

	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	

	1.1.
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	3,0000
	47,0000
	47,0000
	

	1.2.
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)
	Единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	2,0000
	2,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	

	1.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.). Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	2,0000
	4,0000
	-
	-
	-
	-
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	Да

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

	

	1.2
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, 
	-
	Единица
	0,0000
	2023
	-
	47,0000
	92,0000
	136,0000
	180,0000
	224,0000
	268,0000
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

	Да
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1

	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году0

	

	1.1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)
	0,00
	154 555,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154 555,70
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	154 555,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154 555,70
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	153 553,08
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	153 553,08
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	153 553,08
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	154 555,70
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.2
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	0,00
	330 469,39
	317 542,22
	304 883,94
	0,00
	0,00
	0,00
	952 895,55
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	330 469,39
	317 542,22
	304 883,94
	0,00
	0,00
	0,00
	952 895,55
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	329 477,99
	316 589,60
	303 969,29
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	329 477,99
	316 589,60
	303 969,29
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	329 477,99
	316 589,60
	303 969,29
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	330 469,39
	317 542,22
	304 883,94
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	485 025,09
	317 542,22
	304 883,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1 107 451,25
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	в том числе:
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	485 025,09
	317 542,22
	304 883,94
	0,00
	0,00
	0,00
	1 107 451,25
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	

	1.
	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44 395,00
	59 395,00
	79 395,00
	99 395,00
	119 395,00
	153 553,08
	153 553,08
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	15 000,00
	30 000,00
	50 000,00
	90 000,00
	140 000,00
	329 477,99
	329 477,99
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	59 395,00
	89 395,00
	129 395,00
	189 395,00
	259 395,00
	483 031,07
	483 031,07
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

	01.01.2025

	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Максимов В.М.

	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам 

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.1.2.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	01.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.1.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.4.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	образованиям)


	1.1.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.7.
	Контрольная точка"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


	1.1.8.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	межбюджетных трансфертов"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.1.9.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	02.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.1.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.11.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.12.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.13.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.1.14.
	Контрольная точка"Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях


	1.2.

	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные 

	01.01.2025

	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Максимов В.М.

	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

	
	
	
	
	
	современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.


	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.2.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.3.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации 

	-
	01.04.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(муниципальным образованиям)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)


	1.2.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.6.
	Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О заверршении работ по благоутройству


	1.2.7.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	межбюджетных трансфертов"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.8.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.9.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.04.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)


	1.2.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.11.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.12.
	Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству


	1.2.13.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.14.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	трансфертов


	1.2.15.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	01.04.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)


	1.2.16.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.18.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.2.19.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.20.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	03.03.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.21.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	03.04.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.22.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.07.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.23.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.24.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.10.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.25.
	Контрольная точка"Работы по благоустройству завершены"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству


	1.2.26.
	Контрольная точка"Работы по благоустройству завершены"

	-
	31.12.2028

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.27.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	02.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.28.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	02.03.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.29.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	03.04.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	образованиям)


	1.2.30.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	20.07.2029

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.31.
	Контрольная точка"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	01.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.32.
	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	04.03.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов


	1.2.33.
	Контрольная точка"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам 

	-
	03.04.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Андреева К.В.

	Прочий тип документа Утверждено распределение 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)


	1.2.34.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	22.07.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.35.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	21.10.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов


	1.2.36.
	Контрольная точка"Завершены работы по благоустройству"

	-
	31.12.2030

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Андреева К.В.

	Исходящее письмо О завершении работ по благоустройству
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта

	
	Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)

	Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

	1.1.
	Мероприятие (результат) "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)"

	1.1.1.
	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	4,00
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.
	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.
	Канашский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.
	Мариинско-Посадский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5.
	Цивильский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6.
	Ядринский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.2.
	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"

	1.2.1.
	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Единица
	0
	2023
	-
	47,00
	92,00
	136,00
	180,00
	224,00
	268,00

	1.2.2.
	Всего по муниципальным образованиям
	Единица
	0
	2023
	-
	47,00
	45,00
	44,00
	44,00
	44,00
	44,00

	1.2.3.
	Ядринский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.4.
	Шумерлинский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.5.
	Шемуршинский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	1.2.6.
	Чебоксарский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.7.
	Цивильский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.8.
	Урмарский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.9.
	Порецкий муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
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	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10.
	Моргаушский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.11.
	Мариинско-Посадский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.12.
	Красночетайский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.13.
	Комсомольский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.14.
	Яльчикский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.15.
	Козловский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.16.
	Канашский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	1.2.17.
	Ибресинский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.18.
	город Чебоксары
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.19.
	город Новочебоксарск
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
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	№
п/п

	Субъект Российской Федерации
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.2.20.
	Вурнарский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.21.
	Батыревский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.22.
	Аликовский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	1.2.23.
	Алатырский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00

	1.2.24.
	Красноармейский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00

	1.2.25.
	Янтиковский муниципальный округ
	Единица
	0
	2023
	-
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00



	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)
	0,00
	100,00
	100,00
	

	2
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
	100,00
	0,00
	100,00
	

	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	100,00
	100,00
	200,00
	



