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	регионального проекта

	

	Кадры в агропромышленном комплексе (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	1.
	Наименование регионального проекта
	Кадры в агропромышленном комплексе (Чувашская Республика - Чувашия)

	2.
	Краткое наименование регионального
проекта
	Кадры в АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	3.
	Цель регионального проекта
	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%

	4.
	Куратор регионального проекта
	Артамонов С.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	5.
	Руководитель регионального проекта
	Кудрявцева О.Г.
	заместитель министра

	6.
	Администратор регионального проекта
	Николаева А.А.
	Начальник отдела развития сельских территорий

	7.
	Целевые группы регионального проекта
	

	8.
	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"


[bookmark: _GoBack]Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
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от 27 февраля 2025 г. № 2
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	1
	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда
	

	1.1.
	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	90,0000
	90,0000
	91,0000
	92,0000
	93,0000
	95,0000
	Кудрявцева О.Г. 
заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.2.
	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	9,0000
	10,0000
	11,0000
	12,0000
	14,0000
	15,0000
	Кудрявцева О.Г. 
заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.3.
	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	89,0000
	90,0000
	91,0000
	92,0000
	93,0000
	94,0000
	Кудрявцева О.Г. 
заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
	

	1.4.
	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего 
	ФП
	Человек
	0,0000
	2023
	-
	3,0000
	7,0000
	23,0000
	-
	-
	
	Кудрявцева О.Г. 
заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
	Нет
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	№ п/п
	Показатели национального и федерального проекта
	Уровень пока-зателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение
	Признак реа-лизции в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	12
	13
	14
	15
	14
	

	
	образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	
	

	1.5.
	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания
	ФП
	Процент
	0,0000
	2023
	-
	82,0000
	83,0000
	83,0000
	84,0000
	85,0000
	86,0000
	Кудрявцева О.Г. 
заместитель министра
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Нет
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2025 года
	

	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда
	

	1.1.
	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	90,0000
	

	1.2.
	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	9,0000
	

	1.3.
	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	89,0000
	

	1.4.
	Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения 
	Человек
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	3,0000
	

	1.5.
	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания
	Процент
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	82,0000
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	4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	1
	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда
	

	1.1
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения. Нарастающий итог
	-
	Квадратный метр
	0,0000
	2023
	-
	229,0000
	522,0000
	1 662,0000
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).

	

	1.2
	Модернизированы объекты в целях 
	-
	Квадратный 
	0,0000
	2023
	-
	141,0000
	207,0000
	360,0000
	-
	-
	-
	Оказание услуг 

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса . Нарастающий итог
	
	метр
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(выполнение работ)

	
	

	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.

	

	1.3
	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера. Нарастающий итог
	-
	Человек
	0,0000
	2024
	-
	15,0000
	22,0000
	26,0000
	-
	-
	-
	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для 
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.

	

	1.4
	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2023
	-
	0,0020
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.

	

	1.5
	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к 
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2023
	-
	0,0350
	-
	-
	-
	-
	-
	Оказание услуг (выполнение работ)

	Нет
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	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип
мероприятия (результата)
	Признак реализации в МО
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Кадры в АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда

	1.1.

	Мероприятие (результат) "Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения"

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Кудрявцева О.Г.

	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на строительство (приобретение) жилья по договору найма жилого помещения, для его предоставления специалистам - научным и научно-педагогическим кадрам, с которым 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	образовательной организацией (научным учреждением) заключен трудовой договор. Поддержка предусматривает закрепление кадров за образовательной организаций (научным учреждением), а также обеспечивает реализацию модели непрерывного аграрного образования, предусматривающую поддержку всех сторон данного процесса, включая кадры, обеспечивающие формирование образовательных программ, подготовку новых компетенций, увеличение числа лиц, имеющих степени и работающих в отрасли. Строительство (приобретение) жилья в найм осуществляется заказчиком ключевого 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	проекта, являющимся хозяйствующим субъектом, заключившим контракт (договор) с образовательной организацией (научным учреждением) на реализацию ключевого проекта в сфере агропромышленного комплекса. Отбор ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса определяется комиссией по отбору проектов, создаваемой образовательной организацией (научным учреждением).


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, 

	-
	31.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	01.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	29.08.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.1.4.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.1.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	26.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.1.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	30.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.1.7.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.1.8.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	31.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено


	1.1.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.1.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	25.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа -


	1.1.12.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.1.13.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ


	1.1.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	30.08.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	1.1.15.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.1.16.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.1.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.1.18.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ


	1.2.

	Мероприятие 

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Кудрявцева О.Г.

	Осуществлена 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	(результат) "Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса "

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	классов.


	1.2.1.
	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.02.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Подготовлены методические рекомендации по модернизации и (или) оснащению оборудованием объектов СПО и агротехнологических классов


	1.2.2.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Контрольная точка"Заключено 

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с 

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	заключено


	1.2.4.
	Контрольная точка"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.2.5.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.2.6.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.7.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ


	1.2.8.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	30.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	
	
	
	

	1.2.10.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.2.11.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.2.12.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.2.13.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.2.14.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено


	1.2.16.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	лицу"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.2.17.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	28.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.2.18.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.2.19.
	Контрольная точка"Объект передан заказчику"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Иной документ


	1.3.

	Мероприятие (результат) "Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"

	01.01.2025

	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Кудрявцева О.Г.

	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных 

	-
	30.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено


	1.3.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.3.4.
	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	31.10.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)


	1.3.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Николаева А.А.

	Отчет Отчет предоставлен
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.6.
	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов


	1.3.7.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	30.05.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	

	1.3.9.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.3.10.
	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	30.10.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)


	1.3.11.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчет предоставлен


	1.3.12.
	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного 

	-
	31.12.2026

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Николаева А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	комплекса"

	
	
	
	точками отсутствует

	
	проектов


	1.3.13.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.05.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено


	1.3.15.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	30.09.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и 

	Взаимосвязь с иными мероприятиями 

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	юридическому (физическому) лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	(результатами) и контрольными точками отсутствует

	
	мероприятия за 3 квартал


	1.3.16.
	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	29.10.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Предварительные сведения об условиях по закреплению привлеченных работников (персонала)


	1.3.17.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчет предоставлен


	1.3.18.
	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса"

	-
	31.12.2027

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении специалистов в реализацию ключевых проектов


	1.4.

	Мероприятие (результат) "Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Кудрявцева О.Г.

	Граждане Российской Федерации направлены на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"

	
	
	
	
	
	образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	исполнительной власти по ученическим договорам или договорам о целевом обучении с индивидуальными предпринимателями и организациями, являющимися сельскохозяйственными товаропроизводителями, либо осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции.


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной 

	-
	30.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	направленности, или иных затрат"

	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено


	1.4.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.4.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.4.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными 

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	

	1.4.6.
	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия по направлению на обучение граждан Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.

	Мероприятие (результат) "Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"

	01.01.2025

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Кудрявцева О.Г.

	Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях, находящих в ведении 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования по сельскохозяйственным профессиям и специальностям в образовательных организациях, находящихся в ведении иных федеральных или региональных органов исполнительной власти, привлечены к работе у индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	либо осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции.


	1.5.1.
	Контрольная точка"Отобраны юридические лица и индивидуальные предприниматели для предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с реконструкцией, капитальным ремонтом, модернизацией или оснащением оборудованием объектов средне-специальных образовательных организаций аграрной направленности, или иных затрат"

	-
	30.03.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.05.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Соглашение Соглашение заключено
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.5.3.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	30.09.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Предоставлен промежуточный отчет о ходе реализации мероприятия за 3 квартал


	1.5.4.
	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о достижении результата


	1.5.5.
	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Отчетность об использовании межбюджетных трансфертов 


	1.5.6.
	Контрольная точка"Представлен отчет о реализации мероприятия по привлечению обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует

	Николаева А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о привлечении обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности у сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, 
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	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид и характеристика подтверждающего документа

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях"

	
	
	
	
	
	осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях




	1
	

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
	

	регионального проекта
Кадры в АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	1
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам, вовлеченным в реализацию ключевых проектов агропромышленного комплекса, по договору найма жилого помещения
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	

	2
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Влияние на достижение показателей (процентов)
	Сводный рейтинг (баллов)
	

	
	
	Показатели регионального проекта
	
	

	
	
	"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Количество научных и научно-педагогических работников научных учреждений и образовательных организаций высшего образования аграрной направленности, для которых осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения ", 
Влияние на достижение (процентов)
	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", 
Влияние на достижение (процентов)
	
	

	5
	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	

	
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	



