Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 2
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-10кВ от РП-53 до проектируемой ТП-10 кВ, для электроснабжения здания производственного цеха, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 21:01:030306:440 по пр. Тракторостроителей,          г. Чебоксары,в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:030306:82/чзу1 площадью 337кв.м, 
- 21:01:030306:440/чзу1 площадью 10кв.м
	декабрь 2024*

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-10кВ от РП-53 до проектируемой ТП-10 кВ по пр. Тракторостроителей (земельный участок с кадастровым номером 21:01:030306:440),                 г. Чебоксары»
	январь 2025 - ноябрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

