Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 4
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 до нежилого помещения № 3 по ул. Энтузиастов, д. 5,                  г. Чебоксары,в границах земельных участков (части) с кадастровыми номерами:
- 21:01:010605:84/чзу1 площадью 29 кв.м, 
- 21:01:010605:38/чзу1 площадью 12 кв.м, 
- 21:01:010605:36/чзу1 площадью 51 кв.м, 
- 21:01:010605:49/чзу1 площадью 160 кв.м, 
- 21:01:010605:47/чзу1 площадью 11 кв.м, 
- 21:01:010605:47/чзу2 площадью 16 кв.м
- 21:01:010605:46/чзу1 площадью 20 кв.м, 
- 21:01:010605:46/чзу2 площадью 1 кв.м
	ноябрь 2024 – декабрь 2024 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-262 до нежилого помещения № 3 по ул. Энтузиастов, д. 5, г. Чебоксары»
	декабрь 2024 - ноябрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

