Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 2
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-422до антенно-мачтового сооружения 68802-10-21-2-1 по             ул. Энтузиастов, г. Чебоксары, в границах земельных участков (части):
с кадастровым номером 21:01:010802:55/чзу1 площадью 47кв.м, 
- в кадастровом квартале 21:01:010802:ЗУ1 площадью 40кв.м
	ноябрь 2024 – декабрь 2024 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-442 до антенно-мачтового сооружения по ул. Энтузиастов, г. Чебоксары»
	декабрь 2024 - ноябрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

