Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Чебоксары
от _______________ № __________


График производства работ № 4
	N
п/п
	Наименование работ
	Сроки

	1
	Осуществление строительно-монтажных работ по размещению ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505до нежилого помещения № 3 с кадастровым номером 21:01:010304:3094 по б-ру Юности, г. Чебоксары, в границах земельного участка (части) с кадастровым номером 21:01:010304:107/чзу1 площадью 127 кв.м
	ноябрь 2024 – декабрь 2024 *

	2
	Эксплуатация объекта «ЛЭП-0,4 кВ от ТП-505 до нежилого помещения № 3 по б-ру Юности, д. 2, 
г. Чебоксары»
	декабрь 2024 - ноябрь 2073 


*Срок в течение, которого использование земельных участков (частей земельных участков) и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута не превышает 12 месяцев по отношении к каждому из земельного участков и (или) их частей.

