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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

17782.60 тыс. руб., 3.31 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 05.03.2024г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

56 78 89781.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по итогам реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды" за 2023 год"

Отчет Кабинета Министров

Чувашской Республики от

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

31 153 1711581.2.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

5 7 871.3.

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/63826e47-c35a-46b4-bc24-6032634221a0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Xu8cKKQTAl0lNZXqBVT0Zbtd3yo%3D
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

хозяйства Чувашской

Республики от 05.03.2024г. №б/н,

указана ссылка.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 05.03.2024г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

185 216 2212161.4.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

43 0 002.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по итогам реализации

федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды» в 2023 году"

Отчет Кабинета Министров

Чувашской Республики от

0 90 901002.2.

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/566803df-0bd0-4105-87d4-3d8de27c2bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KgBSXi1sdyh0rBxuvG0f2onjC9M%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

0 0 002.3.

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

" Информация об исполнении

показателей в рамках

реализации регионального

проекта «Формирование

комфортной городской

среды»." Иное Министерства

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от 05.03.2024г. №б/н,

приложен файл, указана ссылка.

0 17 19172.4.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

Подтверждающие документы: 1.

"по итогам реализации

федерального проекта

«Формирование комфортной

городской среды» в 2023 году"

Отчет Кабинета Министров

Чувашской Республики от

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

9.5 25 30252.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/566803df-0bd0-4105-87d4-3d8de27c2bad?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KgBSXi1sdyh0rBxuvG0f2onjC9M%3D
https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55a/bcgdkwu41u5xbl0rm0ug87hjqup02yt4/030423_INDX_A4_crop.pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e22df43-42d3-4959-ba24-3b2cd71f884f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YEKRklh3c21fLsNEAGWlg4Xtc9U%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

городской среды, %, возрастающий

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9e22df43-42d3-4959-ba24-3b2cd71f884f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YEKRklh3c21fLsNEAGWlg4Xtc9U%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

89,0000

78,000078,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000

89,0000

78,000078,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000

ФП Процент 78,0000

78,0000

Индекс качества городской среды

1.2

План

Факт/прогноз

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

ФП Балл 221,0000

221,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

ФП Единица 7,0000

7,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.4

План

Факт/прогноз

171,0000

153,0000153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000

171,0000

158,0000158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 158,0000

ФП Единица 171,0000

171,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 444,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 444.

31.12.2024 31.12.2024

444Единица 0 04441.1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

01.04.2024 21.03.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68aba8d5-58aa-4ccd-821b-c02ed5774223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LEJoNlMay7Jjnm91iMPLXrQn5dM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

26.12.2022

№ 069-09-

2023-483

от 26.12.2022 № 069-09-

2023-483" Соглашение

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.12.2023г. №069-09-

2023-483/2, приложен

файл.

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 0 0112.1

Утверждено

распределение

Игнатьева

Наталья

Соглашение

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

01.04.2024 21.03.2024

2.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68aba8d5-58aa-4ccd-821b-c02ed5774223?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LEJoNlMay7Jjnm91iMPLXrQn5dM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b9d2b27-0056-4a37-84ae-e75bf5e66e25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0al3PT8AJvk1wYuRBWy2cqn0eO4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Сергеевна -

начальник

отдела

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

27.12.2023г. №069-09-

2024-517, приложен

файл.

Предоставлен отчет об

Игнатьева Соглашение

Соглашение Выполнено.

01.03.2024 28.02.2024

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b9d2b27-0056-4a37-84ae-e75bf5e66e25?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0al3PT8AJvk1wYuRBWy2cqn0eO4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea56a95e-bf97-41f2-8322-ade47ed02337?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7HelrLAUjuhQCXZuMosAi9E3tRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

использовании

межбюджетных

трансфертов

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

создание

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

-

победителях

Всероссийск

ого конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на создание комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях -

победителях

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной городской

среды" Соглашение

Министерства

строительства,архитекту

ры и жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

27.12.2023г. №069-09-

2024-517, приложен

файл.

2

В субъектах Российской

Федерации

Коледа

Михаил

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

15.12.2024 15.12.2024

1

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ea56a95e-bf97-41f2-8322-ade47ed02337?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7HelrLAUjuhQCXZuMosAi9E3tRc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2024

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Документ разработан

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

Соглашение

Постановлен

ие

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ  от 6

марта 2024

г. N 97   О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИ

Й В

ГОСУДАРС

ТВЕННУЮ

ПРОГРАМ

МУ

ЧУВАШСК

ОЙ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ от

6 марта 2024 г. N 97   О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ

29.03.2024 21.03.2024

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fd119c5-04f7-499b-9e89-db46afe554f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e65bralwwtGq5CpFtR%2FZpoCXYmI%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

РЕСПУБЛИ

КИ

"ФОРМИРО

ВАНИЕ

СОВРЕМЕН

НОЙ

ГОРОДСКО

Й СРЕДЫ

НА

ТЕРРИТОР

ИИ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ"

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

06.03.2024г. №97,

приложен файл.

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

Соглашение

Постановлен

ие

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ  от 6

марта 2024

г. N 97   О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИ

Й В

ГОСУДАРС

ТВЕННУЮ

ПРОГРАМ

МУ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОСТАНОВЛЕНИЕ от

6 марта 2024 г. N 97   О

ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ

01.04.2024 21.03.2024

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2fd119c5-04f7-499b-9e89-db46afe554f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=e65bralwwtGq5CpFtR%2FZpoCXYmI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2320d26c-f034-45e5-b8c4-a64598330781?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5You9GIwX0LH8R84cKkrxhSpno%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

хозяйства

увашской

Республики

КИ

"ФОРМИРО

ВАНИЕ

СОВРЕМЕН

НОЙ

ГОРОДСКО

Й СРЕДЫ

НА

ТЕРРИТОР

ИИ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ"

РЕСПУБЛИКИ""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

06.03.2024г. №97,

приложен файл.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 112.3

Получен отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

30.04.2024 30.04.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2320d26c-f034-45e5-b8c4-a64598330781?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l5You9GIwX0LH8R84cKkrxhSpno%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

298 665,77298 663,74

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 17 782,60 5,9517 782,60298 665,77

298 665,77298 663,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 17 782,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

5,9517 782,60298 665,77

297 767,75297 767,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них5,9517 729,25297 767,75

297 767,75297 767,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 5,9517 729,25297 767,75

298 665,77298 663,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

17 782,60

свод бюджетов

Муниципальных образований,

5,9517 782,60298 665,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

из них

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

237 791,17217 840,50

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:54240,

5424F, 025900

2.1 0,00 0,000,00237 791,17

237 791,17217 840,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,000,00237 791,17

207 369,10207 369,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,000,00204 578,39

197 769,10197 769,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00194 978,39

228 191,17208 240,50

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00228 191,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

536 456,94516 504,24 17 782,60 3,3117 782,60536 456,94

536 456,94516 504,24 17 782,60 3,3117 782,60536 456,94

505 136,85505 136,85 0,00 3,5117 729,25502 346,14

495 536,85 0,00 3,5817 729,25492 746,14

526 856,94506 904,24 17 782,60 3,3817 782,60526 856,94

0,000,00 0,00 0,000,000,00

495 536,85
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 5 035,35 20 141,41 40 282,82 297 767,75297 767,75191 343,42130 919,1870 494,94

Факт/прогноз

0,00 17 729,25 17 729,25 17 729,25 20 141,41 40 282,82 297 767,75297 767,7

5

191 343,4

2

130 919,1

8

70 494,94

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 49 352,73 50 500,00 70 500,00 207 369,10207 369,10200 000,00140 500,0080 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


