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1

Высокая трудоемкость 

ежедневного оформления 

почтовой корреспонденции

Заключение контрактов с поставщиком 

соответствующего программного обеспечения, 

позволяющего автоматизировать процесс судебного 

делопроизводства и оператором почтовой связи на 

оказание услуг по отправке электронных заказных 

писем

Сокращение сроков 

доставки почтовой 

корреспонденции

Быкова Е.М. 

Савина И.А. 

Иванов А.Ю. 

Тихонова А.С.

2 Нормативное закрепление проекта

Разработка инструкции по работе в программе "Модуль 

автоматизации судебной корреспонденции"

Создание 

нормативной базы для 

использования 

сервиса

Быкова Е.М. 

Савина И.А. 

Иванов А.Ю. 

Тихонова А.С.

3

Использование лишних материалов 

(конвертов, канцелярских товаров, 

ГЗПО и пр.)

Направление почтовой корреспонденции посредством 

программы "Модуль автоматизации судебной 

корреспонденции"

Отсутствие 

необходимости в 

материалах 

(конвертах, 

канцелярских товарах, 

ГЗПО и пр.)

Быкова Е.М. 

Савина И.А. 

Иванов А.Ю. 

Тихонова А.С.

4

Отсутствие информированности 

граждан и организаций о 

возможности получения судебной 

корреспонденции в электронном 

виде

Использование различных форм информирования и 

просвещения граждан и организаций с использованием 

СМИ и пр.

Подключение граждан 

и организаций к 

Госпочте в ЕПГУ

Быкова Е.М. 

Савина И.А. 

Иванов А.Ю. 

Тихонова А.С.

Результат

План-график реализации мероприятий по проекту "Автоматизация процесса формирования и отправки судебной корреспонденции 

аппаратом мировых судей Чувашской Республики, в том числе с целью получения гражданами и организациями юридически 

значимых сообщений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг"

№ 

п/п

Проблема Мероприятия

Влияние на цели 

проекта

Ответственные

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь
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